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UVODNA PREDSTAVITEV PROJEKTA 
 
Projekt »Center skupnih dejavnosti« se prijavlja na 1. javni poziv za oddajo projektnih  
predlogov, za izbor projektov v okviru izvajanja Strategije lokalnega  razvoja območja LAS MDD 
2027 za programsko obdobje 2021-2027, sofinanciranih iz ESRR. 
 
Vizija razvoja LAS MDD 2027 se glasi: »Upoštevajoč kakovost življenja  ljudi in okolja, socialno 
privlačnost ter družbeno odgovornost za krepitev konkurenčnosti, prepoznavnosti in 
privlačnosti, bo območje LAS MDD 2027 doseglo skladen in vzdržen razvoj«. Postavljeni cilji 
prispevajo k uresničitvi Strategije lokalnega razvoja ter hkrati prispevajo k uresničevanju  
Strategije Evropa 2020 in ciljem posameznih skladov, iz katerih se financira SLR. 
 
Nosilec projekta je Občina Ribnica na Pohorju, projektni partnerji pa so: Prostovoljno gasilsko 
društvo Ribnica - Josipdol, Knjižnica Radlje ob Dravi in LESKTEH, gostinske storitve, d.o.o.  
 
Projekt » Center skupnih dejavnosti« se bo sofinanciral s sredstvi Ministrstva za kohezijo in 
regionalni razvoj (MKRR) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 
 
Projekt se bo izvajal kot operacija, v sklopu katere bodo sredstva za 20 % upravičenih stroškov 
zagotavljali nosilec projekta in partnerji v projektu, 80 % vrednosti upravičenih stroškov 
projekta se lahko financira iz ESRR. 
 
Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) predstavlja temeljni 
dokument za investicijsko odločanje o izvedbi investicijske namere. Vsebuje podatke, 
potrebne za določitev investicijske namere in njenih ciljev v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih 
bo moral projekt izpolnjevati. Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje opise 
tehničnih, tehnoloških ali drugih prvin predlaganih rešitev in je podlaga za odločanje o 
nadaljnji izdelavi investicijske dokumentacije oz. o nadaljevanju investicije. DIIP je izdelan na 
podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).  
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1 NAVEDBA INVESTITORJA IN PARTNERJEV PROJEKTA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH DELAVCEV IN SLUŽB, 
ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE 
TER PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE Z ŽIGI IN PODPISI 
ODGOVORNIH OSEB 

 
1.1 NAVEDBA INVESTITORJA 
Splošni podatki 
 

Investitor: OBČINA RIBNICA NA POHORJU 

Naslov: 

 
Ribnica na Pohorju 1 
2364 Ribnica na Pohorju 

Pravni status: Oseba javnega prava 

Evidenčna številka za DDV: SI 87880300 

Matična številka: 1358324000 

Telefon: +386 2 88 80 556 

Faks: +386 2 88 80 558 

E-mail: obcina@ribnicanapohorju.si 

Spletna stran: www.ribnicanapohorju.si 

Številka TRR: SI56 0137 7010 0011 308 

Ime banke: Banka Slovenije  - UJP 

Odgovorni oseba za izvedbo 
investicijskega projekta: Srečko Geč – župan 

Podpis odgovorne osebe:  

Žig investitorja:  
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1.2 NAVEDBA PARTNERJEV PROJEKTA 
 
Partner pri projektu 
Naziv: Prostovoljno gasilsko društvo Ribnica - Josipdol 
Naslov: Ribnica na Pohorju 19/A, 2364 Ribnica na Pohorju 
Telefon: + 386 68 135 368 
Telefaks: / 
Davčna št. 81379188 
Matična št. 5126207000 
E-mail: g.obrulj@gmail.com 
Spletna stran: / 
Odgovorna oseba: Gregor Obrulj, zastopnik 

 
Podpis odgovorne 
osebe: 

 
 
 
 
 
 

Žig:  
Partner pri projektu 
 
Naziv: Knjižnica Radlje ob Dravi, Krajevna enota Ribnica na Pohorju 
Naslov: Mariborska cesta 6, 2360 Radlje ob Dravi, (Krajevna enota 

Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 27, 2364 Ribnica na 
Pohorju) 

Telefon: 02 444 29 71 
Telefaks: / 
Davčna št. 81782268 
Matična št. 5814197000 
E-mail: info@knjiznica-radlje.si 
Spletna stran: http://www.knjiznica-radlje.si/ 
Odgovorna oseba: Slavica Potnik, direktorica 

 
Podpis odgovorne 
osebe: 

 
 
 
 
 
 

Žig:  
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Partner pri projektu 
 
Naziv: LESKTEH, gostinske storitve, d.o.o. 
Naslov: Zgornji Lehen na Pohorju 44, 2364 Ribnica na Pohorju 
Telefon: 031 309 816 
Telefaks: / 
Davčna št. SI 55095402 
Matična št. 7297084000 
E-mail: restavracija.ribnica1@gmail.com 
Spletna stran: / 
Odgovorna oseba: Petra Stražiščar 
Podpis odgovorne 
osebe: 

 
 
 
 
 
 

Žig: 
 

 

 
1.3 VODJA PROJEKTA ZA IZVEDBO PROJEKTA IN NAVEDBA PROJEKTNE SKUPINE 
 
Vodja projekta nadzoruje in koordinira deležnike za izvedbo projekta. 
 

Vodja projekta: Rok Držečnik 

 Svetovalec I – Občina Ribnica na Pohorju 

Naslov: 
Ribnica na Pohorju 1, 
2364 Ribnica na Pohorju 

Telefon: +386 2 88 80 557 

Faks: +386 2 88 80 558 

E-mail: rok.drzecnik@ribnicanapohorju.si 

Podpis: 

 
 
 

 
Projektna skupina, odgovorna za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske, projektne, 
tehnične in druge dokumentacije:  
 
Projektna skupina, odgovorna za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske, projektne, 
tehnične in druge dokumentacije:  
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1. Srečko Geč – župan, odgovorna oseba za izvedbo projekta; 
2. Rok Držečnik, odgovorna oseba za vodenje projekta = skrbnik projekta; 
3. Alenka Klemenc Kovač, direktorica občinske uprave, član projektne skupine; 
4. Irena Oder, finančnik VII/I, član projektne skupine, odgovoren za nadzor nad finančnim 
vodenjem operacije in revizije. 
 
 
1.4 NAVEDBA ODGOVORNE OSEBE ZA IZDELAVO INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN 
NAVEDBA UPRAVLJAVCA 
 
1.4.1 Navedba odgovorne osebe za izdelavo investicijske dokumentacije 
 

Izdelovalec: Občina Ribnica na Pohorju 

Naslov: 
Ribnica na Pohorju 1,  
2364 Ribnica na Pohorju 

Telefon: 
+386 2 88 80 556 

Faks: 
+386 2 88 80 558 

E-mail: obcina@ribnicanapohorju.si 

Odgovorni vodja za izdelavo DIIP-a: Alenka Klemenc Kovač 

Podpis izdelovalca  

 Žig izdelovalca: 
 
 
Dokument identifikacije investicijskega projekta je izdelan na podlagi Uredbe o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/16). 
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1.4.2 Navedba odgovorne osebe za izdelavo projektne in druge dokumentacije ter 
upravljavca 

 

Izdelovalec: MP Inženiring Marjan Potnik, s.p. 

Naslov: Mariborska cesta 2, 2360 Radlje ob Dravi 

Odgovorna oseba: Marjan Potnik 
 
 
 

Bodoči upravljavec: 
Prostovoljno gasilsko društvo Ribnica -
Josipdol 

Naslov: 
Ribnica na Pohorju 19/A, 2364 Ribnica na 
Pohorju 

Telefon: + 386 68 135 368 

Odgovorna oseba: Gregor Obrulj 

Podpis in žig odgovorne osebe: 
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1.5 OSNOVNA PREDSTAVITEV INVESTITORJA / NOSILCA PROJEKTA IN PARTNERJEV 
 
1.5.1 Investitor/ nosilec projekta Občina Ribnica na Pohorju 
 

 
Slika 1: Makrogeografska opredelitev Občine 
Ribnica na Pohorju 

Slika 2: Geografska opredelitev Občine 
Ribnica na Pohorju 

 
Občina Ribnica na Pohorju je postala samostojna občina leta 1999, s površino 59,3 km2. Sedež 
lokalne skupnosti najdemo v idilični gorski vasici Ribnica na Pohorju, ki leži na nadmorski višini 
715 m. Občino sestavlja šest naselij: Ribnica na Pohorju, Josipdol, Hudi Kot, Zgornja Orlica, 
Zgornji Lehen na Pohorju in Zgornji Janževski Vrh.  
 
Ribnica na Pohorju je majhno gručasto naselje na Ribniškem polju, na planem prevalu med 
dolinama Velke in Vuhreščice. Skozi Ribnico je v rimski dobi potekala cesta iz Slovenskih Konjic 
v Dravsko dolino. Ker kraj obkrožajo obširni, temni pohorski gozdovi, se tu že od nekdaj 
ukvarjajo z gozdarstvom, žagarstvom in živinorejo. Nekdaj je bil kraj znan tudi po steklu, a je 
ta dejavnost izumrla na prelomu iz 19. v 20. stoletje. 
 
Osnovna gospodarska panoga je še danes kmetijstvo (gozdarstvo in živinoreja), ki je za velik 
del kmečkega prebivalstva osnovni vir izredno nizkega dohodka, saj ležijo kmetije v goratem 
svetu, kjer so možnosti strojne obdelave in intenzivne pridelave zelo omejene. Od preostalih 
gospodarskih dejavnosti so pomembni pridobivanje in oblikovanje pohorskega tonalita v 
Josipdolu ter predelava lesa. 
 
Danes je Občina Ribnica na Pohorju prepoznavna predvsem po neokrnjeni naravi z razvejano 
mrežo gorskih cest in poti. Urejene sprehajalne in kolesarske poti vabijo pohodnike in 
kolesarje, da uživajo v lepotah pohorske narave ter se naužijejo svežega zraka. Zimski turizem 
z bogato zgodovino še naprej privablja ljudi, razvit kmečki turizem s prijaznimi gostitelji pa 
nudi možnosti, da gostje bolje spoznajo življenje pristnih Pohorcev.  
 
Razvojne prioritete občine Ribnica na Pohorju: 
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• razvijati turizem, ki temelji na naravnih danostih (klimatsko letovišče, zimsko-športni 
centri, turizem na kmetijah, dopolnilne dejavnosti na kmetijah); 
• krepitev identitete in atraktivnosti podeželja kot bivalno/delovnega dinamičnega 
življenjskega prostora; 
• pospeševati gospodarski razvoj, predvsem lesarstvo ter kamnoseštvo; 
• posodobiti cestno in komunalno infrastrukturo, urediti gorske kolesarske poti, trim 
steze, sankaške proge ter druge naprave, ki občanom in obiskovalcem popestrijo prosti čas. 
 
1.5.2 Partner – Prostovoljno gasilsko društvo Ribnica – Josipdol 
 
Do ustanovitve organizirane požarne dejavnosti je prišlo leta 1905. Gasilskega doma takrat še 
ni bilo, ročno brizgalno so imeli spravljeno v šolski drvarnici vse do leta 1930. Vodenje požarne 
brambe so imeli v rokah napredni kmetje in se trudili za ustrezno usposabljanje. Med prvo 
svetovno vojno društvo ni delovalo saj so morali mnogi oditi na fronto. Takoj po vojni pa so 
nadaljevali z delom. Leta 1928 je društvo ustanovilo celo godbo na pihala in tega leta je bil 
zgrajen prvi gasilski dom v Ribnici na Pohorju. Pomemben dan za Ribniške gasilce je avgust 
1931, ko so nabavili novo prenosno motorno brizgalno in 300 m tlačnih cevi. 
 
Med drugo svetovno vojno društvo zopet ni delovalo, po osvoboditvi pa je bilo takoj 
organizirano na novo. Leta 1961 je društvo dobilo prvi avtomobil DODGE in drugo ustrezno 
opremo, tudi število gasilcev se je povečalo. 
 
Že leta 1970 so stekli prvi pogovori za graditev novega sodobnega gasilskega doma. Idejo so 
vztrajno razvijali, priskrbeli potrebna finančna sredstva in sponzorje ter predvsem precej 
veliko prostovoljnega dela. Tako  je novi gasilski dom bil zgrajen in prevzet v uporabo leta 
1984. 
 
Josipdol kot večje naselje je čutilo potrebo po formiranju lastne gasilske enote , ki bi delovala 
v okviru Prostovoljnega gasilskega društva Ribnica. 
 
To idejo je uresničil upravni odbor leta 1987 in ustanovljena je bila enota Josipdol. V avgustu 
1992 smo adaptirali staro zgradbo v Josipdolu in ga preuredili v gasilsko orodišče z garažo za 
orodno vozilo. Od tega leta se je Prostovoljno gasilsko društvo Ribnica preimenovalo v 
prostovoljno gasilsko društvo Ribnica – Josipdol. 
 
Društvo je skozi celo obdobje skrbelo za nabavo ustrezne opreme in še posebej za sprotno 
izobraževanje kadrov. Interesa za delo v društvu je bilo in ga je še vedno dovolj veliko, tako da 
imamo močni enoti usposobljenih operativcev. PGD Ribnica-Josipdol ima na dan 01.01.2013, 
145 članov od tega 51 operativcev. 
 
V zadnjih desetih letih se je društvo, zahvaljujoč velikemu razumevanju občine Ribnica na 
Pohorju opremilo z najsodobnejšo opremo in vozili. Prav tako se nabavlja  osebna zaščitna 
oprema za operativne gasilce. PGD Ribnica – Josipdol v GZDD spada med starejša društva v 
občini. 
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1.5.3 Partner 2 – Knjižnica Radlje ob Dravi 
 
Prvi pisni viri začetka delovanja knjižnice segajo v leto 1950. V okrilju kulturnega društva je 
delovala z imenom Ljudska knjižnica SKUD Marenberg do leta 1959, ko se je preimenovala v 
Občinsko knjižnico in čitalnico Radlje ob Dravi, leta 1968 pa v Matično knjižnico Radlje ob 
Dravi. V tem obdobju je delovala samostojno, leta 1974 pa je postala enota Delavske univerze 
Radlje ob Dravi. Od 1994 leta deluje kot samostojni javni zavod za potrebe današnjih petih 
občin. 
 
Knjižnica Radlje ob Dravi je splošna knjižnica in danes s 57 drugimi splošnimi knjižnicami tvori 
veliko družino knjižnic. Že ime samo pove, kakšno je naše poslanstvo. Namenjena je vsem 
generacijam – od najmlajših, pa do najstarejših uporabnikov. Prav tako je kot splošna in 
izobraževalna knjižnica namenjena zadovoljevanju potreb tako po izobraževalni, informacijski 
in strokovni literaturi, kot po razvedrilni literaturi. 
V sodobnem času in sodobni družbi dobiva knjižnica posebno vlogo. Z razvojem tehnologije, 
pretoka informacij in podatkov, se je spremenilo tudi poslanstvo knjižnic. Tako splošna 
knjižnica postaja kraj, kamor pridemo po informacijo. V knjižnici prav tako kot knjigo, ki je še 
vedno pomemben informacijski vir, uporabljajo računalniško opremo, pa tudi drugo 
tehnologijo. Trudijo se, da vsem uporabnikom omogočijo, da je in da bo na voljo vse več 
potrebne tehnologije, s katero si bodo uporabniki (tudi v krajevnih enotah knjižnice) lahko 
samostojno natisnili, digitalizirali, preslikali,… gradivo. 
 V osrednji knjižnici in krajevnih enotah knjižnice ter izposojevališčih si lahko izposojate 
raznovrstno gradivo v oddelkih za odrasle in mladino, tako knjige, kot revije, video, avdio 
gradivo,… V knjižnicah vas vabimo, da prelistate revije, dnevno časopisje, si ogledate razstave, 
pobrskate po internetu. Knjižnica je tudi idealen prostor za učenje, študij, kjer je literatura na 
dosegu roke. Vse knjižnice ne ponujajo teh možnosti. Krajevne knjižnice in izposojevališča so 
zaenkrat še manjši prostori, pogosto premajhni, da bi zagotavljali okolje, kjer bi lahko našli 
miren kotiček zase.  
 
1.5.4 Partner 3 – LESKTEH, d.o.o 
 
Restavracija Ribnica na Pohorju, ki jo upravlja podjetje LESKTEH, d.o.o., je prava kulinarična 
oaza, skrita v osrčju neokrnjene narave Pohorja. Med vikendi vas razvaja z bogato ponudbo 
samopostrežnih kosil, med tednom pa nudi sveže pripravljene malice, ki zadovoljijo še tako 
zahtevne gurmane. Prostor lahko sprejme do 120 gostov in se nahaja v pritličju, le korak stran 
od smučišča Ribnica, kar še dodatno poudarja avtentično gorsko doživetje. 
 
V Restavraciji Ribnica na Pohorju, kjer verjamejo, da se okusi ne rodijo, temveč oblikujejo, 
lahko z njihovo pomočjo ustvarite nepozabno vzdušje na vašem poročnem slavju, krstu ali 
katerem koli drugem družabnem dogodku. Z bogato izbiro lokalnih jedi, srčnostjo osebja ter 
idiličnim prostorom v objemu narave (po želji tudi z možnostjo najema šotora), vam bodo 
pomagali oblikovati spomine, ki bodo ostali živi še dolgo po dogodku. 
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2 ANALIZA STANJA 
 
2.1 RAZVOJNI UČINKI 
 
Prostorsko uravnotežen in trajnostni razvoj regij, mest in podeželskih območij je osrednjega 
pomena za zagotavljanje trajnostno sonaravnega razvoja države. Uravnotežen lokalni razvoj 
temelji na izkoriščanju endogenih razvojnih zmožnosti, predvsem zgraditve socialnega kapitala 
z aktivnim vključevanjem prebivalstva. 
 
Cilj razvoja, ki ga vodi skupnost je spodbujanje socialne vključenosti, boj proti revščini, 
diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg 
tega pomembno prispeva k varstvu okolja, ohranjanju narave ter kulturne dediščine, kulturne 
krajine in njenih elementov. Izziv pa predstavlja tudi krepitev in povečanje usposobljenosti 
lokalnih razvojnih partnerstev ter krepitev partnerskega razvojnega odločanja kot načina za 
usmerjeno in usklajeno reševanje razvojnih izzivov lokalnih območij na najnižji ravni, tudi z 
uporabo javnih sredstev. 
 
Gonilna sila endogenega razvoja (koncept, ki se smatra kot pristop k razvoju podeželja) so 
lokalni akterji in lokalno prebivalstvo. Kljub vsemu so potrebni tudi zunanji viri v obliki 
financiranja in svetovanja. Za uspešno funkcioniranje so potrebne vezi tako znotraj regije kot 
tudi vezi z drugimi regijami. Predvsem so pomembne »žive« komunikacije, živahen pretok 
informacij, znotraj medsektorske povezave ter sodelovanje. 
 
2.2 ANALIZA STANJA NA RAVNI KOROŠKE STATISTIČNE REGIJE 
 
Koroška regija leži v severnem delu Slovenije. Na vzhodu meji na Podravsko regijo, na jugo-
zahodu na Savinjsko regijo ter na severu na Avstrijo. Meja z Avstrijo se razprostira v dolžini 100 
km, deset kilometrski obmejni pas pa pokriva občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, 
Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Radlje ob Dravi in Podvelka 
 
Občina Ribnica na Pohorju je ena izmed dvanajstih občin, ki sestavljajo Koroško regijo. Te 
občine so: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Mislinja, 
Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju. 
 
Po velikosti in številu prebivalstva sodi Koroška med manjše slovenske regije. Zaobjema tri 
doline, Dravsko, Mislinjsko in Mežiško dolino. 

 
 Prikaz Koroške statistične regije. 
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2.3  ANALIZA STANJA NA RAVNI OBMOČJA LAS MDD 2027 
 
Geografsko območje Lokalne akcijske skupine (LAS) Mislinjske in Dravske doline 2027 zajema 
šest občin na Koroškem: Mestno občino Slovenj Gradec, občine Mislinja, Dravograd, Muta, 
Vuzenica in Ribnica na Pohorju. Območje se nahaja v osrednjem delu Koroške statistične regije 
v severno-severovzhodnem delu Republike Slovenije. Geografsko je zaokroženo območje, ki 
se nahaja v alpskem sredogorju in meji na sosednjo Republiko Avstrijo na severu, na Mežiško 
dolino Koroške statistične regije (LAS MD) na zahodu, na LAS Kozjak - Pohorje na vzhodu in na 
Savinjsko statistično regijo na jugu. Območje LAS MDD 2027 predstavlja teritorialno enoto, ki 
obsega Mislinjsko in Dravsko dolino ter zahodni del Pohorja. Za to območje so značilni skupni 
socialni in ekonomski odnosi, ne glede na geografske ali zgodovinske posebnosti. 
 
Območje LAS MDD se opredeljuje kot pretežno podeželsko območje. Mesta in urbana naselja 
so policentrično povezana v okviru regionalnega območja, kjer se v skladu z učinkovitostjo in 
enakomerno dostopnostjo, primerno razmestitvijo funkcij in medsebojnimi prometnimi 
povezavami primerno razvijajo in širijo svoj vpliv na čezmejno področje. 
 
Večina prebivalstva je skoncentriranega v dolinskem delu Dravske in Mislinjske doline, z 
živahnim povezovanjem preko prometnih povezav V-Z skozi Dravsko dolino, ki se na vzhodu 
navezuje na panonsko nižino in S-J skozi Mislinjsko dolino, ki se na jugu navezuje na centralno 
Slovenijo. Obe prometni osi se sekata v Dravogradu s poudarjeno tendenco povezovanja preko 
mejnega prehoda Vič s sosednjo Republiko Avstrijo - Avstrijska Koroška. Geografsko leži 
območje LAS MDD na stičišču dveh dežel - Koroške in Štajerske (tako Slovenske kot Avstrijske). 
 
Velikost območja LAS MDD 2027 
Območje LAS MDD 2027 je na ravni NUTS 2 umeščeno v Vzhodno kohezijsko regijo, na ravni 
NUTS 3 pa v Koroško statistično regijo. Teritorialno je območje razdeljeno v tri Upravne enote 
(SKTE 4) in šest občin (SKTE 5) znotraj katerih se opredeljuje petinsedemdeset naselij. Območje 
se razprostira na površini 540 km2, kar zajema 51,79% celotnega območja Koroške statistične 
regije, 4,34% površine Vzhodne kohezijske regije oziroma 2,66% površine Republike Slovenije. 
S 174 kvadratnimi kilometri je Mestna občina Slovenj Gradec največja občina na območju LAS 
MDD 2027, sledijo Občina Mislinja s 112 kvadratnimi kilometri in Občina Dravograd s 105 
kvadratnimi kilometri. Med manjše občine na območju spadajo Občina Ribnica na Pohorju s 
60 kvadratnimi kilometri, občina Vuzenica s 50 kvadratnimi kilometri in občina Muta, ki je z 39 
kvadratnimi kilometri najmanjša občina na območju. 

 Opredelitev območja LAS MDD v Koroški statistični regiji 
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Območje je homogeno in dovolj veliko, da premore dovolj kritične mase človeških in 
ekonomskih virov: 
 Zajema 37.325 prebivalcev, kar je skladno s priporočili, da naj območje zajema od 

10.000 do 150.000 prebivalcev. 
 Celotno območje se nahaja v Vzhodni kohezijski regiji. 
 Celotno območje se nahaja v Koroški statistični regiji. 

 
Tabela 1: Osnovni podatki območja LAS MDD 20271 

Upravna enota 
SKTE 4 

Občina 
SKTE 5 

Št. naselij v občini Površina (km2) 

Radlje ob Dravi 
Muta 6 39 
Vuzenica 5 50 
Ribnica na Pohorju 6 60 

Slovenj Gradec 
Slovenj Gradec 22 174 
Mislinja 11 112 

Dravograd Dravograd 24 105 
LAS MDD 2027 6 74 540 

 
2.3.1 Demografske in sociološke značilnosti območja LAS MDD 2027 
 
Število in gostota prebivalstva območja LAS MDD 2027 
Povprečna starost prebivalstva na območju LAS MDD 2027 v letu 2022 znaša 44,4 let kar je za 
1,4% višje kot je slovensko povprečje in je v trendu rahlega zviševanja. Povprečna starost 
prebivalcev je najvišja v občini Dravograd in znaša 44,9 let, sledijo občina Ribnica na Pohorju s 
44,6 leti, občini Mislinja in Muta s 44,3 leti, Mestna občina Slovenj Gradec s 44,0 leti in občina 
Vuzenica, ki ima s 43,8 leti najnižjo povprečno starost prebivalcev v območju LAS MDD 20272. 
 
Glede na starostno strukturo na območju LAS MDD 2027 se 63,47 % celotnega prebivalstva 
nahaja v starostni skupini med 15 in 64 let, to je 23.688 oseb. 21,36 % prebivalstva, oziroma 
7.970 oseb se nahaja v starostni skupini nad 65 let. V starostni skupini do 15 let pa 15,19 % 
prebivalstva, kar znaša 5.667 oseb. Po petletnih starostnih skupinah do 80. leta je največ 
prebivalcev v starostni skupini od 55 do 59 let in znaša 2.930 oseb, kar predstavlja 7,85 % 
prebivalstva območja. Najmanj jih je v starostni skupini od 75 do 79 let, to je 1.472 oseb kar 
predstavlja 3,95 % prebivalstva. S 1.554 osebami in 4,17 % prebivalstva pa sledi starostna 
skupina od 20 do 24 let. Število prebivalstva na ruralnem območju pada (Vuzenica, Mislinja, 
Ribnica na Pohorju) na račun urbanih centrov, kjer je zaznati rast prebivalstva (Slovenj Gradec, 
Dravograd). 
 

Tabela 2: Starostna struktura prebivalstva (1.1.2022)3 

Občina 
Prebivalstvo 
skupaj 

Prebivalstvo 
Moški 

Prebivalstvo 
Ženske 

0-14 let 15-64 let 65 + let 

Slovenj Gradec 16.716 8.411 8.305 2.592 10.618 3.506 
Mislinja 4.532 2.259 2.273 1.328 5.563 1.991 
Dravograd 8.882 4.457 4.425 665 2.899 968 
Muta 3.402 1.726 1.676 411 1.707 534 

 
1 SURS, 2023 
2 SURS, preračuni 
3 SURS, 2023, stanje na dan 1.1.2022 
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Vuzenica 2.652 1.344 1.308 499 2.173 730 
Ribnica na Pohorju 1.141 577 564 172 728 241 

LAS MDD 2027 37.325 18.774 18.551 5.667 23.688 7.970 

 
Tabela 3: Trend gibanja števila prebivalcev v obdobju 2018-20224 

 2018 2019 2020 2021 2022 
Dravograd 8.799 8.783 8.884 8.844 8.882 
Mislinja 4.557 4.544 4.566 4.520 4.532 
Muta 3.382 3.383 3.414 3.417 3.402 
Ribnica na Pohorju 1.148 1.128 1.116 1.142 1.141 
Slovenj Gradec 16.525 16.596 16.591 16.595 16.716 
Vuzenica 2.685 2.658 2.649 2.649 2.652 
LAS MDD 2027 37.096 37.092 37.220 37.167 37.325 
SLOVENIJA 2.066.880 2.080.908 2.095.861 2.108.977 2.107.180 

 
Izobrazbena struktura prebivalstva 
Prevladuje srednješolska izobrazba5: Mreža osnovnih šol in vzgojno varstvenih zavodov je 
dobro pokrita (18 samostojnih zavodov in 24 podružničnih enot). Srednješolski programi na 
območju LAS MDD 2027 se izvajajo pod okriljem Šolskega centra Slovenj Gradec (na Muti in v 
Slovenj Gradcu) - 10 programov. Terciarno izobraževanje omogočajo Višja strokovna šola 
(Slovenj Gradec) s tremi programi in 2 visokošolska programa (Slovenj Gradec).6 Na območju 
LAS MDD 2027 delujeta dve organizaciji za izobraževanje odraslih. V različne neformalne 
programe in usposabljanja se na letni ravni vključi okoli 1000 ljudi iz različnih krajev Koroške 
(največ iz Slovenj Gradca)7. Izobrazbena struktura Koroške regije, sledi splošnim vzorcem 
izobrazbene strukture v državi. Prevladuje srednješolska izobrazba (31,8%), sledi 
osnovnošolska ali manj (13,20%). V primerjavi z obdobjem 2014 – 2020 je opaziti dvig deleža 
srednješolske izobrazbe in upad deleža samo osnovnošolske ali manj, izobrazbe. Opazen je 
trend povečevanja deleža višje in visokošolske izobrazbe med prebivalci LAS MDD 2027. 
 
Zdravstveno stanje prebivalcev 
Na Koroškem delujejo številne zdravstvene ustanove, zdravstveni domovi, specializirane 
ambulante in Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, največja ustanova v regiji, ki zagotavlja 
celostno oskrbo pacientov. Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev v Sloveniji je v letu 
2022 trajala povprečno 18 dni. 4 občine območja LAS MDD 2027 so bile blizu temu povprečju, 
izstopa pa občina Dravograd kjer je v letu 2022 bolniška odsotnost delovno aktivnih 
prebivalcev trajala povprečno 24,6 koledarskih dni na leto. Zaradi odsotnosti od dela nastajajo 
dodatni stroški, ki jih lahko z zmanjšanjem bolniškega staža znižamo. Zaradi hitrega tempa 
življenja, ki povzroča dodaten stres, vsakodnevnega sedenja in zmanjšane telesne aktivnosti je 
potrebno zagotavljati aktivnosti na področju zdravega življenjskega sloga8. Pomembno je, da 
se zagotovi krepitev in varovanje zdravja tako med delovno aktivnim, kot tudi med delovno 
neaktivnim prebivalstvom, ki predstavlja na območju LAS MDD 2027 dobrih 35%. Posebno 
pozornost je potrebno posvetiti tudi ranljivim skupinam na področju krepitve in varovanja 

 
4 SURS, 2023, stanje na dan 1.1.2022 
5 SURS, Demografski kazalci, zajem podatkov maj 2023 
6 Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Evidenca vzgojno-izobraževalnih zavodov in vzgojno-izobraževalnih programov (https://paka3.mss.edus.si/registriweb/default.aspx, interna 

obdelava podatkov za območje LAS MDD 2027) 
7 Podatki pridobljeni s strani MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec, junij 2023 
8 Delavnica za pripravo SLR LAS MDD 2027_Slovenj Gradec_15.6.2023 
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zdravja, saj so te skupine zaradi socialne izključenosti pogosto deležne slabše preventivne in 
kurativne obravnave.   
 

Tabela 4: Bolniški stalež v OE Ravne na Koroškem po izpostavah, na dan 1. 12. 2020 
 Bolniški stalež [%] 
IZPOSTAVE Skupni < 30 dni > 30 dni 
Radlje ob Dravi 5,54 1,89 3,65 
Ravne na Koroškem 6,06 2,41 3,65 
Slovenj Gradec 5,71 2,16 3,54 
OE RAVNE SKUPNO 5,83 2,23 3,60 

 
2.3.2 Razvojna opredelitev območja  
 
Razen občine Mislinje so vse ostale občine opredeljene kot obmejno problemsko območje, ki 
imajo primanjkljaj delovnih mest (značilna delovna migracija v zaposlitvena središča in v 
sosednjo Avstrijo), podpovprečno gostoto poselitve, dostopnost do avtoceste je več kot 45 
minut in višjim deležem območja Natura 2000. Kljub neugodnim naravnim in geografskim 
razmeram, povezanim z obmejnostjo, slabo dostopnostjo, depopulacijo ter raznolikimi 
reliefnimi oblikami in režimi varovanja prostora, so ta območja hkrati tudi območja s 
posebnimi priložnostmi. Imajo velik potencial za krepitev endogenega razvoja v navezavi in 
sodelovanju s čezmejnimi območji, kar omogoča razvoj skupnih projektov in izkoriščanje 
sinergij med regijami. 
 

Tabela 5: Razvrstitev občin na obmejna problemska območja9 
Uravna enota  
SKTE 4 

Občina  
SKTE 5 

Koeficient 
razvitosti 

Obmejno problemsko 
območje 

Radlje ob Dravi Muta 1,03 Da 
Vuzenica 1,08 Da 
Ribnica na Pohorju 0,77 Da 

Slovenj Gradec Mislinja 1,03 Ne 
Slovenj Gradec 1,08 Da 

Dravograd Dravograd 1,01 Da 

 
2.3.3 Strukturne danosti območja LAS MDD 2027 
 
Prostor 
Prostor LAS MDD 2027 je zelo raznolik, zvrstno členjen, nehomogen. Povečini je drobno 
fragmentiran, kar pomeni, da v njem naletimo na prostorske spremembe na kratkih 
medsebojnih razdaljah. V pretežni meri je poseljen in marsikje dokaj intenzivno 
antropogeniziran, tj. po človeku/družbi preoblikovan. V nekaterih predelih je z različnimi 
človekovimi oz. družbenimi rabami ali zaradi njih precej obremenjen. 
 
Ugodne obdelovalne in poselitvene razmere se ponujajo predvsem v dolinskem delu, na rečnih 
terasah reke Drave in Mislinje še posebej na območju Slovenjgraške kotline. V prostoru 
prevladuje poselitev zaledja večjih krajev in lokalnih središč z razpršeno gradnjo ter tendenco 
urbanizacije podeželja (številna mala naselja) na 
račun zmanjševanja obdelovalnih površin. Celotno 

 
9 SURS, 2023_stanje na dan 1.1.2022 
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območje LAS MDD 2027 je opredeljeno kot pretežno ruralno območje in območje z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD), kot hribovsko gorsko območje. Komunalna in 
prometna infrastruktura je pomanjkljiva. 
 
Okolje 
Natura 200010 zajema 142,14 km2 oz. 26,36% 
površine LAS MDD 2027 (Slovenija 37,16%). 
Največje površine območja Natura 2000 so v 
občini Ribnica na Pohorju (51,5%), Mislinja 
(42,6%) in občini Muta (26,2%). Prav tako se na 
območju LAS MDD 2027 nahajajo območja 
uvrščena na seznam območij, pomembnih za 
Skupnost11 kot (Pohorje, Huda luknja, 
Jenina,…). Stanje območja prikazuje možnost 
razvoja  endogenega trajnostnega turizma v povezavi z lokalno kulinariko in etnološkimi 
značilnostmi. Na območju LAS MDD 2027 obstaja naravna dediščina, ki se bi lahko primerno 
izkoristila za vzgojno – izobraževalne, rekreacijske in turistične namene vendar je upravljanje 
z dediščino slabo12. Na območju so tudi ugodne klimatske razmere in naravne danosti za razvoj 
zimskega in letnega turizma13. 
 
Zaščitena kulturna dediščina 
Upravljanje in vključevanje kulturne dediščine v turistično ponudbo na trajnosten način, kjer 
je v ospredju ohranjanje lokalne identitete in krepitev pomena kulturnih vrednot, predstavlja 
premalo izkoriščen potencial območja LAS MDD 2027. Na območju LAS MDD 2027 je po 
podatkih Registra nepremičnin kulturne dediščine (RNPD)  63714 objektov  oz. območij 
zaščitene kulturne dediščine.  
 
Različne etnološke prireditve, prizadevanja za 
oblikovanje blagovnih znamk z geografskim 
poreklom, oblikovanje nacionalne oziroma 
regionalne specifične turistične ponudbe in 
kakovostnih, izvirnih ter kulturno ustreznih 
turističnih spominkov, so premalo oz. 
neizkoriščeni potenciali območja. Na 
območju so prisotna živa tradicionalna 
znanja, ki so dodana vrednost območja in jih  
je zaradi boljše prepoznavnosti potrebno promovirati15.  Za izboljšanje stanja je potrebno 
okrepiti pomen in prepletanje kulturnih elementov v proces vzgoje in izobraževanja.  
 

 
10 Zavod Republike Slovenije za varstvo narave 
11 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/42 z dne 12. decembra 2017 o sprejetju 11. posodobitve seznama za Skupnost pomembnih območij v alpski biogeografski regiji 
12 Delavnica za pripravo SLR LAS MDD 2027 Mislinja 25.5.2023, Muta_31.5.2023, 10.5.2023 
13 Delavnica za pripravo SLR LAS MDD 2027 Mislinja 25.5.2023, 9.5.2023 
14 Register nepremičnin kulturne dediščine 
15 Delavnica za pripravo SLR LAS MDD 2027 Slovenj Gradec 15.6.2023 
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2.3.4 Stanje infrastrukture in opremljenosti z osnovnimi storitvami 
 
Prometna infrastruktura 
Območje zaznamuje prometna izoliranost, saj se prometna in železniška infrastruktura nahaja 
izven časovnega konteksta in primerne dostopnosti. Stanje državnega prometnega cestnega 
omrežja znotraj območja LAS MDD 2027 ostaja povsem neustrezno in mestoma celo 
nevarno16. Območje LAS MDD 2027 se vedno bolj približuje trajnostni kolesarski destinaciji in 
se lahko vedno bolj  ponaša z urejeno kolesarsko infrastrukturo17. V obdobju 2017-2023 se je 
območje  LAS MDD 2027 prepoznalo tako na lokalni kot državni ravni kot območje s 
potencialom za izgradnjo kolesarske infrastrukture. Tako je Mestna občina Slovenj Gradec 
samo v obdobju 2020 -  2023 zgradila več kot 9.000 m kolesarskih poti. Na območju Mislinje 
se v letu 2023 zaključuje investicija v državno kolesarsko povezavo – Štrekna, ki bo povezala 
Dravsko kolesarsko pot (Dravograd – Muta - Vuzenica) s kolesarkami v občini Velenje (Mozirje, 
Dobrna…). 
 
Komunalna infrastruktura 
Komunalna infrastruktura z osnovnimi storitvami je pomanjkljiva (odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda, vodovod, predelava odpadkov…), obstoječa, pa se izvaja znotraj zakonskih 
okvirov. Količina dobavljene vode na gospodinjstvo je nižja kot v Sloveniji in Koroški statistični 
regiji. Na območjih redke poselitve, se zaradi rentabilnosti in visokih investicijskih stroškov 
izgradnje komunalne infrastrukture, pristopa k urejanju inovativnih ekosistemskih rešitev. Na 
območju LAS MDD 2027 še vedno ni popolnoma rešena izgradnja kanalizacijskega omrežja v 
aglomeracijah nad in pod 2000 PE (Muta, Vuzenica, Mislinja, Slovenj Gradec, Dravograd). Na 
področju zagotavljanja zdravstveno ustrezne pitne vode, se stanje oskrbe s kakovostno pitno 
vodo  kaže v pomanjkanju  novih vodohramov, izgradnje sekundarnega vodovodnega omrežja 
na podeželju, zavarovanju virov pitne vode, zmanjšanju vodnih izgub, novih vodnih virov, 
izboljšanju sistemov spremljanja kakovosti in varnosti vodnih virov. 
 
Informacijsko komunikacijska infrastruktura 
Informacijsko komunikacijska infrastruktura, kot temelj hitrejšega razvoja in vključevanja v 
globalne tokove. V obdobju do 2015 je bilo območje LAS MDD 2027  zajeto v celovito 
vzpostavitev informacijsko telekomunikacijske infrastrukture (IKT) z optičnimi vlakni na 
odmaknjenih območjih oz. t.i. belih lisah. Dostopnost do širokopasovnega priključka na teh 
območjih je zagotovljena skladno s cilji Digitalne agende. Žal so izostala posamezna območja, 
ki niso bila prepoznana kot območja t.i. bele lise (v teh primerih govorimo o sivih lisah), zato 
bo potrebno na teh območjih to infrastrukturo nadgraditi oz. vzpostaviti skladno s cilji 
Digitalne agende.18 
 
Javna infrastruktura  
Slabša razvitost infrastrukture v vaških naseljih zmanjšuje privlačnost vaškega okolja kot 
bivanjskega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti na podeželju. Na podeželju 

 
16 3.krog delavnica za pripravo SLR LAS MDD 2027 vse lokalne skupnosti 
17  2. krog delavnica za pripravo SLR LAS MDD 2027 vse lokalne skupnosti, 9.5.2023, 10.5.2023, 15.5.2023 
18  2. krog delavnice na pripravo SLR LAS MDD 2027 vse lokalne skupnosti 9.5.2023, 10.5.2023, 15.5.2023 
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obstaja  veliko zapuščenih stavb, javnih stavb in slabo izkoriščenega prostora, ki predstavljajo 
zapuščen prostor znotraj vaških jeder. V njih se ne odvijajo vsebine, ki bi oživljale vaška jedra 
in vplivale na reaktivacijo degradiranega oz. slabo izkoriščenega prostora. Z boljšimi 
življenjskimi pogoji bi lahko vplivali na dodano vrednost območja ter manjše izseljevanje 
območja. Na območju LAS MDD 2027 smatramo, da je vsako javno zapuščeno  zemljišče, 
katerega dejanska raba ni skladna z namensko rabo – degradirano in slabo izkoriščeno 
območje. Na podeželju in urbanih centrih obstajajo številni kulturni, gasilski domovi in drugi 
javni objekti, ki ne služijo kot javni prostor zaradi slabega stanja objektov19. Na območju 
primanjkuje infrastrukture manjšega obsega20 kot na primer: otroška igrišča, tematske poti, 
obnova in postavitev lokalnih tržnic, fitnesi na prostem, ureditev skupnih prostorov lokalnega 
prebivalstva, prostorov za prodajo lokalnih pridelkov in turističnih izdelkov ipd. Pomanjkanje 
se kaže tudi v infrastrukturi za spodbujanje trajnostne mobilnosti (peš poti, kolesarske poti, 
električne polnilnice…). Vsa ta infrastruktura dviguje dodano vrednost in razvoj podeželja. 
 
2.3.5 Opis stanja okolja 
 
Biotska raznovrstnost je v veliki meri povezana z ugodnimi klimatskimi razmerami. Prepletanje 
predalpske, bolj vlažne subpanonske kontinentalne klime, s povprečno temperaturo 9 0C, se 
odraža v bogati pokrajinski pestrosti v vseh pojavnih oblikah biotske raznovrstnosti, ki je 
posledica geološke strukture, višinskih razlik in tradicionalne kmetijske rabe.  
Vode, vodotoki, poplavna območja: Območje LAS MDD 2027 spada v vodno območje Donave. 
Povprečna količina padavin je 1200 mm in narašča z nadmorsko višino od vzhoda proti zahodu. 
Razmerje med maksimalno in minimalno količino padavin ter razporeditev padavin skozi leto 
je dokaj ugodno z zadostno količino padavin skozi vse leto. Obremenjenost rečnih vodotokov 
s točkovnimi kot razpršenimi viri onesnaževanja (razpršena poselitev, neustrezno 
obremenjevanje s hranili, raba obvodnega pasu, problematična regulacija in uravnavanje 
vodotokov, prekomerno odvzemanje vode za HE... ), so v kombinaciji z naravnimi danostmi 
(tla, geološka sestava, padavine…) velikokrat vzrok za slabo stanje voda, povečano poplavno 
ogroženost ter povečano ogroženost pred plazovi. Na območju je zaznati naraščanje 
negativnih vplivov podnebnih sprememb (poplave, plazovi...)21. 
Ekološko stanje površinskih voda22 je odraz kakovosti strukture in delovanja vodnih 
ekosistemov, povezanih s površinskimi vodami. Ocena ekološkega stanja površinskih voda23 
območja LAS MDD 2027 temelji na bioindikatorjih (bentoški nevretenčarji, fitobentos, 
makrofiti, fitoplankton, ribe) ter podpornih fizikalno-kemijskih elementih, niha med dobro in 
zmerno, kar gre pripisati predvsem hidromorfološki obremenjenosti.  
Kemijsko stanje podzemnih voda je dobro24. Hidrološko je območje opredeljeno kot območje 
v katerih prevladuje medzrnski tok (porečje reke Mislinje in Drave) v ostalih območjih pa je 
opredeljeno kot območje manjših vodonosnikov z lokalnim ali omejenimi viri podzemne vode. 
Ker so obdobja suše in obilnih padavin izrazitejša je potreba po zagotavljanju primerne in 

 
19 3.krog delavnica za pripravo SLR LAS MDD 2027 vse lokalne skupnosti 
20 3.krog delavnica za pripravo SLR LAS MDD 2027 vse lokalne skupnosti 
21 2. krog delavnica za pripravo SLR LAS MDD 2027_vse lokalne skupnosti 
22 Ekološko stanje površinskih voda v Sloveniji, 2019 
23 Uredba o stanju površinskih voda, (Uradni list RS, št. 14/09, 98/10, 96/13, 24/16 in 44/22 – ZVO-2) ter Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda glede na tipe površinskih voda za 
vrednotenje ekološkega stanja. 
24 Kemijsko stanje voda za Načrt upravljanja voda 2022 - 2027 
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zdrave pitne vode toliko večje v smislu zmanjševanja vodnih izgub, večanja vodohramov, 
varovanju in vzpostavljanju novih vodonosnikov. 
Tla: Poraba sredstev za varstvo rastlin in poraba fitofarmacevtskih sredstev na ha obdelovalnih 
površin, ostaja v zadnjih letih enakomerna. To gre pripisati posodobitvi kmetijske mehanizacije 
ter povečanemu deležu ekoloških kmetij. 
 
2.4 ANALIZA STANJA OBČINE RIBNICA NA POHORJU 
 
2.4.1 Analiza stanja Občine Ribnica na Pohorju 
 
Občina Ribnica na Pohorju je del koroške statistične regije. Meri 60 km2. Po površini se med 
slovenskimi občinami uvršča na 116. mesto. 
 
Statistični podatki za leto 2022 kažejo o tej občini tako sliko: Sredi leta 2022 je imela občina 
približno 1.120 prebivalcev (približno 560 moških in 560 žensk). Po številu prebivalcev se je 
med slovenskimi občinami uvrstila na 205. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine 
je živelo povprečno 19 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni 
državi (104 prebivalci na km2). 
 
Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini 
je bil torej v tem letu negativen, znašal je –0,9 (v Sloveniji –2,3). Število tistih, ki so se iz te 
občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 
prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je –37,4. Seštevek naravnega in selitvenega 
prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je –38,3 (v Sloveniji 4,6). 
 
Povprečna starost občanov je bila 44,8 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev 
Slovenije (43,9 let). 
 
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje 
od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 143 oseb, starih 65 let ali več. 
To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega 
indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 142). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev 
te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, 
pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v 
štirih (Črna na Koroškem, Dobrovnik/Dobronak, Jezersko in Mislinja), višja od indeksa staranja 
za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so 
bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka. 
 
V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 36 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 
od 1–5 let, jih je bilo 76 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (82 
%). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2022/2023 izobraževalo približno 110 
učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 40 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je 
bilo 31 študentov in 11 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 
38 študentov in 8 diplomantov. 



                                     
  

 
  

24 
 

 
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo 
približno 60 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je manj od 
slovenskega povprečja (69 %). 
 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto 
znesku za približno 13 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku 
pa za približno 11 % nižja. 
 
Med 1.000 prebivalci občine jih je 596 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 11 let. 
 
V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 194 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to 
je 167 kg manj kot v celotni Sloveniji. 
 
2.4.2 Koeficient razvitosti Občine Ribnica na Pohorju 
 
Skladno z Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin25se za občino Ribnica na Pohorju 
izkazuje koeficient razvitosti občine, ki je pod povprečjem koeficienta povprečne razvitosti 
občin v državi – ta znaša 1. 
 

Tabela 6: Koeficient razvitosti občine Ribnica na Pohorju za leto 2022 in 2023. 

Občina Koeficient razvitosti občine 

Ribnica na Pohorju 0,77 
 
2.4.3 Naravne in kulturne vrednote Občine Ribnica na Pohorju 
 
Občina Ribnica na Pohorju  postopno teži k ohranjanju  kulturne in naravne dediščine, ki jo je 
načel zob časa. Tako želijo  s pomočjo  podpore za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER/CLLD: 
 
Izboljšati storitve  in infrastrukturo na področju  kulturne dediščine; 
izboljšati odnos do lastne identitete; 
s pomočjo endogenih virov oblikovati nove turistične produkte; 
integrirano delovanje in vključevanje vseh deležnikov; 
izboljšati usmerjanje obiskovalcev do turistične infrastrukture, ponudnikov, znamenitosti, 
atrakcij; 
izboljšati neverbalno komunikacijo turistične destinacije. 
 
 
 
 
 

 
25 Ur. l. RS št. 102/2012. 
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Tabela 7: Lokalne znamenitosti – endogeni potenciali 

Lokalne znamenitosti – endogeni potenciali  

Ribnica na Pohorju - vas 
Večja gručasta vas se je razvila kot zaselek okoli cerkve sv. Jerneja, ki jo v virih 
prvič omenjajo 1356. Sega do cerkve sv. Lenarta. Profana arhitektura vasi je 
mlajša, v osnovi iz 18. in 19. stol. EŠD: 8135 (vaško jedro).  
Cerkev Sv. Jerneja 
Prvotno je na tem mestu stala kapela, posvečena Devici Mariji. Cerkev so 
dogradili in je prvič omenjena leta 1356. Današnja zgradba je iz leta 1740 in 
ima pridih baroka. Tudi notranjost cerkve je baročno opremljena. Je 
enoladijska, z zvonikom pred glavnim vhodom. Glavni oltar je posvečen sv. 
Jerneju, stranska oltarja sv. Barbari in sv. Martinu. 
EŠD: 3320 (cerkev) EŠD: 24774 (župnišče)  
Križev pot 
Baročen križev pot s kapelicami, ki niso vse enako oblikovane je edinstven na 
območju Pohorja oziroma Dravske doline. Kapelice stojijo med župnijsko 
cerkvijo v Ribnici na Pohorju in podružnično cerkvijo sv. Lenarta. 
EŠD: 8165 

 
Cerkev Sv. Lenarta 
Cerkev sestavljajo ladja z zvonikom nad vhodno fasado, triosminsko zaključen 
prezbiterij, ter nadstropna zakristija z oratorijem. Prvotna cerkev je nastala v 
času gotike. Cerkev je imela sprva lesen strop, ki je bil leta 1700 nadomeščen 
z obokom. Leta 1750 je pogorela, cerkev je bila nato obnovljena in 
barokizirana. Leta 1758 so prizidali zvonik. Zakristija in oratorij sta bila 
prizidana v neobaroku. Ob obnovi zunanjščine leta 1988 sta bili na prezbiteriju 
in južni fasadi odkriti ostenji gotskih oken ter ob vhodnem portalu gotska niša. 
Cerkev je krita s skodlami, zvonik pokriva čebulasta streha. Prezbiterij 
obstopajo stopnjevani oporniki. Okna so baročna. V notranjščini nosijo križne 
oboke ladje dvojni pilastri, prezbiterij je križno – rebrasto obokan. Oprema je 
baročna iz leta 1775. 
EŠD:3321 
Lipov drevored 
Do pokopališča v Ribnici na Pohorju vodi dvoredni lipov drevored, dolg okoli 
230 m. Posajen je bil leta 1889. Najdebelejša drevesa imajo premer okoli enega 
metra. Je eden redkih dvostranskih drevoredov v okolici. Določen je za 
oblikovano naravno vrednoto lokalnega pomena in imenom Ribnica na 
Pohorju-lipov drevored in ident. št. 6702.  
Ribnica na Pohorju - Vicmanova vila 
Nadstropna vila, krita z dvokapno streho, ima poudarjen vhodni rizalit in 
bogato fasadno profilacijo. Ambiciozno oblikovana stavba je bila domovanje 
šolskega upravitelja. Zgrajena je bila po vzoru trških in meščanskih vil na 
začetku 20. stol. EŠ: D20825  
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Spomenik NOB 
Na osrednjem trgu v Ribnici na Pohorju stoji 3m visok obelisk, na vrhu katerega 
je napis »Slava borcem NOB«. 
Stoletja. EŠD: 18272 

 
Stane Sever 
Znan slovenski gledališki igralec, kateri je svojo zadnjo igro Krotko dekle odigral 
prav v Ribnici na Pohorju (21.11.1914 – 18.12.1970). V Ribnici na Pohorju vsako 
leto v spomin umetniku prirejajo Severjeve dneve v mesecu decembru.  

 
Škof Maksimilijan Držečnik 
Dr. Maksimiljan Držečnik, nekdanji mariborski škof se je rodil 5. oktobra 1903 
v župniji Ribnica na Pohorju, natančneje v Orlici na domačiji Vinšek na kar 
opozarja tudi spominska plošča na domačiji. 
Po končani gimnaziji se je Maksimiljan odločil za študij bogoslovja, katerega je 
dve leti obiskoval v Mariboru, nato pa je študij nadaljeval v Rimu, kjer je 
doktoriral iz teologije in filozofije in bil leta 1932 posvečen za duhovnika. 
 
Leta 1946 je bil posvečen v pomožnega škofa po smrti svojega predhodnika pa 
je postal mariborski škof. 
Neokrnjeni okoliški Pohorski gozdovi in Natura 2000 
Neposredno območje lokacije naložbe spada med ekološko pomembna 
območja, vrh Pohorja pa v območje Natura 2000. Gozdovi ponujajo veliko 
gobarskih in drugih užitkov ob nabiranju gozdnih sadežev ter opazovanju divjih 
živali in habitatov. 
EPO Pohorje, ID  št. 41200 
  
Smučišče Ribnica  
Je odmaknjeno iz centra vasi le nekaj minut. Nadmorska višina od 715 m do 
921 m omogoča odlične smučarske pogoje na naravnem in kompaktnem 
snegu. Obsega tri proge z različnimi zahtevnostnimi stopnjami: modra, rdeča 
in črna proga. Zadovoljile bodo še tako zahtevne smučarske zanesenjake.   
 
 
2.4.5 Povezovanje kulturnih in naravnih potencialov s turizmom in varovanjem okolja 
 
V občini Ribnica na Pohorju si želijo slediti novemu odnosu turizma, kulturne in naravne 
dediščine z večjimi naložbami v njeno prenovo, predvsem pa njihovo funkcionalno 
revitalizacijo in vključitev v širši kontekst.  
V skrbi za varstvo okolja in prispevka k blaženju podnebnih sprememb je občina Ribnica 
Pohorju sprejela  Lokalni energetski koncept (LEK) leta 2021, dokument je pripravljen za 
obdobje od leta 2021 - 2027. Energetski koncept lokalne skupnosti oz. občine pomeni 
dolgoročno načrtovanje razvoja občine na energetskem in z energijo povezanim okoljskim 
razvojem. Pomeni ne samo odločilnega koraka k pripravi ampak tudi osnovo za postavitev in 
izvajanje ustrezne okoljske in energetske politike. Lokalni energetski koncept (LEK) je 
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dokument, ki občino in njene prebivalce usmerja k sistematskemu oblikovanju in vzdrževanju 
baz podatkov o porabnikih in rabi energije, uvajanju ukrepov učinkovite rabe energije (URE), 
poviševanju energijske učinkovitosti in uvajanju obnovljivih virov energije (OVE). 
Občina Ribnica na Pohorju je z Lokalnim energetskim konceptom zastavila pot, po kateri bo 
izboljšala učinkovitost rabe energije in povečala delež rabe obnovljivih virov energije. 
Zastavljene cilje bo občina dosegla z izvedbo ukrepov in projektov na področju energetskih 
sanacij, energetskim upravljanjem, izrabo lokalnih obnovljivih virov energije in trajnostno 
novogradnjo. Namen načrta ukrepov je podati usmeritve za reševanje ključnih problemov na 
področju energetske oskrbe v Občini Ribnica na Pohorju za obdobje časa veljavnosti tega LEK. 
Cilji Lokalnega energetskega koncepta Občine Ribnica na Pohorju so v skladu s cilji 
Nacionalnega energetskega programa. Smernice Nacionalnega energetskega programa so 
združene v tri stebre: zanesljivost oskrbe z energijo, konkurenčnost oskrbe z energijo in 
varovanje okolja.  
Varovanje okolja, kulturne in naravne  dediščine s svojo raznovrstnostjo in kakovostjo 
predstavljajo pomemben socialni, ekonomski, vzgojni in identifikacijski potencial, ki se odraža 
v uravnoteženem  razvoju, ki je predpogoj za razvoj turizma.  
Z oživljanjem kulturne in naravne dediščine ter dopolnjevanjem mreže javne  infrastrukture z 
namenom ustvarjanja novih možnosti za trajnostni razvoj urbanega območja Ribnice na 
Pohorju se želi omogočiti izkoriščanje gospodarskega potenciala  ter vplivati na razvoj turizma. 
Turizem je integrirana dejavnost, ki posega na vsa področja gospodarskega, družbenega 
življenja in varovanje okolja.  
 
2.4.6 Analiza kulturnih in drugih prostočasnih dejavnosti v Občini Ribnica na Pohorju 
 
Danes je Občina Ribnica na Pohorju prepoznavna predvsem po neokrnjeni naravi z razvejano 
mrežo gorskih cest in poti in bogati društveni dejavnosti njihovih društev. Urejene sprehajalne 
in kolesarske poti vabijo pohodnike in kolesarje, da uživajo v lepotah pohorske narave ter se 
naužijejo svežega zraka. Zimski turizem z bogato zgodovino še naprej privablja ljudi, razvit 
kmečki turizem s prijaznimi gostitelji pa nudi možnosti, da gostje bolje spoznajo življenje 
pristnih Pohorcev.  
 
Razvojne prioritete občine Ribnica na Pohorju: 
 

 razvijati turizem, ki temelji na naravnih danostih (klimatsko letovišče, zimsko - športni 
centri, turizem na kmetijah, dopolnilne dejavnosti na kmetijah); 

 krepitev identitete in atraktivnosti podeželja kot bivalno/delovnega dinamičnega 
življenjskega prostora; 

 krepitev društvene dejavnosti z vlaganji v javno infrastrukturo; 
 pospeševati gospodarski razvoj, predvsem lesarstvo ter kamnoseštvo; 
 posodobiti cestno in komunalno infrastrukturo, urediti gorske kolesarske poti, trim 

steze, sankaške proge ter druge naprave, ki občanom in obiskovalcem popestrijo prosti 
čas. 
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Značilnosti družabnega dogajanja na podeželju in zagnanost zainteresiranih društev, še 
posebej izvedba tradicionalne prireditve Severjevi dnevi v Ribnici na Pohorju, ki je že vrsto let 
osrednji kulturni dogodek in privabi veliko kalnega prebivalstva in tujih gostov. 
Iz navedenih dejavnosti in ostalih rednih in izrednih aktivnosti društev na obravnavanem 
območju je razvidno, da je družbeno življenje v Ribnici na Pohorju dobro razvito. Obnova 
gasilskega doma in preoblikovanje v Center skupnih dejavnosti, ima širok vpliv na razvoj 
Občine Ribnice na Pohorju, sosednje občine in razvoj celotne Koroške regije. Opredeljen 
projekt ne bo pomenil le veliko pridobitev za prebivalce v naselju Ribnice na Pohorju in občane 
celotne Občine Ribnice na Pohorju, ampak je to velika pridobitev za pospešitev razvoja turizma 
in turistične ponudbe kraja.  
 
 
2.5 SWOT ANALIZA    
 
PREDNOSTI SLABOSTI 

- Dobro razvita mreža kulturnih in športnih 
društev; 

- Bogata društvena dejavnost; 
- Funkcionalno povezano območje 

urbanega in podeželskega prostora; 
- Bogata in ohranjena naravna in kulturna 

dediščina ter pestra kulturna krajina 
primerna za povezovanje in dodajanje 
vrednosti trajnostnega razvoja območja; 

- Ugodne klimatske razmere in naravne 
danosti za razvoj zimskega in letnega 
turizma ; 

- Rast števila prenočitvenih kapacitet; 
 

- Premalo vlaganj v športno-kulturne 
programe manjših urbanih območij; 

- Obstajajo razvrednotena območja, 
neizkoriščena zemljišča in javni 
objekti; 

- Premalo vlaganj v ljubiteljsko kulturo, 
tudi z investicijami v javno 
infrastrukturo; 

- Turistična ponudba je glede na 
potencial šibka; 

- Šibko povezovanje med kulturno in 
naravno dediščino in turistično 
dejavnostjo; 

- Slabo sodelovanje in skupno 
nastopanje turističnih subjektov; 

- Slaba vključenost ranljivih skupin v 
aktivno preživljanje prostega časa. 

- pomanjkanje infrastrukture (igrišča, 
fitnes v naravi, sprehajalne poti, 
urbana oprema,….). 

 
MOŽNOSTI NEVARNOSTI 

- Povečati zadostitev potreb ranljivih 
skupin  za zdrav življenjski slog in socialno 
vključenost na področju, kjer živijo in 
bivajo; 

- Izgradnja infrastrukture/opreme za zdrav 
življenjski slog; 

- Ob pomanjkanju zdravega in 
aktivnega življenjskega sloga se 
poveča potreba za institucionalno 
varstvo starejših; 

- Večja socialna izključenost ranljivih 
skupin; 
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- Povečanje atraktivnosti podeželja in 
manjših urbanih središč kot bivalnega 
okolja; 

- Prispevek k zmanjšanju emisij in 
toplogrednih plinov; 

- Pozitivna spodbuda k zdravemu načinu 
življenja; 

- Neizkoriščeni endogeni potenciali 
podeželja in urbanih območij v obliki 
naravne in kulturne dediščine ter 
človeškega in socialnega kapitala. 

- Upadanje kvalitete medsebojne 
povezanosti prebivalcev manjših 
urbanih območij; 

- Zmanjševanje kvalitete bivanja; 
- Število in gostota prebivalstva pada -

praznjenje podeželja; 
- Naraščanje negativnih vplivov 

podnebnih sprememb (poplave, 
plazovi, pomanjkanje kvalitetne 
vode…); 

- Izguba kulturne krajine in identitete. 
Tabela 8: Swot analiza 

 
2.6 RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO 
 
S projektom Center skupnih dejavnosti sledimo ciljem Strategije lokalnega razvoja območja 
LAS MDD 2027 za programsko obdobje 2021–2027.  
 
Na podeželju je potrebno zagotavljati oskrbo vseh skupin prebivalcev z osnovnimi storitvami 
in infrastrukturo. Potrebno je izboljšati življenjske pogoje v podeželskih skupnostih in tako 
prispevati k privlačnosti vaškega okolja kot bivanjskega prostora tudi za mlade in potenciala 
za razvoj drugih gospodarskih dejavnosti ter na tak način zmanjševati razkorak med regijami 
ter mesti in podeželjem. Za ohranjanje vitalnosti podeželskih območij je potrebno omogočiti 
razvoj kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti, kar se zagotavlja tudi z razvojem osnovne 
infrastrukture. Pri tem je nujno spodbujati tudi  izvedbo koncepta Pametne vasi. Potrebno je 
omogočiti vlaganja v ohranitev dediščine na podeželju.  
 
Projekt naslavlja izzive na področju demografskih sprememb, ki za podeželje prinašajo številne 
negativne posledice: območja praznjenja prebivalstva, problematiko razvoja obmejnih 
območij, problem staranja prebivalstva na podeželju, posledice, ki jih imajo demografske 
spremembe na gospodarstvo in zaposlovanje, problematiko oskrbe in zagotavljanja storitev 
splošnega ter splošnega gospodarskega pomena, slabšega infrastrukturnega razvoja, 
opuščanje stavbnega fonda, tudi objektov kulturne dediščine, kulturne krajine in druge 
negativne posledice. Na podeželju, še posebej na območjih praznjenja, je zato potrebno 
zagotavljati oskrbo vseh skupin prebivalcev z osnovnimi storitvami, s storitvami splošnega in 
splošnega gospodarskega pomena, kot so npr. zdravstvo, socialno varstvo, javni potniški 
promet. Za ohranjanje vitalnosti podeželskih območij je potrebno omogočiti razvoj kulturnih, 
prostočasnih in drugih dejavnosti ter infrastrukture, predvsem na površinah in v 
večnamenskih objektih, tudi objektih kulturne dediščine, ki so na podeželju pogosto prazni, 
brez prave namembnosti. Potrebno je izboljšati življenjske pogoje v podeželskih skupnostih in 
tako prispevati k privlačnosti vaškega okolja kot bivanjskega prostora tudi za mlade in 
potenciala za razvoj drugih gospodarskih dejavnosti ter na tak način zmanjševati razkorak med 
regijami ter mesti in podeželjem. Potrebno je omogočiti vlaganja v ohranitev dediščine na 
podeželju ter omogočiti povezovanje kulturne dediščine in naravnih vrednot z ustreznim 
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razvojem turizma (v povezavi s kmetijstvom, lokalno kulinariko,...) in preživljanjem prostega 
časa. S tem posledično izboljšati kakovost življenja na podeželju, ohraniti poseljenost in 
posredno vplivati tudi na večjo turistično in gospodarsko vitalnost podeželja. Pri tem je 
potrebno izkoristiti endogene razvojne potenciale lokalnega okolja. 
 
Potreba se bo naslavljala po pristopu lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v okviru 
intervencije LEADER, za naložbe v manjšem obsegu, v okviru projektov do 200.000 EUR. 
Infrastrukturni razvoj na podeželju se v večjem obsegu se podpira z drugimi ESI skladi, 
nacionalnimi in drugimi viri financiranja. 
 
Središčna naselja imajo na podeželju večplasten pomen in pomembno vlogo, saj ohranjajo 
poselitev in kulturno pokrajino, omogočajo oskrbovanje in zaposlovanje prebivalstva, 
ohranjajo družabno življenje in imajo upravno funkcijo. 
 
Osnovni izziv urbanih območij je narediti pametno in trajnostno življenjsko okolje. Inovacije in 
novi inovativni modeli sodelovanja in partnerstva za krožno gospodarstvo, trajnostna 
mobilnost, smotrna in učinkovita raba virov, spodbuja in ponuja nove interdisciplinarne 
možnosti za izboljšanje urbanega okolja, podnebnih sprememb, izboljšanje javnih storitev in 
dostopnost do le-teh ter povečuje vključenost vseh deležnikov, še posebej ranljivih skupin. Da 
bi urbana območja postala vabljiva središča, središča naprednega družbenega razvoja in 
okoljske prenove ter motorji gospodarske rasti, ki temelji na celovitem in integriranem 
pristopu, v katerem so zajeti vsi vidiki trajnosti, je potrebno usmeriti aktivnosti predvsem v 
področja energije, prometa ter informacij in komunikacij.  
 
Podeželje ima v primerjavi z mestnimi območji specifične potrebe, probleme in priložnosti, ki 
zahtevajo tudi drugačen razvojni pristop. Zelo pomembna je razvitost in dostopnost 
infrastrukture za prebivalce na podeželju. Podeželje je pri razvoju infrastrukture v primerjavi 
z mestom zapostavljeno in zato bolj izpostavljeno nevarnosti praznjenja. Zmanjševanje 
poseljenosti podeželja lahko privede do družbeno nezaželenega praznjenja območja in izgube 
vrednosti kulturne krajine.  
 
V projektu se bo vzpostavilo medsektorsko partnerstvo, ki bo poskrbelo za izvedbo investicije 
in mehkih vsebin, ki bodo zagotovo spodbujale medgeneracijsko sodelovanje, socialno 
vključenost ter aktivno in ustvarjalno preživet prosti čas.  
Projekt obravnava obnovo in adaptacijo obstoječe javne stavbe za skupno rabo hkrati se 
zagotavlja ohranitev kakovostno grajenih struktur in manjši oziroma pozitiven vpliv na okolje. 
Investicija zajema gradbeno obrtniška dela ter nakup opreme. S projektom nadgradnje javne 
infrastrukture nameravamo širšemu prebivalstvu omogočiti večjo izbiro kulturnih, 
izobraževalnih in drugih tovrstnih aktivnosti. Poudarek bo na ustvarjalnem preživljanju 
prostega časa in aktivnem načinu življenja za zdravo in aktivno staranje, medgeneracijskem 
sodelovanju in socialni vključenosti s čimer se bo dvignila kakovost življenja prebivalcev  na 
tem območju, ki sledi tudi ciljem razvojnega programa občine.  
 



                                     
  

 
  

31 
 

Urejeni skupnih prostori za potrebe lokalnega prebivalstva dvigujejo dodano vrednost in 
spodbujajo razvoj podeželja. V iskanju načinov zagotavljanja višje kvalitete življenja lokalnih 
prebivalcev, se osredotočamo na ključne vidike: kvalitetno bivanje, ustvarjalno preživljanje 
prostega časa, medgeneracijsko sodelovanje, aktivno staranje ter kulturno udejstvovanje. 
Pomemben del tega prizadevanja je zagotoviti enakovredne možnosti za aktivno in ustvarjalno 
preživljanje prostega časa, ki bodo enakovredno dostopne vsem lokalnim prebivalcem, 
obiskovalcem, vključno z ranljivimi ciljnimi skupinami. 
 
 

Glavni razlog za investicijsko namero je: Projekt obravnava obnovo in adaptacijo obstoječe 
javne stavbe za skupno rabo hkrati se zagotavlja ohranitev kakovostno grajenih struktur in 
manjši oziroma pozitiven vpliv na okolje. Investicija zajema gradbeno obrtniška dela ter 
nakup opreme. S projektom nadgradnje javne infrastrukture nameravamo širšemu 
prebivalstvu omogočiti večjo izbiro kulturnih, izobraževalnih in drugih tovrstnih aktivnosti. 
Poudarek bo na ustvarjalnem preživljanju prostega časa in aktivnem načinu življenja za 
zdravo in aktivno staranje, medgeneracijskem sodelovanju in socialni vključenosti s čimer se 
bo dvignila kakovost življenja prebivalcev  na tem območju, ki sledi tudi ciljem razvojnega 
programa občine. 

 
 
Predmet projekta je:  
Predmet projekta je obnova in adaptacija obstoječe javne stavbe za skupno rabo, hkrati se 
zagotavlja ohranitev kakovostno grajenih struktur in manjši oziroma pozitiven vpliv na 
okolje. Investicija zajema gradbeno obrtniška dela ter nakup opreme. S projektom 
nadgradnje javne infrastrukture nameravamo širšemu prebivalstvu omogočiti večjo izbiro 
kulturnih, izobraževalnih in drugih tovrstnih aktivnosti. 
 
2.7 UTEMELJITEV NALOŽBE 
 
2.7.1 Splošni pogoji za upravičenost projekta 
 

 

DA/NE 
(Označite z da ali 

ne.) 

OBRAZLOŽITEV / DOKAZILO 
(Navedite mesto in št. strani v prijavi, ki 

izpolnjevanje pogoja dokazuje oz. podajte 
obrazložitev.) 

 
Območje izvajanja projekta   

Projekt se izvaja na območju LAS MDD 2027. da  / ne  
 
Projekt se izvaja na območju Občine
Ribnica na Pohorju, Muta in Vuzenica. 

Skladnost z razvojnimi strategijami   
Projekt je v skladu z razvojnimi usmeritvami na EU in 
nacionalni ravni. 

da  / ne  
 

Obrazložitev v točki 2.7.2. DIIP-a 

Projekt je v skladu z Regionalnim razvojnim programom. da  / ne  
 

Obrazložitev v točki 2.7.3. DIIP-a 
Projekt je v skladu s Strategijo lokalnega razvoja LAS 
MDD 2027. 

da  / ne  
 

Obrazložitev v točki 2.7.4. DIIP-a 
Skladnost z javnim pozivom   
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Prijavitelj in vsebina projekta sta v celoti skladna z 
razpisnimi pogoji javnega poziva. 

da  / ne  
 

Razvidno iz PO in DIIP-a 
Projekt se še ni pričel izvajati   

Prijavljeni projekt se še ni pričel izvajati. da  / ne  

 
Projekt se bo začel izvajati po pridobitvi 
pogodbe o sofinanciranju s strani 
MKRR. 

Zagotovljeni lastni finančni viri   
Iz opisa projekta v vlogi za odobritev projekta  je razvidna 
zaprta finančna konstrukcija za celoten projekt, kar 
pomeni, da mora prikazovati razdelitev posameznih 
stroškov po posameznih partnerjih in vrstah stroškov ter 
virih financiranja projekta, ki so javna podpora in lastna 
podpora.  

da   / ne  Obrazložitev v točki 5.3 DIIP-a  

Projekt se ne financira iz drugih EU skladov   

Upravičeni stroški  projekta niso  sofinancirani z drugimi 
javnimi sredstvi. 

da   / ne  
Obrazložitev v točki 5.3 DIIP-a in zaprti 

finančni konstrukciji.  
 

Projekt ne ogroža okolja   
Iz vsebine projekta se ocenjuje, da projekt ne vpliva 
negativno na okolje. 

da  / ne  Obrazložitev v točki 2.8.3. DIIP-a 

Znani nosilec projekta   
Vlagatelj ima stalno prebivališče/sedež/registrirano 
izpostavo/podružnico/enoto/ na območju LAS MDD 2027.

da  / ne  Razvidno iz točke 1. PO. 

Terminski plan   
Projekt ima opredeljen terminski načrt in bo izveden 
najpozneje v treh letih od podpisa pogodbe o 
sofinanciranju z MKRR, vendar najpozneje do 31. 
avgusta 2029. 

da  / ne  
Obrazložitev v točki 5.3 DIIP-a in točke 6 

PO. 

 Odprt račun   
Upravičenec mora imeti za nakazilo sredstev odprt 
transakcijski račun.  

da  / ne  Obrazložitev v 1. točki PO. 

Horizontalni cilji   
Projekt prispeva k horizontalnim ciljem EU26 da  / ne  Obrazložitev v točki 2.7.5. DIIP-a 

 
2.7.2 Skladnost projekta z razvojnimi usmeritvami na EU in nacionalni ravni 
 
Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji (v nadaljevanju: 
Program) na podlagi analize stanja opredeljuje ožji nabor področij, ki bodo predmet vlaganj 
sredstev EU skladov (v okviru Programa se izraz nanaša na sklade ESRR, ESS+ in Kohezijski 
sklad). Pri pripravi Programa so izhajali iz Strategije razvoja Slovenije 2030 (v nadaljevanju: 
SRS 2030), krovnega razvojnega dokumenta države, ki poleg osrednjega cilja – kakovostno 
življenje za vse, določa še 12 specifičnih ciljev. Napredek pri doseganju ciljev tega 
strateškega dokumenta letno spremlja Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize 
in razvoj (v nadaljevanju: UMAR). Le-ta v Poročilu o razvoju 2021 in 2022 na podlagi 
analize prepoznava potrebo po združevanju ukrepov za okrevanje po pandemiji covid- 19 s 
tistimi, ki bodo privedli do strukturne preobrazbe v smeri večje odpornosti gospodarstva in 

 
26 Horizontalni cilji EU so: (1.) spoštovanje temeljnih pravic in skladnosti z Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah; (2.) zagotavljanje upoštevanja in spodbujanja enakosti moških in žensk, vključevanje načela enakosti 
spolov ter vključevanje vidika enakosti spolov; (3.) zagotavljanje preprečevanja diskriminacije na podlagi spola, 
rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti; (4.) spodbujanje trajnostnega 
razvoja, kot je določen v členu 11 PDEU, ob upoštevanju ciljev ZN glede trajnostnega razvoja, Pariškega 
sporazuma in načela, da se ne škoduje bistveno. 
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družbe ter bodo hkrati zagotovili dolgoročno vzdržen razvoj. Za slednje je ključnega 
pomena oblikovati in izvajati ukrepe za prestrukturiranje in modernizacijo gospodarstva, ki 
morajo biti čim bolj usmerjeni v izkoriščanje novih priložnosti ter pospešitev prehoda 
v  visoko produktivno, nizkoogljično in krožno gospodarstvo. 
 
Za doseganje ciljev SRS 2030 se ukrepi prednostno usmerjajo na področja, kjer so  zaznavani 
največje izzive: 
- pospeševanje rasti produktivnosti, vključno z razvojem ustreznih kompetenc; 
- pospeševanje prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo; 
- krepitev odpornosti zdravstvenega sistema in finančne vzdržnosti sistemov socialne 
varnosti; 
- krepitev razvojne vloge države in njenih institucij. 
 
Slovenija bo pri naložbah upoštevala omilitvene ukrepe iz Celovite presoje vplivov na okolje 
in načelo »Da se ne škoduje bistveno«. S sredstvi evropske kohezijske politike (v 
nadaljevanju: EKP) bomo podprli tudi najbolj ranljive in izpostavljene družbenim in 
gospodarskim posledicam prehoda. Kjer bo to relevantno, bo Program podpiral naložbe, ki 
uspešno povezujejo načela trajnosti, estetike in vključenosti v skladu s pobudo Novi evropski 
Bauhaus z namenom, da se najdejo dostopne, vključujoče, trajnostne in privlačne rešitve za 
podnebne izzive. 
 
Za lažje doseganje ciljev Programa se za celostno prilagoditev posebnim teritorialnim 
izzivom, uresničuje s teritorialnimi pristopi. Za trajnostni razvoj mest se uporablja pristop 
celostne teritorialne naložbe (CTN), za lokalni razvoj pristop lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost 
(CLLD) ter za regionalni razvoj pristop dogovori za razvoj regij (DRR). 
 
CTN so orodje za zagotavljanje podpore celostnim ukrepom na urbanih območjih, saj 
omogočajo združevanje sredstev, namenjenih za različne specifične cilje, za katera so 
dodeljena sredstva iz ESRR in Kohezijskega sklada (30. člen Uredbe (EU) št. 2021/1060 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za 
pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih 
pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in 
Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (OJ L št. 231 z dne 
30. 6. 2021, str. 159-706; v nadaljevanju: Uredba (EU) 2021/1060). 
 
CLLD, je orodje za spodbujanje izvajanja strategij lokalnega razvoja od spodaj navzgor, ki jih 
pripravijo in izvajajo lokalne akcijske skupine, v katere so vključeni predstavniki vseh lokalno 
pomembnih sektorjev, s čimer se spodbuja tudi skupno lastništvo in upravljanje na več 
ravneh. CLLD omogoča izvajanje dejavnosti za krepitev zmogljivosti, ki temeljijo na potrebah, 
mrežno povezovanje in spodbujanje inovacij že na ravni sosesk z namenom krepitve 
skupnosti, da bo v celoti izrabljala svoj potencial (31.-34. člen Uredbe (EU) 2021/1060). 
 
DRR je drugo teritorialno orodje, ki ga je zasnovala država članica in spodbuja regionalni 
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razvoj ter je usmerjen v uresničevanje teritorialnih razvojnih ciljev in se izvaja kot 
povezovanje notranjih razvojnih pobud razvojnih regij po načelu od spodaj navzgor. 
Teritorialne strategije so regionalni razvojni programi (v nadaljevanju: RRP), Geografsko 
območje RRP so razvojne regije na ravni NUTS III. V okviru pristopa regionalnega razvoja bodo 
podprti večji in/ali bolj celoviti regijski projekti (29. člen Uredbe (EU) 2021/1060). 
 

Tabela 9: Skladnost projekta  s Programom EKP 2021 - 2027 
 Skladnost projekta s 

specifičnimi cilji EKP 

1. Inovacijska družba znanja  
2. Digitalna povezljivost  
3. Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost RS02.1. (1) 
4. Trajnostna mobilnost  
5. Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost  
6. Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela  
7. Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost ES04.11. (2) 
8. Trajnostni turizem in kultura RS04.6. (3) 
9. Trajnostni razvoj lokalnih območij RS05.2. (4) 
10. Sklad za pravičen prehod  

 
Obrazložitev: 
 
(1) Specifični cilj: RSO2.1. Spodbujanje energijske učinkovitosti in zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov (ESRR) 
V okviru zasledovanja cilja izboljšanja energetske učinkovitosti bo poseben poudarek 
namenjen gospodarstvu. Z namenom doseganja navedenih ciljev na področju spodbujanja 
energetske učinkovitosti ter zahtev evropskih direktiv, bodo vlaganja usmerjena v: 
• ukrepe energetskih prenov stavb (tudi javnih) z upoštevanjem trajnostne gradnje ter 
naprednim upravljanjem sistemov v in na stavbah (tudi javnih): vlaganja v energetsko prenovo 
stavb se bodo izvajala skladno z DSEPS, podpore pa bodo usmerjene tudi k ukrepom za 
izboljšanje upravljanja z energijo. Pri izvedbi ukrepov bomo upoštevali omilitvene ukrepe in 
usmeritve za varstvo okolja iz NEPN ter smiselno prilagojene omilitvene ukrepe na področju 
stavb kulturne dediščine.  
Poleg energetske obnove se je v manjšem delu predvidelo tudi druge oblike obnove, npr. 
protipotresna sanacija. 
Upravičenci: podjetja, državna uprava, javni sektor, lokalne skupnosti, nevladne organizacije 
(prednost bodo imele organizacije, ki imajo dostop do oseb z nizkimi prihodki), zadruge (npr. 
stanovanjske), zbornice. 
 
Utemeljitev: Upravičeni stroški ukrepanja v okviru Specifičnega cilja: RSO2.1. Spodbujanje 
energijske učinkovitosti in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov (ESRR) so komplementarni 
s projektom, saj gre za vlaganja v energetsko prenovo stavb se bodo izvajala skladno z DSEPS. 

PN EKP 21-27 

UKREPI   SLR 
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Kazalnik K4 Površina prenovljenih/obnovljenih javnih površin za skupno uporabo, Rezultat 
kazalnika: Prenovljena javna površina v izmeri 231 m2. 
 
(2) ES 04.11: Krepitev enakopravnega in pravočasnega dostopa do kakovostnih, trajnostnih 
in cenovno ugodnih storitev, vključno s storitvami, ki spodbujajo dostop do stanovanj, in 
storitvami oskrbe, usmerjene v posameznika, vključno z zdravstveno oskrbo; posodobitev 
sistemov socialne zaščite, vključno s spodbujanjem dostopa do socialne zaščite, s posebnim 
poudarkom na otrocih in prikrajšanih skupinah; izboljšanje dostopnosti, tudi za invalide, 
učinkovitosti in odpornosti zdravstvenih sistemov in storitev dolgotrajne oskrbe (ESS+). 
 
Ukrepanje v okviru SC 04.11 bo komplementarno SC RSO4.5, kjer se  vlaga v infrastrukturo. 
Navedeni preventivni programi v zdravstvu bodo nadgrajeni s športno-rekreacijskimi in 
preventivnimi programi za krepitev zdravja in aktiviranja vseh generacij, saj se skladno s 
Smernicami EU o telesni dejavnosti priporoča vsakodnevna strokovna vodena vadba, zato se 
bo  spodbujala  vključitev posameznikov v programe za gibanje in na ta način prispevali k 
zvišanju deleža športno aktivnih; 
•zagotavljanje podpornega okolja za razvoj in implementacijo novih storitev, produktov in 
modelov za naslavljanje družbenih izzivov na inovativen način, v  okviru katerega bodo izvedeni 
ukrepi za krepitev aktivnega sodelovanja nevladnega sektorja, gospodarstva in državnih 
institucij pri naslavljanju skupnih izzivov (dolgoživa družba, deinstitucionalizacija, skupnostna 
skrb ipd.). Predvideva se vzpostavitev središč za socialne inovacije, ki bodo spodbudila razvoj 
novih rešitev, ovrednotenje njihove učinkovitosti in pilotno razširjanje uspešnih socialnih 
inovacij za zagotavljanje ponudbe različnih celostnih storitev, tudi razvoju srebrne ekonomije; 
•ukrepi socialnega vključevanja invalidov: vzpostavila se bodo  podporna okolja za izboljšanje 
njihove socialne vključenosti, vzpostavili kvalitetne storitve in spremljanje razvoja storitev 
socialnega vključevanja. Tako  se jim bo zagotovilo samostojnejše bivanje s podporo; posebna 
pozornost bo namenjena osebam z lažjo motnjo v duševnem razvoju, za katere bodo razvite 
podporne storitve, ki jim bodo omogočile učinkovitejše zaposlovanje. 
Gre za ukrepe, ki po svoji naravi nimajo predvidljivega negativnega vpliva na okoljske cilje, ki 
bi bil povezan z neposrednimi in primarnimi posrednimi učinki ukrepa v življenjskem ciklu oz. 
je ta vpliv nepomemben, zato so skladni z načelom DNSH. 
Utemeljitev: upravičeni stroški ukrepanja v okviru Specifičnega cilja ES 04.11 so 
komplementarni s projektom Center skupnih dejavnosti, saj projekt predvideva zagotavljanje 
podpornega okolja za razvoj in implementacijo novih storitev, produktov in modelov za 
naslavljanje družbenih izzivov na inovativen način in vzpostavitev središč za socialne inovacije, 
ki bodo spodbudila razvoj novih rešitev. Projekt je skladen s specifičnim ciljem ES04.11 s 
Kazalnikom K4, Rezultat Kazalnika: Površina prenovljenih/obnovljenih javnih površin za 
skupno uporabo in  
Kazalnikom K6 (Preventiva in varovanje zdravja) - Število inovativnih 
partnerstev/programov/mrež za spodbujanje in oblikovanje zdravega in aktivnega 
življenjskega sloga,  Rezultat kazalnika: Izvedba delavnice temeljnih postopkov oživljanja za 
gasilce prve posredovalce in občane. 
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(3) RS 04.6. Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, 
socialni vključenosti in socialnih inovacijah 
Ukrep je namenjen naložbam v oživljanje kulturne dediščine in njenim vključevanjem v 
turistično ponudbo. Kultura in kulturna identiteta, valorizirana v podobi in celostni ponudbi 
slovenskega turizma, je tisti inovativni dejavnik, ki lahko ključno prispeva k izpopolnitvi verige 
vrednosti in znatnemu povečanju dodane vrednosti in trajnosti v slovenskem turizmu. Tovrstni 
ukrepi predstavljajo pomemben del med strukturnimi spremembami, ki so nujno potrebne za 
produktivnejši in stabilnejši turistični ekosistem, ki bo sposoben prilagoditve tudi v 
nepričakovanih kriznih razmerah. Podprti ukrepi bodo krepili socialno kohezijo skozi večjo 
dostopnost do kulturne dediščine in prispevali k večji dodani vrednosti turističnega sektorja z 
bogatenjem kulturne ponudbe in izboljšavami življenjskega okolja v manj razviti regiji Vzhodna 
Slovenija. V okviru predmetnega specifičnega cilja želimo doseči ohranitev, varstvo in oživitev 
kulturne dediščine za bodoče generacije, zagotavljanje dostopnosti dediščine za vse ter 
odpiranje novih delovnih mest, ki bodo privlačna predvsem mladim. S turističnimi vsebinami 
pa bomo obogatili kulturno dediščino, kar bo vplivalo na pospešeni razvoj turizma v manj 
razviti regiji, kar bo imelo multiplikativne učinke na gospodarski razvoj. 
Utemeljitev:  Projekt je s svojo vsebino v celoti komplementaren z vsebino ukrepa RS 04.6., 
saj s kulturno turističnimi vsebinami projekt bogati tudi kulturno dediščino kraja prispeva k 
večji dodani vrednosti turističnega sektorja. Projekt je skladen s Kazalnikom K9: Število 
podprtih lokalnih turističnihprireditev/produktov/storitev/programov/modelov/publikacij. 
 
(4) RSO5.2. Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in 
okoljskega lokalnega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti 
na območjih, ki niso mestna območja (ESRR) 
 
Vlaganja v okviru SC bodo namenjena izgradnji vključujoče družbe in nadaljnji celostni 
družbeno-gospodarski razvoj v območjih LAS, s posebno pozornostjo na zmanjšanju razlik med 
socialno-ekonomsko prikrajšanimi osebami in območji. Tematska področja ukrepanja bodo 
odvisna od prepoznave potreb lokalnega partnerstva in bodo utemeljena v SLR. Prav tako bo 
tudi sama priprava in izvedba ukrepov potekala po načelu »od spodaj navzgor«. 
Z vključevanjem deležnikov v pripravo, odločanje in izvajanje projektov se bosta razvijala in 
krepila človeški potencial in inovativnost prebivalcev teh območij. 
SLR bodo predvidoma naslavljale podporo trajnostnim oblikam lokalnega podjetništva, 
inovacijam glede uporabe lokalnih virov, turizma, varovanju naravne in kulturne dediščine, 
revitalizaciji javnih površin za skupno uporabo, preventivi in varovanju zdravja, 
medgeneracijskemu sodelovanju, krepitvi kompetenc, skrbi za starejše, mlade in druge 
prikrajšane skupine ter socialni vključenosti. Projekt je v celoti skladen z navedenim 
specifičnim ciljem, saj zasleduje ukrepe v SLR LAS MDD 2027. 
 
Projekt je skladen tudi s sledečimi  nacionalnimi akti: 
 
Resolucija »Skupaj za družbo zdravja«. 
Resolucija o nacionalnem planu duševnega zdravja 2018-2028. 
Strategija za trajnostni razvoj »Socialna enakost in kohezija«. 



                                     
  

 
  

37 
 

2.7.3 Skladnost projekta z Regionalnim razvojnim programom 
 
Strategija lokalnega razvoja LAS MDD 2027 s svojimi ukrepi in posledično vsemi prijavljenimi 
in izvedenimi projekti  uresničuje  cilje Regionalnega razvojnega programa za Koroško razvojno 
regijo 2021–2027. Vsi ukrepi SLR so skladni z razvojno prioriteta 5: Bolj trajnostni razvoj mest 
in podeželja ter hkrati, glede na vsebino projektov komplementarni tudi z drugimi razvojnimi 
prioritetami. 
Projekt s svojimi aktivnostmi in kazalniki dokazuje skladnost z Regionalnim razvojnim 
programom na področjih, razvidnih iz spodnje preglednice: 
 

Tabela 10: Skladnost projekta  z Regionalnim razvojnim programom za Koroško 2021-2027 

  

U 3 : KREPITEV 
SOCIALNE 

VKLJUČENOSTI 

Razvojna prioriteta 1: Bolj konkurenčna in podjetna Koroška 

0 

U1.1 Ekosistem za podporo podjetni. 
U1.2 Poslovna infrastruktura in podpora. 
U1.3 RR HUB – Kompetence za rast 
U1.4 Podpora perspektivnim dejavnostim. 
U1.5 Digitalizacija regije 
Razvojna prioriteta 2: Bolj zelena Koroška 

1 
U2.1 Obnovljivi viri in energetska učinkovitost 
U2.2 Varovanje narave, okolja in virov 
U2.3 Prilagajanje na podnebne spremembe 
Razvojna prioriteta 3: Bolj dostopna in trajnostno mobilna Koroška 

0 U3.1 Bolj trajnostna mobilnost 
U3.2 Širokopasovno omrežje 
Razvojna prioriteta 4: Bolj sposobna, privlačna in vključujoča Koroška 

1 
U4.1 Kompetence za življenje in delo 
U4.2 Zdrava, aktivna in vključujoča .. 
U4.3 Povezana in ustvarjalna skupnost. 
U4.4 Družbena infrastruktura 
Razvojna prioriteta 5: Bolj trajnostni razvoj mest in podeželja 

1 

U5.1 Regijsko prostorsko načrtovanje 
U5.2 Trajnostni razvoj mest in širših mestnih območij 
U5.3 Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost 
U5.4 Obmejna problemska območja 
U5.5 Teritorialno sodelovanje 

 
 
Razvojna prioriteta 2: Bolj zelena Koroška 
Cilj prioritete je nadalje zagotavljati visoko ohranjenost virov, izboljšati upravljanje z njimi, 
spodbuditi prehod na bolj nizkoogljično družbo in povečati odpornost skupnosti na 
podnebne spremembe. Razvojna prioriteta se glede učinkov povezuje predvsem s četrto, ki 

RRP  2023-2027 

UKREPI   SLR 
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spodbuja bolj trajnostne oblike mobilnosti. 
 
U2.1 Obnovljivi viri in energetska učinkovitost 
Namen ukrepa je nadalje pospešiti vlaganja v večjo energetsko učinkovitost ter povečanje 
rabe energije iz obnovljivih virov in proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. 
Sklopi aktivnosti: Večja energetska učinkovitost: - energetske prenova stanovanjskih stavb 
ter drugih javnih in zasebnih stavb, - trajnostna gradnja in sanacija z uporabo naravnih 
materialov v javnem in zasebnem sektorju, - spremljanje energetskega knjigovodstva v javnih 
stavbah, - novogradnja ničenergijskih stavb v javnem in zasebnem sektorju, - ozaveščanje o 
pristopih, ki povišajo učinkovitost rabe energije v vsakdanjem življenju. 
Projekt z navedeno razvojno prioriteto sovpada s sklopom naslednjih aktivnosti: večja 
energetska učinkovitost: energetske prenova stanovanjskih stavb ter drugih javnih in 
zasebnih stavb, trajnostna gradnja in sanacija z uporabo naravnih materialov v javnem in 
zasebnem sektorju. (Kazalnik K4: energetska obnova objekta). 
 
Razvojna prioriteta 4: Bolj sposobna, privlačna in vključujoča Koroška 
Osrednji cilj prioritete je povečati socialni kapital regije in ustvariti privlačne pogoje za delo 
in bivanje za vse prebivalce skozi vsa obdobja življenja ter tako prispevati k ustavitvi trenda 
zmanjševanja prebivalstva in k povečanju kakovosti življenja za vse družbene skupine.  
 
UKREP 4.3: POVEZANA IN USTVARJALNA SKUPNOST Ukrep je namenjen zagotavljanju večje 
dostopnosti, raznolikosti in kakovosti kulturne, športne in druge ponudbe za prosti čas ter 
zagotavljanju pogojev za aktiviranje ustvarjalnih potencialov prebivalcev regije. 
Vsebina projekta v celoti sovpada z osrednjim ciljem razvojne prioritete 4.3. saj s svojimi 
aktivnostmi izboljšuje kvaliteto življenja lokalnih prebivalcev na področjih, ki jih zasleduje 
naveden ukrep. (Kazalnik: Zadovoljstvo z življenjem). 
 
Razvojna prioriteta 5: Bolj trajnostni razvoj mest in podeželja 
Cilj prioritete je zagotoviti učinkovitejši prostorski razvoj, krepitev teritorialnih pristopov kot 
odgovor na specifične razvojne potrebe in priložnosti ter krepitev prostorske identitete in 
položaja regije v čezmejnem območju. 
UKREP 5.3: LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI SKUPNOST Namen ukrepa je spodbuditi socialno 
ekonomski razvoj in prispevati k večji vitalnosti in poseljenosti podeželja s krepitvijo lokalnih 
razvojnih potencialov in povečanje sposobnosti lokalnih deležnikov za reševanje problemov 
in dobro upravljanje. RRP za Koroško razvojno regijo 2021–2027 63 Lokalni razvoj, ki ga vodi 
skupnost (CLLD) se je v obdobju 2014-2020 izvajal v okviru strategije lokalnega razvoja dveh 
lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki sta skupaj pokrili vse občine regije. V obdobju 2021-2027 se 
bodo aktivnosti nadaljevale. 
Vsi projekti, ki se prijavljajo na JP LAS MDD 2027 spadajo v Ukrep 5.3. in so skladni z namenom  
ukrepa, ki je spodbuditi socialno ekonomski razvoj in prispevati k večji vitalnosti in 
poseljenosti podeželja s krepitvijo lokalnih razvojnih potencialov in povečanje sposobnosti 
lokalnih deležnikov za reševanje problemov in dobro upravljanje. 
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2.7.4 Skladnost projekta s Strategijo lokalnega razvoja LAS Mislinjske in Dravske doline 2027 
 
Strategija lokalnega razvoja LAS Mislinjske in Dravske doline 2027 je strategija območja šestih 
občin (Slovenj Gradec, Ribnica na Pohorju, Dravograd, Vuzenica, Mislinja, Muta) skupnega 
pristopa lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v letih 2021 – 2027. Območje LAS MDD 2027 
je geografsko zaokroženo območje s skupnimi potrebami in izzivi, ki so bili identificirani skozi 
različne pristope vključevanja deležnikov in analize stanja celotnega območja LAS MDD 2027. 
Skladno s pristopom »od spodaj navzgor« so lokalni akterji pomagali opredeliti razvojno pot 
za območje LAS MDD 2027 v skladu s svojimi potrebami, pričakovanji in načrti. Prispevek 
celostnemu razvoju območja LAS MDD 2027 se kaže skladno s pristopom LEADER/CLLD kot 
osredotočenost na območje, ki omogoča lokalnemu partnerstvu, da sodeluje pri 
prepoznavanju in obravnavanju lokalnih prednosti, izzivov in priložnosti ter mobilizira 
endogeni potencial in vire območja. Območje ima zadostno koherentnost in kritično maso v 
smislu človeških, finančnih in gospodarskih virov za podporo izvedljivosti intervencije SLR LAS 
MDD 2027. 
 

Tabela 11: Projekt izkazuje naslednji prispevek k doseganju ciljev SLR 
                                                                                                                                                
UČINKI 
 
SLR LAS MDD 2027 

Center skupnih 
dejavnosti 

O
KO

LJ
E 

UKREP 1 OSKRBA Z LOKALNO HRANO IN KRATKE DOBAVNE VERIGE   
  V1 Preventiva in varovanje zdravja  K 1 

 

  V2 Dvig socialnega kapitala  K 2 
 

  V3 Okoljske  vsebine  K 3 1 
UKREP 2 RAZVOJ STORITEV IN INFRASTUKTURE NA PODEŽELJU    

 

  V4 Revitalizacija javnih površin za skupno 
uporabo  

K 4 1 

  V5 Zagotavljanje osnovnih storitev  K 5 1 
UKREP  5 KULTURNA DEDIŠČINA IN NARAVNE VREDNOTE 

 

  V12 Varovanje naravne in kulturne dediščine  K 9, K 13 1 

G
O

SP
O

D
. 

UKREP  4 PAMETNE VASI, DIGITALNA PISMENOST 
 

  V10 Turizem  K 8, 9,10 1 
  V11 Pametne vasi  K 11, K 12 1 

SO
CI

AL
A 

UKREP 3 KREPITEV SOCIALNE VKLJUČENOSTI 
 

  V6 Preventiva in varovanje zdravja  K 6 1 
  V7 Skrb za starejše, mlade in druge prikrajšane 

skupine  
K 7 1 

  V8 Socialna vključenost in medgeneracijsko 
sodelovanje  

K 8 1 

  V9 Povečanje socialne vključenosti   K 2 1 
 
Skladnost projekta z ukrepi SLR 
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Ukrep 

Kazalnik 
 
 

ESRR 

 
 

Ribnica na Pohorju 
Center skupnih dejavnosti 

 
Vrednost 
kazalnika/ projekt 

U1: OSKRBA Z 
LOKALNO HRANO IN 
KRATKE DOBAVNE 
VERIGE 

K1.  
Število 
izobraževanj/usposabljanj/programov/produktov, 
ki so namenjeni varovanju okolja in zdravja ter 
ozaveščanju lokalnega prebivalstva za izboljševanje 
stanja okolja in zdravja. 

1 pregled gasilnih aparatov za 
občane 
1 predavanje o požarni 
preventivi za občane 
 

1 
 
1 
 
Skupaj 2 

U 2: RAZVOJ 
STORITEV IN 
INFRASTUKTURE NA 
PODEŽELJU     

K4: 
Površina prenovljenih/obnovljenih javnih površin 
za skupno uporabo. 

Prenovljena javna površina v 
izmeri 231 m2 

231 m2 

U3: KREPITEV 
SOCIALNE 
VKLJUČENOSTI 

K6: (Preventiva in varovanje zdravja) 
Število inovativnih partnerstev/programov/mrež 
za spodbujanje in oblikovanje zdravega in 
aktivnega življenjskega sloga. 

1 delavnica temeljnih postopkih 
oživljanja za gasilce prve 
posredovalce in občane,  
 

1 

 K7: (Skrb za starejše, mlade in druge prikrajšane 
skupine) 
Število inovativnih partnerstev/programov za 
oblikovanje mreže storitev za spodbujanje ukrepov 
aktivnega staranja in vključevanja drugih ranljivih 
skupin. 
 

  

 K8: (Socialna vključenost in medgeneracijsko 
sodelovanje) 
Število izvedenih 
programov/delavnic/prireditev/dogodkov/usposab
ljanj/izobraževanj, namenjenih za socialno 
vključenost starejših, mladih in drugih ranljivih 
skupin 
 

3 lokalne turistične prireditve 
(otvoritvena slovesnost, 2 
literarna večera) 
1 Pravljične urice 
1 srečanje gasilske mladine 

3 
 
 
1 
1 
Skupaj: 5 

U4: PAMETNE VASI, 
DIGITALNA 
PISMENOST 

K9: 
Število podprtih lokalnih turističnih 
prireditev/produktov/storitev/programov/modelo
v/publikacij 

3 lokalne turistične prireditve 
1 srečanje gasilske mladine iz 
sosednjih društev, 

3 
 
1 
 
Skupaj 4 
 

 K10: 
Število podprtih oziroma vzpostavljenih 
zaposlitev/mrež/dogodkov/produktov, ki so 
namenjeni spodbujanju lokalnega podjetništva 
(razen nosilcev dejavnosti na kmetiji) 

  

  
Število izvedenih 
programov/delavnic/prireditev/dogodkov/usposab
ljanj/izobraževanj, namenjenih za socialno 
vključenost starejših, mladih in drugih ranljivih 
skupin 

  

U5: KULTURNA 
DEDIŠČINA IN 
NARAVNE 
VREDNOTE 

K13: 
Število podprtih 
dejavnosti/dogodkov/produktov/objektov, ki so 
namenjeni varovanju naravne in kulturne 
dediščine 

Obnova objekta, ki je v 
območju kulturne dediščine in 
Ekološko pomembnem 
območju 

1 

 K9: 
Število podprtih lokalnih turističnih 
prireditev/produktov/storitev/programov/modelo
v/publikacij 

3 lokalne turistične prireditve  3 

 
Iz zgornje preglednice je razvidno, da je projekt skladen z vsemi ukrepi SLR LAS MDD 2027. 
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2.7.5 Prispevek k doseganju horizontalnih ciljev 
 
Splošna horizontalna načela v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-
2027 predstavljajo minimalni nabor vodilnih načel, zato bodo veljaj za vse cilje politik in 
morajo biti uporabljena pri vsaki posamezni operaciji, specifična horizontalna načela pa 
predstavljajo okvir glede na njihovo relevantnost za posamezne cilje politik. 
 
Splošna horizontalna načela 
Poleg načel, ki jih je treba upoštevati v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi, bodo 
morali projekti: 
- prispevati k doseganju ciljev in rezultatov na ravni cilja politike, prednostne naloge in 
specifičnega cilja in neposrednih učinkov, 
- izkazovati realno izvedljivost v obdobju, za katerega velja podpora, 
- izkazovati ustreznost ter sposobnost upravičencev, 
- izkazovati ustreznost ciljnih skupin, 
- zagotavljati trajnost predvidenih oziroma načrtovanih rezultatov, 
- upoštevati načela nediskriminatornosti, enakih možnosti, vključno z dostopnostjo za 
invalide, enakosti spolov, 
- prispevati k uravnoteženemu regionalnemu razvoju, 
- zagotavljati stroškovno učinkovitost, 
- izkazovati skladnost s prilogo DNSH – Tehnična merila za izbor projektov za izpolnjevanje 
načela, da se ne škoduje bistveno, ki je priloga 1 tega dokumenta, 
- izkazovati skladnost s prilogo Omilitveni ukrepi in priporočila, ki je priloga 2 tega 
dokumenta, z vidika upoštevanja relevantnih omilitvenih ukrepov in v največji možni meri 
tudi relevantnih priporočil. 
 
V okviru partnerstva, ki smo ga sklenili bo spoštovanje načel enakosti, vključenosti in 
nediskriminacije zagotovljeno pri izvajanju vseh aktivnosti na vseh ravneh izvajanja 
projektnih aktivnosti skladno z nacionalno zakonodajo (Zakon o enakih možnostih žensk in 
moških, Zakon o varstvu pred diskriminacijo, Zakon o izenačevanju možnosti invalidov), 
pravnim redom EU, zlasti s Pogodbo o delovanju EU, Listino EU o temeljnih pravicah in načeli 
Evropskega stebra socialnih pravic, in relevantnimi mednarodnimi dokumenti za varstvo 
človekovih pravic, zlasti s Konvencijo o pravicah invalidov in Konvencijo o otrokovih pravicah. 
V okviru izvajanja projektnih aktivnosti se bodo enake možnosti in boj proti diskriminaciji 
glede na različne osebne okoliščine (npr. spol, starost, invalidnost, rasna, etnična, narodna in 
verska pripadnost, spolna usmerjenost) zagotavljale horizontalno ter vertikalno, v vsej možni 
meri. Pri tem bosta upoštevana tudi Postopkovnik za zagotovitev izpolnitve horizontalnih 
omogočitvenih pogojev »Dejanska uporaba in izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah« in »Izvajanje in uporaba Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov v 
skladu s Sklepom Sveta 2010/48/ES« in Akcijski program za invalide 2022-2030 ter drugi 
relevantni dokumenti, ki bodo nastali v okviru izvajanja.  
 
Projekt zagotavlja zastopanost vseh splošnih horizontalnih načel, prikazano v preglednici: 
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Splošno horizontalno načelo Utemeljitev 
prispeva k doseganju ciljev in rezultatov na ravni cilja 
politike, prednostne naloge in specifičnega cilja in 
neposrednih učinkov. 
 

 
Obrazložitev v celotnem poglavju 2.7. DIIP-a.  

izkazuje  realno izvedljivost v obdobju, za katerega velja 
podpora. 
 

Obrazložitev v poglavju 5.3. DIIP-a. 

izkazuje ustreznost ter sposobnost upravičencev. 
 

Obrazložitev v poglavju 2.8.5. DIIP-a. 

izkazuje ustreznost ciljnih skupin. 
 

Obrazložitev v poglavju 2.6. DIIP-a. 

zagotavlja trajnost predvidenih oziroma načrtovanih 
rezultatov 

Obrazložitev v poglavju 2.6. DIIP-a. 

upošteva načelo nediskriminatornosti, enakih možnosti, 
vključno z dostopnostjo za invalide, enakosti spolov. 
 

Obrazložitev v poglavju 2.7.5.1. in 2.7.5.2. 
DIIP-a. 

prispeva k uravnoteženemu regionalnemu razvoju. 
 

Obrazložitev v poglavju 2.7.3. DIIP-a. 

zagotavlja stroškovno učinkovitost. 
 

Obrazložitev v poglavju 5.3 DIIP-a. 

izkazuje skladnost s prilogo DNSH – Tehnična merila za izbor 
projektov za izpolnjevanje načela, da se ne škoduje bistveno. 

Obrazložitev v poglavju 2.7.5.3. DIIP-a. 

izkazuje skladnost s prilogo Omilitveni ukrepi in priporočila. Obrazložitev v poglavju 2.7.6. DIIP-a. 
  

 
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM EU27 
(Opredelite kakšen je prispevek projekta k horizontalnim ciljem EU in utemeljite njegovo skladnost s 
cilji.) 

Horizontalni cilj Utemeljitev skladnosti 

Zagotavljanje spoštovanja temeljnih pravic in 
skladnost z Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah. 
 

Zagotavljanje spoštovanja temeljnih pravic in 
skladnost z Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah je vsebovano že v osnovni vsebini SLR LAS 
MDD 2027. V okviru partnerstva, ki smo ga sklenili 
za izvedbo projektnih aktivnosti in doseganje 
zastavljenih ciljev enotno zagotavljamo in 
priznavamo vse pravice svoboščine in načela 
navedena v Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah. Bolj podrobna razlaga se nahaja v 
poglavju 2.7.5.1. 

Zagotavljanje upoštevanja in spodbujanja 
enakosti moških in žensk, vključevanje načela 
enakosti spolov ter vključevanje vidika enakosti 
spolov. 
 

Pri načrtovanju in izvajanju projektnih aktivnosti 
bomo dosledno upoštevali in vključevali vidik 
enakosti spolov. Vse projektne aktivnosti  bodo 
enakovredno vključevale tako moške in ženske s 
čimer se zagotavlja in spodbuja načelo enakosti. 
Projekt bo ponujal enako podporo in enake 

 
27 Uredba (EU ) 2021/1060. 
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možnosti za vse. Vsa izobraževanja kot npr. 
predavanje o požarni preventivi za občane in ostali 
dogodki, kot npr. literarni večer za mlade bodo na 
voljo enakopravno moškim in ženskam, s čimer se 
bo spodbujala enakost spolov. 
Bolj podrobna obrazložitev se nahaja v poglavju 
2.7.5.2. 

Zagotavljanje preprečevanja diskriminacije na 
podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali 
prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti. 
 

Projektne aktivnosti bodo namenjene vsem 
lokalnim prebivalcem, poseben poudarek bo na 
vključenosti ranljivih skupin. V aktivnosti bomo 
vključevali vse zainteresirane ne glede na spol, 
raso, narodnost, vero ali spolno usmerjenost. 
Projekt s svojimi aktivnostmi zagotavlja 
preprečevanje diskriminacije na podlagi spola, rase 
ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, 
starosti ali spolne usmerjenosti. 
Podrobnejša obrazložitev v poglavju 2.7.5.2. 

Spodbujanje trajnostnega razvoja, kot je 
določen v členu 11 PDEU, ob upoštevanju ciljev 
ZN glede trajnostnega razvoja, Pariškega 
sporazuma in načela, da se ne škoduje bistveno. 
(Utemeljite ali se lahko zaradi izvedbe projekta 
škoduje okoljskim ciljem v smislu 17. člena 
Uredbe o taksonomiji28.) 

Skozi izvedene projektne aktivnosti si bomo 
prizadevali za spodbujanje trajnostnega razvoja, 
kot je določen v 11. členu Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU), kar pomeni da razumemo 
pomembnost spodbujanja uravnoteženega 
gospodarskega, socialnega in okoljskega napredka. 
Cilji ZN glede trajnostnega razvoja obsegajo 
številna področja, med drugim tudi zagotavljanje 
kakovostnega izobraževanja, kar naslavljamo skozi 
načrtovana izobraževanja in dogodke kot npr. 
izobraževanje-delavnica temeljnih postopkov 
oživljanja za gasilce prve posredovalce in občane. 
Vključenim osebam bomo izboljšali prostorske 
pogoje za večji izbor  prostočasnih in kulturnih 
dogodkov  in jim omogočili boljše pogoje za njihovo 
večjo socialno vključenost. Svoj prispevek k 
uresničevanju ciljev EU pa lahko dodamo skozi 
informiranje in spodbujanje mladih in starejših k 

 
28 V 17. členu Uredbe o taksonomiji je opredeljeno, kaj pomeni „bistvena škoda“ šestim okoljskim ciljem: 
 

1. bistveno se škoduje blažitvi podnebnih sprememb, kadar se privede do znatnih emisij toplogrednih plinov; 
2. bistveno se škoduje prilagajanju podnebnim spremembam, kadar dejavnost privede do povečanega škodljivega vpliva 

na sedanje podnebje in pričakovano prihodnje podnebje, na dejavnost samo ali na ljudi, naravo ali sredstva; 
3. bistveno se škoduje trajnostni rabi in varstvu vodnih in morskih virov, kadar se škoduje dobremu stanju ali dobremu 

ekološkemu potencialu vodnih teles, vključno s površinskimi in podzemnimi vodami, ali dobremu okoljskemu stanju 
morskih voda; 

4. bistveno se škoduje krožnemu gospodarstvu (vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem), kadar se privede 
do znatne neučinkovitosti pri uporabi materialov ali neposredne ali posredne rabe naravnih virov ali do znatnega 
povečanja nastajanja, sežiganja ali odlaganja odpadkov ali kadar lahko dolgoročno odlaganje odpadkov bistveno in 
dolgoročno škoduje okolju; 

5. bistveno se škoduje preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, kadar se privede do znatnega povečanja emisij 
onesnaževal v zrak, vodo ali zemljo; 

6. bistveno se škoduje varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov, kadar je bistveno škodljiva za dobro stanje 
in odpornost ekosistemov ali škodljiva za stanje ohranjenosti habitatov in vrst, vključno s tistimi, ki so v interesu Unije. 
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zdravemu in aktivnemu življenjskemu slogu. Skozi 
prenovo obstoječe kakovostno grajene stavbe, 
izvedene dogodke (kot npr. literarni večer za 
odrasle z razstavo), izobraževanja-delavnice 
(predavanje o požarni preventivi), medobčinska 
srečanja ((kot npr. srečanje gasilske mladine 
sosednjih društev), se bo spodbujal celostni pristop 
k trajnostnemu razvoju, kjer so ekonomski 
napredek, socialna privlačnost in varstvo okolja 
tesno prepleteni (Pariški sporazum in načelo da se 
»ne škoduje bistveno«).  
Podrobnejša obrazložitev v poglavju 2.7.5.3. 

2.7.5.1  Listina Evropske unije o temeljnih pravicah 

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (Listina) varuje temeljne pravice ljudi v Evropski 
uniji (EU). Je sodoben in celovit instrument prava EU, ki ščiti in spodbuja človekove pravice in 
svoboščine glede na spremembe v družbi, družbeni napredek ter znanstveni in tehnološki 
razvoj. Njen temeljni name je, da ob spoštovanju raznolikosti kultur in tradicij evropskih 
narodov ter nacionalne identitete držav članic in organizacije njihovih organov oblasti na 
državni, regionalni in lokalni ravni Unija prispeva k ohranjanju in razvijanju teh skupnih 
vrednot, prizadeva si za spodbujanje uravnoteženega in trajnostnega razvoja ter zagotavlja 
prosti pretok oseb, storitev, blaga in kapitala ter svobodo ustanavljanja. 

V ta namen je treba glede na spremembe v družbi, socialni napredek ter znanstveni in tehnični 
razvoj okrepiti varstvo temeljnih pravic z Listino, ki te pravice še bolj poudarja. 
 
Ta listina ob upoštevanju pristojnosti in nalog Unije ter načela subsidiarnosti potrjuje pravice, 
ki izhajajo zlasti iz skupnih ustavnih tradicij in mednarodnih obveznosti držav članic, Evropske 
konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, socialnih listin, ki sta jih sprejela 
Unija in Svet Evrope, ter sodne prakse Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za 
človekove pravice. V tem okviru sodišča Unije in držav članic Listino razlagajo ob ustreznem 
upoštevanju pojasnil, oblikovanih pod vodstvom predsedstva Konvencije, ki je Listino 
sestavilo, in ki so bila dopolnjena pod vodstvom predsedstva Evropske konvencije. 
 
Listina ob upoštevanju pristojnosti in nalog EU ter načela subsidiarnosti potrjuje pravice, ki 
temeljijo na skupnih ustavnih tradicijah in mednarodnih obveznostih držav članic EU ter 
vključujejo Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, socialne 
listine, ki sta jih sprejela EU in Svet Evrope, ter sodno prakso Sodišča Evropske 
unije in Evropskega sodišča za človekove pravice. S tem, ko so postale temeljne pravice 
jasnejše in vidnejše, je bila v EU zagotovljena pravna varnost. 

Projekt zagotavlja krepitev varstva temeljnih pravic, določenih  z Listino v vseh svojih 
aktivnostih, saj so komplementarne z kazalniki, opredeljenimi s SLR. 
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2.7.5.2  Zagotavljanje upoštevanja in spodbujanja enakosti moških in žensk, vključevanje 
načela enakosti spolov ter vključevanje vidika enakosti spolov in Zagotavljanje 
preprečevanja diskriminacije na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali 
prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. 

 
Ukrepi za zaščito enakosti, vključenosti in nediskriminacije – člen 22(3)(d)(iv) Uredbe o skupnih 
določbah in člen 6 uredbe o ESS+ : 
 
Spoštovanje načel enakosti spolov in enakih možnostih za vse bo zagotovljeno na vseh ravneh 
skladno z nacionalno zakonodajo (Zakon o enakih možnostih žensk in moških, Zakon o varstvu 
pred diskriminacijo, Zakon o izenačevanju možnosti invalidov), pravnim redom EU, zlasti s 
Pogodbo o delovanju EU, Listino EU o temeljnih pravicah in načeli Evropskega stebra socialnih 
pravic, in relevantnimi mednarodnimi dokumenti za varstvo človekovih pravic, zlasti s 
Konvencijo ZN o pravicah invalidov in Konvencijo ZN o otrokovih pravicah. V okviru izdelane 
SLR 2021-2027 se bodo enake možnosti in boj proti diskriminaciji glede na različne osebne 
okoliščine zagotavljale horizontalno ter vertikalno, kolikor je to mogoče. Pri tem bosta 
upoštevana tudi Postopkovnik za zagotavljanje horizontalnega omogočitvenega pogoja 
»Učinkovita uporaba in izvajanje Listine o temeljnih pravicah« in Akcijski program za invalide 
2022-2030 ter drugi relevantni dokumenti, ki bodo nastali v okviru izvajanja. Načelo se bo 
upoštevalo tudi v okviru sistema upravljanja in nadzora. 
Aktivnosti projekta so skladne s ciljem Strategije za trajnostni razvoj »Socialna enakost in 
kohezija« saj spodbujajo razvoj demokratične, socialno vključujoče, kohezivne, zdrave, varne 
in pravične družbe, ki spoštuje temeljne pravice in kulturno raznolikost, ustvarja enake 
možnosti ter se bori proti vsem oblikam diskriminacije. 
V aktivnostih se bodo upoštevala načela nediskriminacije ter vključevanje ne glede na spol, 
raso ali etično poreklo, vero ali prepričanje, invalidnost ali spolno usmerjenost. Projekti je 
pripravljeni posebej za specifične potrebe ranljivih skupin, še zlasti starejših samskih žensk, 
invalidov,  z namenom preprečevanja večplastne diskriminacije in zmanjšanja neenakosti. 
Izvajale se bodo aktivnosti za njihovo opolnomočenje in informiranost. Določene aktivnosti 
bodo prilagojene ciljnim skupinam z namenom čim lažje dostopnosti do storitev. Ukrepi bodo 
prispevali k vsem trem glavnim ciljem akcijskega načrta ESSP: zaposlovanje, usposabljanje 
odraslih ter zmanjševanje revščine in socialne izključenosti. Ukrepi so na področju socialnega 
varstva v RS ena od dveh ključnih aktivnosti za uresničevanje Priporočila Sveta o vzpostavitvi 
evropskega jamstva za otroke. 
Vsebina projekta prispeva k uresničevanju horizontalnega cilja: Spodbujanje enakosti moških 
in žensk ter nediskriminacija. Z realizacijo projekta bodo vse vsebine, izvedene v okviru tega 
projekta omogočene vsem, in sicer ne glede na njegove osebne okoliščine, kot je narodnost, 
rasa ali etnični izvor, spol, zdravstveno stanje, invalidnost, jezik, versko ali drugo prepričanje, 
starost, spolna usmerjenost, izobrazba, gmotno stanje, družbeni položaj ali druge osebne 
okoliščine. Cilj projekta je tudi vključevanje ranljivih skupin. 
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2.7.5.3  Spodbujanje trajnostnega razvoja, kot je določen v členu 11 PDEU, ob upoštevanju 
ciljev ZN glede trajnostnega razvoja, Pariškega sporazuma in načela, da se ne 
škoduje bistveno. 

 
Uredba (EU) 2021/10601 (v nadaljevanju: Uredba o skupnih določbah) v uvodnih izjavah 
določa, da morajo skladi EU podpiraƟ dejavnosƟ, ki spoštujejo podnebne in okoljske standarde 
ter prednostne naloge Unije in ne škodujejo bistveno okoljskim ciljem v smislu člena 17 
Uredbe (EU) 2020/8522 (v nadaljevanju: Uredba o taksonomiji). Člen 9 Uredbe o skupnih 
določbah, ki ureja horizontalna načela, ki se morajo upoštevaƟ pri izvajanju skladov Evropske 
unije, posebej določa, da se cilji skladov izpolnjujejo skladno s ciljem spodbujanja trajnostnega 
razvoja, kot je določen v členu 11 PDEU, ob upoštevanju ciljev Združenih narodov (ZN) glede 
trajnostnega razvoja, Pariškega sporazuma in načela, da se ne škoduje bistveno. Ob 
upoštevanju navedenega predstavlja »načelo, da se ne škoduje bistveno« (v nadaljevanju: 
DNSH) ključni element pri podpori operacij, ki se financirajo s sredstvi Programa evropske 
kohezijske poliƟke v obdobju 2021–2027 v Sloveniji (v nadaljevanju: PEKP).  
Skladno z določbami člena 17 Uredbe o taksonomiji se ob upoštevanju življenjskega cikla 
proizvodov in storitev, ki se zagotavljajo z gospodarsko dejavnostjo, »načelo, da se ne škoduje 
bistveno« lahko razlaga v smislu bistvenega škodovanja šesƟm okoljskim ciljem, in sicer:  
1. blažitvi podnebnih sprememb, kadar ta dejavnost privede do znatnih emisij toplogrednih 
plinov;  
2. prilagajanju podnebnim spremembam, kadar ta dejavnost privede do povečanega 
škodljivega vpliva na sedanje podnebje in pričakovano prihodnje podnebje, na dejavnost samo 
ali na ljudi, naravo ali sredstva;  
3. trajnostni uporabi in varstvu vodnih in morskih virov, kadar ta dejavnost škoduje dobremu 
stanju ali dobremu ekološkemu potencialu vodnih teles, vključno s površinskimi in 
podzemnimi vodami, ali dobremu okoljskemu stanju morskih voda;  
4. krožnemu gospodarstvu, vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem, kadar ta 
dejavnost privede do znatne neučinkovitosƟ pri uporabi materialov ali neposredne ali 
posredne rabe naravnih virov ali do znatnega povečanja nastajanja, sežiganja ali odlaganja 
odpadkov ali kadar lahko dolgoročno odlaganje odpadkov bistveno in dolgoročno škoduje 
okolju;  
5. preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, kadar ta dejavnost privede do znatnega 
povečanja emisij onesnaževal v zrak, vodo ali zemljo v primerjavi s stanjem pred začetkom 
izvajanja te dejavnosƟ, ali  
6. varstvu in obnovi biotske raznovrstnosƟ in ekosistemov, kadar je ta dejavnost bistveno 
škodljiva za dobro stanje in odpornost ekosistemov ali škodljiva za stanje ohranjenosƟ 
habitatov in vrst, vključno s ƟsƟmi, ki so v interesu Unije.  
 

Projekt Center skupnih dejavnosti ne bo bistveno škodoval z vplivi na katerega koli od šestih 
okoljskih ciljev, Usklajenost projekta z uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« pri 
izvajanju Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, skladnost s prilogo 
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DNSH – Tehnična merila za izbor projektov za izpolnjevanje načela, »da se ne škoduje 
bistveno«, je prikazana v nadaljevanju: 

Tabela 12:     Skladnost s prilogo DNSH.             
OKOLJSKI CILJ VPLIV UTEMELJITEV  

DA NE 
Preprečevanje in 
nadzorovanje 
onesnaževanja zraka, 
vode ali tal 

 x Ne pričakuje se, da bo investicija privedlo do znatnega 
povečanja emisij onesnaževala v  zrak, vodo ali tla, ker bodo vse 
emisije nadzorovane in pred izpustom prečiščene. Uporabljeni 
materiali se bodo reciklirali. Ob upoštevanju navedenih meril 
za izbor projektov in omilitvenih ukrepov, ukrep ne bo škodil 
povzročil znatnega povečanja nastajanja in odlaganja 
odpadkov ali povzročil bistvene neučinkovitosti pri neposredni 
ali posredni rabi naravnih virov v katerikoli fazi njihovega 
življenjskega cikla ali bistveno in dolgoročno škodoval okolju z 
vidika krožnega gospodarstva. 

Varstvo in ohranjanje 
biotske raznovrstnosti 
in ekosistemov 

 x Ne pričakuje se, da bo načrtovana gradnja škodljiva za dobro 
stanje in odpornost ekosistemov ali škodljiva za stanje 
ohranjenosti habitatov in vrst, vključno s tistimi, ki so v interesu 
Unije. Načrtovana gradnja z obnovo in adaptacijo obstoječe 
javne stavbe za skupno rabo hkrati zagotavlja ohranitev 
kakovostno grajenih struktur in manjši oziroma pozitiven vpliv 
na okolje. Gre za ukrepe, ki po svoji naravi nimajo 
predvidljivega negativnega vpliva na okoljski cilj, ki bi bil 
povezan z neposrednimi in primarnimi posrednimi učinki 
ukrepa v življenjskem ciklu, oz. je ta vpliv nepomemben. 
Posreden pozitiven vpliv je mogoč zaradi potencialnega 
zmanjševanja potreb po novih zemljiščih in novih stavbah, ki bi 
posegali na varovana območja narave. Ukrep skladno z Uredbo 
EU 2021/241 40 % prispeva k drugim okoljskim ciljem. 

Blažitev podnebnih 
sprememb  

 x Ne pričakuje se, da bo ukrep povečal negativen vpliv 
trenutnega podnebja in pričakovanega prihodnjega podnebja 
na ukrep sam ali na ljudi, naravo ali sredstva. Pričakuje se, da 
obnova in adaptacija obstoječe javne stavbe za skupno rabo, ki 
zagotavlja ohranitev kakovostno grajenih struktur hkrati 
zagotavlja manjši oziroma pozitiven vpliv na okolje zaradi večje 
energetske učinkovitosti stavbe – zmanjšana raba električne 
energije. Ne pričakuje se, da bo projekt privedel do znatnih 
emisij toplogrednih plinov. Načrtovana je uporaba okolju 
prijaznih materialov – lesa. Številne dodatne prireditve bodo 
zaradi ustreznejših prostorskih pogojev sedaj na voljo v kraju, 
posledično se predvideva manjša uporaba motornih vozil za 
prevoz na prireditve, dogodke v druge sosednje Občine, s tem 
se predideva manj izpustov toplogrednih plinov. V okviru 
projekta se ne predvideva transport ali shranjevanje fosilnih 
goriv. 
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Prilagajanje 
podnebnim 
spremembam 

 x Ne pričakuje se, da bo projekt privedel do povečanega 
škodljivega vpliva na sedanje podnebje in pričakovano 
prihodnje podnebje, na dejavnost samo ali na ljudi, naravo ali 
sredstva. Gospodarska dejavnost je uvedla fizične in nefizične 
rešitve, ki bistveno zmanjšujejo najpomembnejša fizična 
podnebna tveganja, ki so pomembna za to dejavnost Investicija 
bo imela v vsej svoji življenjski dobi večjo energetsko 
učinkovitost. 

Trajnostna raba ter 
varstvo vodnih in 
morskih virov  

 x Ne pričakuje se, da bo projekt škodoval dobremu stanju ali 
dobremu ekološkemu potencialu vodnih teles, vključno s 
površinskimi in podzemnimi vodami, ali dobremu okoljskemu 
stanju morskih voda.   

Krožno gospodarstvo, 
vključno s 
preprečevanjem 
odpadkov in 
recikliranjem  

 x Ne pričakuje se, da bo projekt škodoval gospodarstvu (vključno 
s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem), kadar privede do 
znatne neučinkovitosti pri uporabi materialov ali neposredne 
ali posredne rabe naravnih virov ali do znatnega povečanja 
nastajanja, sežiganja ali odlaganja odpadkov ali kadar lahko 
dolgoročno odlaganje odpadkov bistveno in dolgoročno 
škoduje okolju.. Gradbene materiale, ki bodo nastali ob obnovi 
bo po izteku življenjske dobe mogoče reciklirati 70 %. Odpadne 
vode se pred izpustom prečisti, drugih večjih odpadkov in 
izpustov ni pričakovati. Izbrani gradbeni materiali omogočajo 
recikliranje po zaključku življenje dobe objekta več kot 70%.    

 
2.7.6 Usklajenost z omilitvenimi ukrepi in priporočili 
 
V okviru programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 teritorialni pristop CLLD 
kot orodje za spodbujanje izvajanje strategije lokalnega razvoja zasleduje specialni cilj SC RSO 
5.2. (Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega 
lokalnega razvoja, kulture in naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na območjih, 
ki niso mestna območja). Celovita presoja vplivov na okolje pri projektih nalaga upravičencem 
upoštevanje omilitvenih ukrepov, ki so navedeni kot priloga Okoljskemu poročilu. 
 
Za izvedbo projektov za v okviru navedenega  specifičnega cilja je torej potrebno upoštevati 
naslednje omilitvene ukrepe, kjer je to relevantno: OU1, UO2, OU3, OU 4, OU5, OU20, OU21, 
OU26, OU27, OU28. 

Tabela 13: Tabela: Omilitveni ukrepi in priporočila 

Št. 
OU 

Utemeljitev Način upoštevanja 

01  Za izboljšanje snovne učinkovitosti in zmanjšanja količin nastalih 
odpadkov se v opise ukrepov povezanih z gradbenimi deli v okviru SC 1.1, 
SC 3.1, SC 3.2, SC 3.3, SC 3.4, SC 3.5, SC 3.6, SC 4.1, SC 5.1, SC 5.2, SC 6.9, 
SC 7.6, SC 7.8, SC 8.1, SC 9.1, SC 9.2 in SC 10.1 doda:  
»Pri načrtovanju in izvedbi gradbenih del se izvede ukrepe za izboljšanje 
snovne učinkovitosti (ovrednotenje porabe snovi napram potrebam in 
funkcionalnosti vključno z upoštevanjem končne razgradnje, uporaba 

Ukrepi za izboljšanje 
snovne učinkovitosti 
Najmanj 70% skupne 
mase gradbenih 
odpadkov se pripravi za 
ponovno uporabo, 
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recikliranih materialov in ponovna uporaba materialov ter proizvodov; 
uporaba lokalnih materialov z ustreznimi tehničnimi lastnostmi, ki niso 
škodljive za okolje in zdravje ljudi ter materialov z nizkimi emisijami v 
življenjski dobi, uporaba sistemov kroženja snovi, ponovna uporaba vode 
ipd.). Skladno z nacionalnimi cilji na področju odpadkov se najmanj 70 % 
skupne mase gradbenih odpadkov pripravi za ponovno uporabo, reciklira 
in materialno predela (vključno z zasipanjem z uporabo odpadkov za 
nadomestitev drugih materialov, nenevarnih gradbenih odpadkov in 
odpadkov pri rušenju objektov, razen naravno prisotnega materiala, 
navedenega pod številko odpadka 17 05 04 s seznama odpadkov)«.  

 

recilkira in materialno 
uporabi, 

 

Določba se upošteva pri 
postopku javnega 
naročanja gradbenih del. 

02  V vse ukrepe se za vse podporne dejavnosti poslovanja ob 
upoštevanju narave posameznih ukrepov in njihovega posebnega 
potenciala za integracijo takšnih zahtev z namenom izboljšanja snovne 
učinkovitosti, zmanjšanja vplivov na podnebne spremembe, kakovost 
zraka, stanja voda in zdravje ljudi, doda:  
 »Podprti bodo le projekti na področju trajnostnega gospodarstva 
in podjetništva, ki pri svojem delovanju vključujejo rešitve krožnega 
gospodarstva za vzpostavljanje krožnih materialnih tokov ter 
minimaliziranje odpadkov, odpadne vode, emisij onesnaževal in 
toplogrednih plinov ter emisij hrupa pri proizvodnji produktov/izvajanju 
storitev in celotni življenjski dobi produktov.«  

 

 

 
Določba se upošteva pri 
postopku javnega 
naročanja gradbenih del. 

03  Pri vseh ukrepih in investicijah s pomembnimi (tako pozitivnimi 
kot negativnimi) vplivi na izpuste toplogrednih plinov se za zmanjšanje 
vplivov na podnebne spremembe zagotovi prednost pri izbiri alternativam 
s čim manjšimi emisijami v življenjskem ciklu. V vse projekte in investicije v 
okviru SC 1.1, SC 3.1, SC 3.2, SC 3.3, SC 3.4, SC 3.5, SC 3.6, SC 4.1, SC 5.1, SC 
5.2, SC 6.9, SC 7.6, SC 7.8, SC 9.1, SC 9.2 in SC 10.1, ki zahtevajo 
energetsko/emisijsko intenzivne procese/izdelke se doda:  
 »Pri načrtovanju naložb/projektov/investicij z 
energetsko/emisijsko intenzivnimi procesi/izdelki bomo podprli rešitve z 
nizkimi emisijami toplogrednih plinov v življenjskem ciklu, kar bo 
zagotovljeno z razpisnimi pogoji za ponudnike storitev in produktov (lahko 
tudi ob upoštevanju Uredbe o zelenem javnem naročanju). Pri načrtovanju 
objektov velike infrastrukture bo upoštevano tudi Obvestilo Komisije – 
Tehnične smernice za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v 
obdobju 2021–2027 (2021/C 373/01).«  

 

 
 

Ni relevantno za 
konkretni projekt. 

04  Pri umeščanju posegov v prostor v okviru C 1.1, SC 3.1, SC 3.2, SC 
3.3, SC 3.4, SC 3.5, SC 3.6, SC 4.1, SC 5.1, SC 5.2, SC 6.9, SC 7.6, SC 7.8, SC 
8.1, SC 9.1, SC 9.2 in SC 10.1 se za zaščito vodnih virov, ki še nimajo 
urejenega ustreznega zavarovanja in se uporabljajo za oskrbo s pitno vodo, 
v opis ukrepov doda:  
 »Pri umeščanju novih objektov se preveri njihov potencialen vpliv 
tudi na črpališča pitne vode s podeljenimi vodnimi dovoljenji in na 
predlagana vodovarstvena območja, ki niso zaščitena z vodovarstvenimi 
območji, in izvede ukrepe za zaščito teh virov. Poseganje v bližino vodnih 
virov ali na predlagana vodovarstvena območja in načrtovanje ustreznih 
ukrepov za zaščito teh vodnih virov se preverja v okviru izdaje projektnih 
pogojev in izdaje gradbenega dovoljenja.«  

 

 

 
 

Ni relevantno za 
konkretni projekt. 
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05  vse ukrepe se za vse podporne dejavnosti gradnje se z namenom 
čim večjega spodbujanja deleža OVE, povečevanja odpornosti na 
podnebne spremembe, zmanjšanja negativnih vplivov na stanje voda in 
izboljšanja dostopnosti do javnih in zelenih površin (vpliv na zdravje in 
kakovost življenja) doda naslednje zahteve (ob upoštevanju narave 
posameznih ukrepov in njihovega posebnega potenciala za integracijo 
takšnih zahtev):  
 »V primeru gradenj objektov bo pogoj za pridobitev spodbude:  
• • izkoriščanje potenciala za SE in zelene strehe na strehah 
objektov; kjer je možno in smiselno, se na strehah spodbuja tudi 
vzpostavitev javnih površin za preživljanje prostega časa in trajnostno 
urbano kmetijstvo in čebelarstvo,  
• • uporabo padavinske vode (predvidi se sisteme zadrževanja 
padavinskih voda), ter večtočkovno ponikanje preostanka iz objektov in 
utrjenih površin preko biološko aktivnih tal (kjer je to možno skladno s 
področno zakonodajo),  
• • uporabo sive vode,  
• • zagotavljanje primernega obsega zelenih površin ter zasaditve 
dreves (tudi na parkiriščih), ki preprečujejo učinek toplotnih otokov in 
omogočajo izvedbo ponikovalnic preko biološko aktivnih tal  
• • druge ukrepe skladne z iniciativo Novi evropski Bauhaus (kjer je 
to primerno in smiselno).«  

 
 

 

 
Ni relevantno za 
konkretni projekt. 

20 V vse ukrepe za razvoj turizma, turističnih destinacij, produktov in storitev 
v okviru SC 1.2, SC 3.7, SC 8.1, SC 9.1, SC 9.2 in SC 10.1 se z namenom 
zmanjšanja vplivov na podnebne spremembe doda:  
 »Izvedli bomo projekte na področju trajnostnega turizma, ki 
vključujejo rešitve trajnostne mobilnosti (spodbujanje uporabe javnega 
prevoza, kjer je to mogoče, ureditev parkirišč in organizacija skupinskih 
prevozov do bolj obiskanih turističnih znamenitosti, opremljanje parkirišč 
s polnilno infrastrukturo za električna vozila, spodbujanje kolesarjenja, 
hoje ali drugih oblik trajnostnega prometa).«  

 
 

 

 

 
Ni relevantno za 
konkretni projekt. 

21 V vse ukrepe za razvoj turizma, turističnih destinacij, produktov in storitev 
se v okviru SC 8.1, SC 9.1, SC 9.2 in SC 10.1 z namenom zmanjšanja 
ranljivosti na podnebne spremembe doda:  
 »V ukrepe niso vključene investicije v nova smučišča ali njihove 
širitve (izjema so prilagoditve obstoječih smučišč v smislu diverzifikacije 
dejavnosti) ali druge projekte, ki povečujejo ranljivost turizma na 
podnebne spremembe.«  

 

 
 

Ni relevantno za 
konkretni projekt. 

26 V okviru SC 9.1 in SC 9.2 se za zmanjšanje vplivov na kulturno dediščino 
navede:  
»Pri načrtovanju naložb in ukrepov, ki zahtevajo posege v enote kulturne 
dediščine, se vključi območno enoto ZVKDS.«  

 
 

Ni relevantno za 
konkretni projekt. 

27  Z namenom preprečitve negativnih vplivov na stanje voda se za 
projekte, pri katerih bo prišlo do posegov v priobalna in vodna zemljišča oz. 
posegov s potencialnim vplivom na stanje voda (tudi z namenom odvzema 
/izpusta vode) (SC 1.1, SC 3.4, SC 3.5, SC 4.1, SC 5.1, SC 5.2, SC 9.1, SC 9.2 
in SC 10.1) v Program EKP zapiše pogoj:  
»Projekti/investicije pri katerih bo prišlo do posegov v priobalna in vodna 
zemljišča oz. posegov s potencialnim vplivom na stanje voda morajo 
zajemati oceno vpliva posega na stanje voda, izdelano v skladu s Prilogo 3 

 
 

 

 

 
Ni relevantno za 
konkretni projekt. 
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in Prilogo 5 ter ob upoštevanju Priloge 6 Splošnih smernic s področja 
upravljanja z vodami.« 

28  Z namenom preprečitve lokalnih negativnih vplivov na 
onesnaženost zraka, obremenitev s hrupom in povečanje emisij 
toplogrednih plinov iz prometa se v okviru gradnje novih javnih objektov in 
vlaganj v obstoječe javne objekte, kadar se posledično generira povečanje 
prometa ali pa področje trajnostne mobilnosti na lokaciji še ni urejeno (SC 
4.1, SC 5.1, SC 5.2, SC 6.9, SC 7.6, SC 7.8, SC 8.1, SC 9.1, SC 9.2 in SC 10.1) 
zagotoviti oz. urediti kolesarnico oz. mesto za parkiranje kolesa.  
Z namenom izboljšanja mreže kolesarskih poti se v okviru projektov kot so 
gradnja in nadgradnja prometne infrastrukture (SC 5.1, SC 5.2), gradnja 
protipoplavnih ukrepov (SC 3.4), ukrepi iz sklopa urbane prenove (SC 9.1), 
spodbujanja celostnega in vključujočega lokalnega razvoja (SC 9.2) in 
izboljšanja regionalne povezljivosti in trajnostne mobilnosti (SC 10.1) 
predvidi izgradnja kolesarskega omrežja, kjer to še ni zgrajeno oz. je 
njegova izgradnja smiselna.  

 

 

Ni relevantno za 
konkretni projekt. 

 
Priporočila iz PVO za omilitvene ukrepe, ki so relevantni za projekt »Center skupnih 
dejavnosti«: 

Tabela 14: Tabela: priporočila PVO 
Omilitveni 
ukrep 

priporočilo 

01  Za izboljšanje snovne učinkovitosti in zmanjšanja količin nastalih odpadkov se v opise 
ukrepov povezanih z gradbenimi deli v okviru SC 1.1, SC 3.1, SC 3.2, SC 3.3, SC 3.4, SC 3.5, SC 
3.6, SC 4.1, SC 5.1, SC 5.2, SC 6.9, SC 7.6, SC 7.8, SC 8.1, SC 9.1, SC 9.2 in SC 10.1 doda:  
»Pri načrtovanju in izvedbi gradbenih del se izvede ukrepe za izboljšanje snovne učinkovitosti 
(ovrednotenje porabe snovi napram potrebam in funkcionalnosti vključno z upoštevanjem 
končne razgradnje, uporaba recikliranih materialov in ponovna uporaba materialov ter 
proizvodov; uporaba lokalnih materialov z ustreznimi tehničnimi lastnostmi, ki niso škodljive za 
okolje in zdravje ljudi ter materialov z nizkimi emisijami v življenjski dobi, uporaba sistemov 
kroženja snovi, ponovna uporaba vode ipd.). Skladno z nacionalnimi cilji na področju odpadkov 
se najmanj 70 % skupne mase gradbenih odpadkov pripravi za ponovno uporabo, reciklira in 
materialno predela (vključno z zasipanjem z uporabo odpadkov za nadomestitev drugih 
materialov, nenevarnih gradbenih odpadkov in odpadkov pri rušenju objektov, razen naravno 
prisotnega materiala, navedenega pod številko odpadka 17 05 04 s seznama odpadkov)«.  
 

02  V vse ukrepe se za vse podporne dejavnosti poslovanja ob upoštevanju narave 
posameznih ukrepov in njihovega posebnega potenciala za integracijo takšnih zahtev z 
namenom izboljšanja snovne učinkovitosti, zmanjšanja vplivov na podnebne spremembe, 
kakovost zraka, stanja voda in zdravje ljudi, doda:  
 »Podprti bodo le projekti na področju trajnostnega gospodarstva in podjetništva, ki pri 
svojem delovanju vključujejo rešitve krožnega gospodarstva za vzpostavljanje krožnih 
materialnih tokov ter minimaliziranje odpadkov, odpadne vode, emisij onesnaževal in 
toplogrednih plinov ter emisij hrupa pri proizvodnji produktov/izvajanju storitev in celotni 
življenjski dobi produktov.«  
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2.7.7 Prispevek k doseganju specifičnih ciljev 
 
Kjer je to relevantno, bodo morali projekti / programi upoštevati tudi: 
 

Tabela 15: Tabela: Prispevek k specifičnim ciljem 
Specifični cilj Utemeljitev 

 
skladnost s tematskimi omogočitvenimi pogoji, 
 

Ni relevantno za projekt. 

- v skladu s sprejetim sistemom izvajanja, 
zagotavljati čezsektorsko sodelovanje in  izvajanje 
čezsektorskih projektov, 
 

Ni relevantno za projekt. 

- ustreznost predvidene umestitve v prostor glede na 
lokacijo in program / namen, 
 

Ustreznost umestitve lokacije razvidna iz 
Lokacijske informacije št. 3501-12/2024-1, z dne 
18. 3. 2024 in Kulturnovarstvenimi pogoji št. 
35107-0454/2024/2, z dne 20. 9. 2024. 

- izkazovati, da nima škodljivih vplivov na okolje z 
izvedeno Presojo vplivov na okolje (PVO) ali 
predhodnim postopkom (PVO screening) za katerikoli 
projekt odobren v okviru nacionalne zakonodaje za 
PVO. 
 

Ni relevantno za projekt. 

- upoštevati priporočila iz priloge Omilitveni ukrepi in 
priporočila, ki je priloga 2 tega dokumenta. 
 

Razvidno iz poglavja 2.7.6. DIIP-a. 

- prispevek k reševanju družbenih izzivov (učinkovita 
raba virov, mobilnost, zdravje, staranje prebivalstva, 
prehrana in samooskrba, vključujoča družba, 
ohranjanje naravne in kulturne dediščine). 
 

Razvidno iz poglavja 2.7. (Utemeljitev naložbe) 
DIIP-a. 

- smernice za inovativno javno naročanje in smernice 
EK za zeleno javno naročanje (ZeJN). 
 

Upoštevano pri izvedbi javnega naročila v 
postopku izvajanja projekta (navedeno tudi v 
omilitvenih ukrepih – poglavje 2.7.6.). 

- standarde in kriterije enotne informacijsko 
komunikacijske platforme širšega javnega sektorja. 
 

Ni relevantno za projekt. 

- IKT standarde in kriterije za nove informacijske 
sisteme v državni upravi, uporabo obstoječih 
horizontalnih rešitev, potencial za odprte podatke in 
storitve, integracijo v oblačni sistem. 
 

Ni relevantno za projekt. 

- ekonomske kriterije (dodana vrednost, dodana 
vrednost na zaposlenega, izvoz, število zaposlenih oz. 
ustvarjenih delovnih mest), 
- z uporabo integriranega pristopa pri opredelitvi 
projektov ter z zagotavljanjem ustrezne 
komplementarnosti virov prispevati k večjim 
kumulativnim učinkom  razpoložljivih virov. 

Razvidno iz poglavja 2.8.7 in 2.8.8.  DIIP-a. 
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- vključevati možnost izvedbe preko javno – zasebnega 
partnerstva. 
 

Ni relevantno za projekt. 

- pravila državnih pomoči. 
 

Razvidno iz Izjave Prijavnega obrazca, Priloga 4. 

- potrebe po razvoju človeških virov, znanjih in 
kompetencah. 
 

Razvidno iz celotne točke 2.  DIIP-a. 

- družbeno odgovornost (nosilcev ali rezultatov – 
inovacij). 
 

Razvidno iz celotne točke 2.  DIIP-a. 

- okoljsko dimenzijo trajnostnega razvoja (snovna 
produktivnost in prispevek k zmanjšanju ogljičnega 
odtisa Slovenije). 
 

Razvidno iz poglavja 2.7.10. DIIP-a .  

- regionalno dimenzijo s posebnim poudarkom na 
problemskih območjih. 
 

Ni relevantno za projekt. 

- dodano vrednost v okviru EU makroregionalnih 
povezav 
 

Ni relevantno za projekt. 

 
 
2.8 SPLOŠNA MERILA – UTEMELJITEV NALOŽBE 
 
2.8.1 Utemeljitev naložbe na ravni doseganja cilja in namena intervencije LEADER 
 
Projekt je skladen s petimi ukrepi  oz. vsebino ukrepanja za uresničitev ciljev in namena ukrepa 
CLLD, kar je razvidno iz spodnje preglednice. Obrazložitev je podana v poglavju 2.7.4 DIIP-a. 
 

 
Ukrep 

Kazalnik 
 
 

ESRR 

 
 

Ribnica na Pohorju 
Center skupnih dejavnosti 

 
Vrednost 
kazalnika/ projekt 

U1: OSKRBA Z 
LOKALNO HRANO IN 
KRATKE DOBAVNE 
VERIGE 

K1.  
Število 
izobraževanj/usposabljanj/programov/produktov, 
ki so namenjeni varovanju okolja in zdravja ter 
ozaveščanju lokalnega prebivalstva za izboljševanje 
stanja okolja in zdravja. 

1 pregled gasilnih aparatov za 
občane,  
1 predavanje o požarni 
preventivi za občane,  
 

1 
 
1 
 
Skupaj 2 

U 2: RAZVOJ 
STORITEV IN 
INFRASTUKTURE NA 
PODEŽELJU     

K4: 
Površina prenovljenih/obnovljenih javnih površin 
za skupno uporabo. 

Prenovljena javna površina v 
izmeri 231 m2 

231 m2 

U3: KREPITEV 
SOCIALNE 
VKLJUČENOSTI 

K6: (Preventiva in varovanje zdravja) 
Število inovativnih partnerstev/programov/mrež 
za spodbujanje in oblikovanje zdravega in 
aktivnega življenjskega sloga. 

1 izvedba delavnice temeljnih 
postopkov oživljanja za gasilce 
prve posredovalce in občane,  
 

1 

 K7: (Skrb za starejše, mlade in druge prikrajšane 
skupine) 
Število inovativnih partnerstev/programov za 
oblikovanje mreže storitev za spodbujanje ukrepov 
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aktivnega staranja in vključevanja drugih ranljivih 
skupin. 
 

 K8: (Socialna vključenost in medgeneracijsko 
sodelovanje) 
Število izvedenih 
programov/delavnic/prireditev/dogodkov/usposab
ljanj/izobraževanj, namenjenih za socialno 
vključenost starejših, mladih in drugih ranljivih 
skupin 
 

3 lokalne turistične prireditve 
(otvoritvena slovesnost in 2 
literarna večera) 
1 Pravljične urice 
1 srečanje gasilske mladine iz 
sosednjih društev, 

3 
 
 
1 
1 
 
Skupaj: 5 

U4: PAMETNE VASI, 
DIGITALNA 
PISMENOST 

K9: 
Število podprtih lokalnih turističnih 
prireditev/produktov/storitev/programov/modelo
v/publikacij 

3 lokalne turistične prireditve 
(otvoritvena slovesnost in 2 
literarna večera) 
1 srečanje gasilske mladine iz 
sosednjih društev 
 

3 
 
1 
 
Skupaj 4 
 

 K10: 
Število podprtih oziroma vzpostavljenih 
zaposlitev/mrež/dogodkov/produktov, ki so 
namenjeni spodbujanju lokalnega podjetništva 
(razen nosilcev dejavnosti na kmetiji) 

  

 K8: + V U3-8, SKUPAJ 14 
Število izvedenih 
programov/delavnic/prireditev/dogodkov/usposab
ljanj/izobraževanj, namenjenih za socialno 
vključenost starejših, mladih in drugih ranljivih 
skupin 

  

U5: KULTURNA 
DEDIŠČINA IN 
NARAVNE 
VREDNOTE 

K13: 
Število podprtih 
dejavnosti/dogodkov/produktov/objektov, ki so 
namenjeni varovanju naravne in kulturne 
dediščine 

Obnova objekta, ki je v 
območju kulturne dediščine in 
Ekološko pomembnem 
območju 

1 

 K9: 
Število podprtih lokalnih turističnih 
prireditev/produktov/storitev/programov/modelo
v/publikacij 

3 lokalne turistične prireditve  3 

 
 
2.8.2 Utemeljitev naložbe na ravni prispevka k doseganju ciljev SLR LAS MDD 2027 
 
Z izvedbo investicije v okviru projekta Center skupnih dejavnosti, bodo doseženi cilji, ki 
sovpadajo s ciljem Strategije lokalnega razvoja območja LAS MDD 2027 za programsko 
obdobje 2021–2027, in sicer UKREP 2: sicer Razvoj storitev in infrastrukture na podeželju, 
zasleduje se kazalnik Kazalnik K4: Površina prenovljenih/obnovljenih javnih površin za skupno 
uporabo. Zasledujeta se: 
 
 Splošni cilj/vizija  SLR:  Projekt v celoti zasleduje splošni cilj SLR, ki se glasi: » Endogeni 
potenciali in zdravo okolje podeželja, urbanih območij kot temelj vzdržnega, trajnostnega, 
vključujočega razvoja kakovosti življenja ljudi in okolja. 
  
 Specifični cilj 9.2: Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega 
in okoljskega lokalnega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti 
na območjih, ki niso mestna območja.  
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Projekt je vsebinsko usklajen z  Ukrepom 2 iz SLR LAS MDD 2027 in sicer Razvoj storitev in 
infrastrukture na podeželju. Območja pod 10.000 prebivalci zaostajajo v razvoju, kar jih 
izpostavlja večji nevarnosti depopulacije in marginalizaciji, z negativnimi gospodarskimi, 
okoljskimi in socialnimi posledicami. LAS MDD 2027 opredeljuje razvoj storitev in 
infrastrukture na podeželju v SLR kot odgovor na potrebe lokalnega okolja po osnovni javni 
infrastrukturi in storitvi za zmanjšanje depopulacije območja ter hitrejši razvoj. Na območju 
LAS MDD 2027 se število prebivalcev zelo počasi povečuje (2018 - 2022= +229) na račun večjih 
centrov kot je Slovenj Gradec in Dravograd. Skladno z Dolgoročno vizijo za podeželska območja 
do 2040 je poudarek  ukrepa na krepitvi vloge podeželskih skupnosti, izboljšanju dostopa do 
storitev in infrastrukture na podeželju in urbanih območjih. V analizi stanja je bilo ugotovljeno, 
da obstaja velika potreba po javni infrastrukturi, manjši infrastrukturi in na določenih 
območjih informacijski infrastrukturi. Slabša razvitost infrastrukture v vaških naseljih in 
premalo izkoriščene naravne in kulturne danosti, zmanjšuje privlačnost vaškega okolja kot 
bivanjskega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti na podeželju.  Investicija 
oziroma naložba v obnovo vaškega doma je del projekta, ki ima poudarek na širšem pomenu 
za območje LAS MDD 2027 ter predstavlja dodano vrednost za območje LAS MDD 2027. Z 
izvedenimi aktivnostmi se odgovarja na zagotavljanje razvojnih potreb lokalnega okolja, 
opredeljenih v SLR LAS MDD 2027.  
 
Projekt je skladen z Ukrepom 2 iz SLR LAS MDD 2027, saj neposredno prispeva k razvoju 
osnovnih storitev in izboljšanju infrastrukture na podeželju. Obnova in adaptacija obstoječe 
javne stavbe naslavlja ugotovljene potrebe po nadgradnji javne infrastrukture, kar bo 
omogočilo boljšo dostopnost do kulturnih, izobraževalnih in drugih dejavnosti za širšo 
skupnost. Poleg tega investicija vključuje energetsko sanacijo, kar zmanjšuje vpliv na okolje in 
prispeva k celostnemu trajnostnemu razvoju. 
 
Izboljšani prostorski pogoji, izvedene delavnice, izobraževanja in dogodki bodo imeli ključno 
vlogo pri reševanju potreb prebivalcev, saj bodo izboljšali socialno vključenost in okrepili 
lokalno identiteto ter socialno kohezijo. S tem se ustvarjajo pogoji za boljše izkoriščanje 
lokalnih razvojnih potencialov, kar pozitivno vpliva na kakovost življenja na podeželju in 
urbanih območjih. Projekt tako zmanjšuje razvojno vrzel med urbanimi in podeželskimi 
območji ter podpira cilje zmanjšanja depopulacije in trajnostnega razvoja podeželja, kar je v 
skladu z dolgoročno vizijo za podeželska območja do leta 2040. 
 
2.8.3 Utemeljitev  naložbe na ravni okoljske trajnosti 
 
Vsebina projekta prispeva k uresničevanju horizontalnega cilja: okolje. 
 
Temeljno načelo varovanja okolja je usklajevanje vseh dejavnosti na sonaraven način 
usmerjen k razvojnim ciljem. Z izvedbo projekta se spodbuja okoljska učinkovitost lokalnega 
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območja, preko spodbujanja večje energetske učinkovitosti projekta. Z izvedbo projekta se bo 
izvedla tudi energetska sanacija objekta (sanacija fasade, zamenjava stavbnega pohištva). 
Zaradi navedenega bo manjše obremenjevanje okolja, ohranjena bo narava, z izvedbo 
projekta se predvideva pozitiven vpliv na okolje. 
 
Okoljska trajnost se ocenjuje v luči izboljšane kakovosti bivalnega okolja s težiščem na 
ekološkem prispevku projekta kot so na primer: spodbujanje  zdravih prehranskih vsebin, 
ozaveščanje lokalnega prebivalstva glede okoljskih vsebin, sodelovanje pri aktivnostih 
varovanja okolja, revitalizacija javnega prostora in zelenih površin, ohranjanje okoljskih 
dobrin, energetska učinkovitost, skrb za zdravo vodo itd. 
 
Projekt  vključuje naslednje oblike naložbe oziroma aktivnosti: 
 
- spodbujanje  zdravih prehranskih vsebin: NE 
 
- sodelovanje pri aktivnostih varovanja okolja: naložba spodbuja ohranjanje biotske 
raznovrstnosti, naravne dediščine in kulturne krajine. V okviru projektnega partnerstva bodo 
organizirani dogodki in delavnice, ki bodo promovirali ozaveščanju lokalnega prebivalstva za 
izboljšanje stanja okolja in zdravja.  Zasleduje se Kazalnik K6: Preventiva in varovanje zdravja. 
Rezultat kazalnika je izvedba delavnice temeljnih postopkov oživljanja za gasilce prve 
posredovalce in občane. 
 
- revitalizacija javnega prostora in zelenih površin: naložba pomeni revitalizacijo javnega 
prostora, izboljšanje njegove funkcionalnosti. Zasleduje se Kazalnik K4: Površina 
prenovljenih/obnovljenih javnih površin za skupno uporabo. Rezultat kazalnika je prenovljena 
javna površina v izmeri 231 m2. 
 
Projekt zagotavlja tudi: ohranjanje okoljskih dobrin, energetsko učinkovitost, skrb za zdravo 
vodo. V okviru izvedbe obnove objekta bo zagotovljena trajnostna in sonaravna raba lokalnih 
virov, kar bo pozitivno vplivalo na okolje. Pri urejanju površin bo poseben poudarek namenjen 
reciklaži odpadnih materialov oziroma ponovni uporabi odpadkov iz naravnih virov, kot je 
zemlja. Vse postavitve bodo v sozvočju z okoljem, hkrati pa bodo prispevale k širšemu 
naravovarstvenemu razvoju. Projekt bo tudi okrepil požarno varnost, saj bodo uvedeni 
ustrezni protipožarni ukrepi, ki bodo dolgoročno zmanjšali tveganje za požare.  
Z ureditvijo oz. ohranjanju in izboljšanju naravne in kulturne dediščine se kaže tudi skrb za 
celovito ureditev območja, in je lep primer za mlajše rodove, kakšen odnos je potrebno imeti 
do dobrin, storitev in  okolja in do zapuščine, ki smo jo prejeli od starejših rodov. Ker bodo 
ureditve deležni turisti in vsi lokalni prebivalci tega območja, z njimi tudi  ranljive skupine, se 
bo povečal občutek pripadnosti območju, ki bo ponujalo kvalitetnejše bivalne pogoje.  
 
Projekt ima neposreden prispevek k okoljski trajnosti, saj obenem vključuje aktivnosti za 
zmanjšanje in pomeni zeleno investicijo, ki bo prispevala k ohranjanju biotske raznovrstnosti  
oz. k ohranjanju okolja. Z ozaveščanjem se prispeva k načrtovanju trajnostnega in sonaravnega 
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upravljanja z naravo v prihodnosti. Sama obnova objekta bo pomenila za okolje zmanjševanje 
hrupa, zmanjševanje onesnaženosti s prašnimi delci. Iz tega vidika se bo občutno prispevalo 
k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, izboljšanju kakovosti zraka, boljši povezanosti 
urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti 
življenjskega prostora v urbanih območjih. 
 
Projekt bo tako neposredno prispeval k zmanjšanju onesnaženosti zraka, zemlje in vode, brez 
čezmernih vplivov na okolje. Upoštevani bodo tudi vsi omilitveni pogoji iz CPVO, kar bo 
zagotavljalo trajnostno izvedbo projekta. 
 
 2.8.4 Utemeljitev naložbe na ravni socialne vzdržnosti 
 
Z ranljivimi skupinami se označujejo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti 
(npr. materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska prikrajšanost, 
osebe z motnjami v razvoju, ipd.), ki so pri dostopu do pomembnih virov (kot je na primer 
zaposlitev) pogosto v izrazito neugodnem položaju, kar vodi do neenakopravnosti in socialne 
izključenosti.   
 

Tabela 16: Tabela: Ranljive ciljne skupine 

Ranljiva skupina Problemi s katerimi se srečujejo 

Mladi do 30 leta 
starosti 

Višja stopnja brezposelnosti, 
Malo zaposlitvenih možnosti z višjo dodano vrednostjo, 
Težave pri osamosvajanju in ustvarjanju družin - ni primernih stanovanj, 
komunalno urejenih gradbenih parcel za primerno ceno, slaba urbana ureditev… 
Težave osipnikov pri vključevanju v družbeno dogajanje, 
Slabša državljanska participacija, 
Težave pri iskanju prve zaposlitve - pomanjkanje delovnih izkušenj, 
Vrednotenje znanja in nizka samoiniciativnost, 
Nezaupanje v institut pravne države. 

Starejši 
brezposelni 

Nižja stopnja izobrazbe, 
Slaba funkcionalna pismenost, 
Slaba računalniška pismenost in uporaba sodobnih tehnoloških pripomočkov, 
Težave pri komuniciranju, 
Malo razpoložljivih zaposlitvenih možnosti, 
Slaba vpetost v socialna omrežja - izoliranost, 
Nezaupanje v institut pravne države, 
Slaba psihološka pomoč. 

Ženske 

Višja stopnja brezposelnosti, 
Pomanjkanje organizacij - družini prijazno podjetje, 
Stanovanjska problematika - še posebej mater samohranilk, 
Slabši ekonomski položaj, za isto delo so slabše plačane…, 
Slabša državljanska participacija, 
Prisotna patriarhalna ideologija, 
Zapostavljenost žensk v družbeno političnem življenju ter slabše poklicne 
možnosti, 
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Okolje premalo spodbuja materinstvo - zapostavljenost pomena družine. 

Invalidi 

Dostopnost do javnih storitev in ovirana uporaba le teh, 
Dostopnost do izobraževanja in informacij, 
Zaposlitvenih možnosti praktično ne obstajajo, 
Slaba socialna vključenost - izključenost, 
Arhitektonske ovire - urbana dostopnost, 
Osebno razvrednotenje, 
Oblikovanje novih inovativnih modelov iz socialnih in medicinskih služb. 

Upokojenci 

Socialno varstvo temelji pretežno na načelu skrbi za ljudi, ki potrebujejo pomoč, 
Slabši ekonomski položaj, 
Odsotnost izbire izvajalcev socialnih storitev - želja po deinstituciaonalizaciji, 
Odsotnost varstvenih programov,  
Oteženo gibanje - arhitektonske ovire, 
Skromna samopodoba in samozavest - doživljanje izključenosti, 
Socialna izolacija in dolgotrajna osamljenost, 
Nizka ponudba aktivnega vključevanja prostočasnih aktivnosti, 
Ekonomska in stanovanjska stiska, 
Nizka stopnja zavedanja za ohranjanje in spodbujanje človekove vitalnosti, 
Ponovno vključevanje starih ljudi v običajno življenje. 
Dostopnost do zdravstvenih in socialnih storitev in preventivna dejavnost. 

 
Projektne aktivnosti (izobraževanja - delavnice, dogodki,…) bodo enakovredno vključevale vse 
ciljne skupine prebivalstva kot so: podjetniki posamezniki, nevladne organizacije, pravne 
osebe javnega in zasebnega prava, mladi (osipniki, odvisniki, mladoletni prestopniki, otroci in 
mladostniki iz družin, v katerih je prisotno nasilje, itd.) in druge ranljive skupine (starostniki, 
ženske žrtve nasilja, migrantke, pripadnice etničnih manjšin itd.), dolgotrajno brezposelne 
osebe, starejši,... Z ranljivimi skupinami se označujejo skupine, pri katerih se prepletajo 
različne prikrajšanosti (npr. materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, 
stanovanjska prikrajšanost, osebe z motnjami v razvoju, ipd.), ki so pri dostopu do pomembnih 
virov (kot je na primer zaposlitev) pogosto v izrazito neugodnem položaju, kar vodi do 
neenakopravnosti in socialne izključenosti. Vsem zainteresiranim bodo aktivnosti projekta 
dostopne ne glede na njegove osebne okoliščine, kot je narodnost, rasa ali etnični izvor, spol, 
zdravstveno stanje, invalidnost, jezik, versko ali drugo prepričanje, starost, spolna 
usmerjenost, izobrazba, gmotno stanje, družbeni položaj ali druge osebne okoliščine. V vse 
projektne aktivnosti bodo vključene ranljive ciljne skupine prav tako bodo lahko rezultate 
projekta uporabljale najrazličnejše ciljne skupine: ranljive ciljne skupine, turisti in obiskovalci.  
 
2.8.5 Utemeljitev naložbe na ravni enakopravne vključenosti partnerjev 
 
Vsebina projekta je naravnana v smeri vključenosti raznolikosti partnerjev. Projektno 
partnerstvo vključuje vse relevantne parterje, ki so potrebni za kakovostno realizacijo 
projekta: Partnerji imajo znanje oziroma sposobnosti reševanja projektnega problema, bodo 
preizkusili oziroma uporabljali rezultate projekta in bodo razširjali rezultate projekta. 
 
Partnerji projekta so: 
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- Občina Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju 
- Prostovoljno gasilsko društvo Ribnica - Josipdol, Ribnica na Pohorju 19/A, 2364 Ribnica na 
Pohorju, 
- Knjižnica Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 6, 2360 Radlje ob Dravi, Krajevna enota Ribnica 
na Pohorju, Ribnica na Pohorju 27, 2364 Ribnica na Pohorju in 
- LESKTEH, gostinske storitve, d.o.o. Zgornji Lehen na Pohorju 44, 2364 Ribnica na Pohorju 
 

Tabela 17: Razdelitev aktivnosti po partnerjih 

Naziv glavne 
aktivnosti 

Seznam 
partnerjev, ki 
sodelujejo pri 
glavni aktivnosti 

Kratek opis nalog po posameznem partnerju, za katere se bo 
ta v okviru glavne aktivnosti in načrtovanih podaktivnosti 
zadolžen in odgovoren 

Energetska sanacija 
večnamenskega 
doma 

Občina Ribnica na 
Pohorju 

Občina Ribnica na Pohorju bo izvedla energetsko sanacijo 
objekta in adaptirala objekt gasilskega doma ter mu dodala 
nove vsebine. Večnamenski dom bo postal bolj privlačen in s 
tem primernejši za organizacijo številnih dogodkov. Prenovila 
se bo fasada, zamenjalo se bo stavbno pohištvo, nabavila se bo 
nova oprema. Ob tem nastopijo tudi pogoji za dodatne 
dejavnosti in aktivnosti. 

 
Izvedba delavnic i 
izobraževanj 
 

Prostovoljno 
gasilsko društvo 
Ribnica - Josipdol 

Člani PGD Ribnica - Josipdol bodo zadolženi za izvedbo 
delavnice temeljnih postopkov oživljanja za gasilce prve 
posredovalce in občane, pregled gasilnih aparatov za občane, 
srečanje gasilske mladine iz sosednjih društev in predavanje o 
požarni preventivi za občane, za namen priprave in izvedbe 
delavnic bo gasilsko društvo izvedlo nakup potrebne opreme. 

 
Izvedba pravljičnih 
uric in dveh 
literarnih večerov 
 

Knjižnica Radlje 
ob Dravi 

Knjižnica Radlje ob Dravi bo v okviru projekta izvedla pravljične 
ure z ustvarjalnimi delavnicami za predšolske otroke in otroke 
1. razreda osnovne šola. Prav tako bo organizirala nastop 
mladinskega pisatelja in pisatelja za odrasle z razstavo. Za 
namen izvedbe pravljičnih ur in izvedbo literarnih večerov bo 
Knjižnica Radlje ob Dravi nabavila potrebno opremo. 

Izvedba pogostitve 
LESKTEH, 
gostinske storitve, 
d.o.o. 

Restavracija Ribnica na Pohorju, ki jo upravlja podjetje 
LESKTEH, d.o.o., bo poskrbelo za pogostitev na dveh dogodkih. 
Za namen izvedbe pogostitve bo podjetje nabavilo potrebno 
opremo. 

 
2.8.6 Utemeljitev naložbe na ravni inovativnosti 
 
Inovativnost projekta, ki vključuje obnovo in adaptacijo večnamenskega doma se odraža v 
novem celovitem pristopu za promocijo lokalne identitete, ki združuje infrastrukturno 
prenovo s spodbujanjem vsebin, ki prispevajo k družbenemu razvoju in aktivnemu življenju 
prebivalcev. Projekt ne le ohranja kakovostno grajene strukture in zmanjšuje negativne vplive 
na okolje s trajnostnimi gradbenimi pristopi, temveč vzpostavlja večnamenski prostor, ki 
omogoča organizacijo različnih kulturnih, izobraževalnih in družabnih aktivnosti, s čimer se 
zagotavlja širša dostopnost teh dejavnosti za lokalno skupnost. 
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Obnova večnamenskega doma vključuje gradbeno obrtniška dela in nakup opreme, s čimer se 
izboljšajo prostorske kapacitete in funkcionalnost objekta. Modernizacija prostorov omogoča 
izvajanje različnih programov, kot so delavnice o pomenu preventive v lokalnem okolju, kjer 
bodo potekale delavnice temeljnih postopkov oživljanja za gasilce in občane ter predavanja o 
požarni varnosti. Takšne aktivnosti povečujejo varnost in ozaveščenost prebivalcev ter 
prispevajo k tesnejšemu sodelovanju in povezanosti znotraj skupnosti. 
 
Inovativnost projekta se kaže tudi v novih oblikah medobčinskega sodelovanja in 
izobraževanja - programu knjižničnih dejavnosti, ki bo vključeval pravljične ure za otroke, 
nastope mladinskih pisateljev ter literarne večere za odrasle z razstavami. S temi dogodki 
projekt spodbuja kulturno udejstvovanje vseh generacij in krepi medobčinsko sodelovanje, saj 
bodo aktivnosti potekale tudi v sosednjih krajih. Poudarek na vseživljenjskem učenju in 
kulturnem udejstvovanju odgovarja na demografske spremembe in spreminjajoče se potrebe 
lokalnega prebivalstva, še posebej starejših, ki imajo omejen dostop do kulturnih dogodkov v 
oddaljenih mestih. 
 
Nove oblike sodelovanja in izobraževanja se odražajo tudi skozi izvedene projektne aktivnosti 
članov PGD Ribnica na Pohorju. Poleg tega projekt spodbuja družabne aktivnosti z organizacijo 
dogodkov, kot so srečanja gasilske mladine. S tem se ustvarja priložnosti za medgeneracijsko 
druženje, povezovanje različnih interesnih skupin ter krepitev socialne vključenosti. 
 
Projekt vključuje intenzivno sodelovanje lokalnih akterjev, ki zajemajo socialni, gospodarski in 
javni sektor ter različne lokalne organizacije. Ta povezava omogoča prenos znanja, izmenjavo 
dobrih praks in oblikovanje trajnostnih partnerstev, kar povečuje socialni kapital v skupnosti. 
Temelji na pristopu od spodaj navzgor, pri katerem lokalni prebivalci aktivno sodelujejo pri 
načrtovanju in izvajanju projektnih aktivnosti. Tako se krepita povezanost in zaupanje med 
vsemi deležniki, kar ustvarja močne temelje za dolgoročno sodelovanje. Z opolnomočenjem 
lokalnih partnerstev projekt omogoča razvoj trajnostnih rešitev, prilagojenih specifičnim 
potrebam in izzivom lokalnega okolja. Aktivno vključevanje različnih akterjev zagotavlja, da so 
načrtovane aktivnosti resnično usmerjene v potrebe skupnosti, kar spodbuja dolgoročni razvoj 
in prispeva k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju. 
 
Nadgradnja večnamenskega doma prinaša inovativne pristope k trajnostni prenovi ter ustvarja 
središče družabnega, kulturnega in izobraževalnega dogajanja. Projekt ne le izboljšuje 
kakovost bivanja za prebivalce, temveč tudi postavlja temelje za dolgoročen razvoj, zasnovan 
na trajnostnih in družbeno odgovornih pristopih. 
 
2.8.7 Utemeljitev naložbe na ravni dodane vrednosti za območje LAS 
 
Projekt vključuje obnovo in adaptacijo večnamenskega doma v lokalnem okolju, kar spodbuja 
celostni pristop k trajnostnemu razvoju območja LAS MDD 2027, kjer so ekonomski napredek, 
socialna privlačnost in varstvo okolja tesno prepleteni. Investicija obsega gradbeno-obrtniška 
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dela in nakup opreme, s čimer se ohranja kakovost obstoječih grajenih struktur ter zmanjšuje 
okoljski vpliv. Namen projekta je nadgradnja javne infrastrukture za širše vključevanje 
prebivalcev v kulturne, izobraževalne in druge aktivnosti, kar bo pomembno prispevalo k boljši 
kakovosti življenja in povečani energetski učinkovitosti stavbe, z zmanjšano porabo električne 
energije. 
 
Gospodarski vidik: 
Projekt s prenovo večnamenskega doma omogoča organizacijo raznovrstnih kulturno 
družabnih dogodkov, ki bodo pritegnili lokalne prebivalce in obiskovalce, s čimer bodo 
spodbudili tudi razvoj turizma ter posredno povečali gospodarsko dejavnost na območju.  
 
Socialni vidik: 
Socialni vidik projekta temelji na spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja in krepitvi 
socialne vključenosti s pomočjo različnih aktivnosti. Prostovoljno gasilsko društvo bo izvedlo 
delavnice o pomenu preventive, ki vključujejo usposabljanje v temeljnih postopkih oživljanja 
za gasilce in občane, pregled gasilnih aparatov ter predavanja o požarni varnosti. S tem bodo 
prebivalci pridobili pomembna znanja, mladi gasilci iz sosednjih društev pa bodo preko 
skupnih srečanj razvijali občutek pripadnosti in sodelovanja. Knjižnica Radlje ob Dravi bo s 
pravljičnimi urami za otroke, nastopi mladinskega pisatelja z razstavami ter literarnimi večeri, 
namenjenimi odraslim, poskrbela za kulturno bogatitev lokalne skupnosti in spodbujala 
vseživljenjsko učenje. Takšni dogodki bodo omogočili aktivno vključevanje prebivalcev 
različnih starostnih skupin ter krepili povezave med njimi. Dodatno bo Restavracija Ribnica 
skrbela za pogostitve na literarnih dogodkih, kar ne bo le prispevalo k socialni povezanosti, 
temveč bo tudi podprlo lokalne podjetnike in njihovo dejavnost. Socialna vzdržnost projekta 
se kaže v aktivnem vključevanju prebivalcev ter ustvarjanju priložnosti za povezovanje, kar 
izboljšuje kakovost življenja in krepi občutek skupnosti. 
 
Okoljski vidik: 
Projekt se osredotoča na trajnostno rabo obstoječe javne infrastrukture z izboljšanjem 
energetske učinkovitosti večnamenskega doma. Z zmanjšano porabo električne energije bo 
prispeval k varovanju okolja in zmanjšanju ogljičnega odtisa. Obnova bo izvedena na način, ki 
bo ohranil kakovost obstoječih struktur in uporabil okolju prijazne materiale ter tehnologije. 
 
Celovita dodana vrednost projekta se kaže v projektnih aktivnostih, ki združujejo gospodarske, 
socialne in okoljske aktivnosti, samo na ta način namreč dosežemo sinergijo medsektorskega 
sodelovanja, ki omogoča celovito izboljšanje kakovosti življenja na območju. Naveden pristop 
namreč krepi socialni kapital, spodbuja lokalno gospodarstvo in varuje okolje. Aktivno 
vključevanje lokalnih akterjev ter sodelovanje različnih deležnikov (predstavniki ekonomskega 
- d.o.o., javnega - knjižnica in socialnega sektorja - društvo) zagotavljajo trajnostnost projekta, 
ki neposredno odgovarja na potrebe lokalne skupnosti in podpira cilje razvojnega programa 
občine. 
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2.8.8 Družbena sprememba ter dvig družbene ozaveščenosti/dodana vrednost 
 
Prenova in oživljanje stavbe na območju kulturne dediščine bo prispevala k dvigu družbene 
ozaveščenosti na več ravneh. S projektom se bo revitalizirala nezadostno izkoriščena javna 
stavba, ki bo pridobila nove vsebine in omogočila ustvarjanje odprtega javnega prostora, kar 
bo spodbudilo vključevanje lokalnega prebivalstva ter omogočilo uporabo različnih storitev. 
Na ta način se izboljšuje kakovost življenja, saj prenova spodbuja boljšo dostopnost do 
socialnih, kulturnih storitev tako v urbanih kot tudi v podeželskih območjih. 
 
Hkrati bo projekt prispeval k večji prepoznavnosti območja LAS MDD 2027, z vidika lokalnega 
podjetništva, inovativne uporabe lokalnih virov, trajnostnega turizma ter ohranjanja naravne 
raznolikosti in kulturne dediščine. S tem pristopom se krepi gospodarska in socialna struktura 
regije ter zagotavlja trajnostni razvoj, ki temelji na spoštovanju naravnih in kulturnih vrednot. 
 
2.8.9 Vpliv na območje LAS 
 
Projekt bo realiziran v okviru območja LAS MDD, natančneje v Občini Ribnica na Pohorju, v 
samem središču urbanega naselja Ribnica na Pohorju. Njegov vpliv bo neposredno čutiti na 
območju sosednjih občin. Projektne aktivnosti se bodo odvijale tudi v krajevnih enotah 
Knjižnice Radlje ob Dravi, Krajevni enoti Vuzenica in Krajevni enoti Muta, kjer že imajo ustrezne 
prostorske pogoje za tovrstne aktivnosti. S ta aktivnostjo ne le da prispevamo k višji kvaliteti 
življenja, temveč tudi spodbujamo aktivno preživljanje prostega časa ter medobčinsko 
povezovanje, kar dodatno krepi socialno interakcijo med prebivalci.  
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3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV 
USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI  

 
3.1 RAZVOJNE MOŽNOSTI IN CILJI PROJEKTA 
 
Usklajenost projekta z Razvojnimi strategijami in politikami je že podrobneje opisana in 
opredeljena v poglavju 2.7 DIIP-a. 
 
Z izvedbo naložbe v se sledi načelom trajnostnega razvoja, kjer je največja pozornost pri razvoju 
namenjena ljudem – lokalnim prebivalcem, ki v procesu oblikovanja naložbe sooblikujejo svoj 
lastni razvoj. 

 
 Koncept trajnostnega razvoja. 

 
Podeželska območja pokrivajo 91 % ozemlja EU in na njih živi več kot 56 % prebivalstva iz 28 
držav članic Evropske unije. Razvoj podeželja je zato izredno pomembno področje. Kmetijska 
pridelava in gozdarstvo sta še vedno bistveni dejavnik za načrtovanje rabe zemljišč, upravljanje 
z naravnimi viri na podeželskih območjih EU in ekonomsko diverzifikacijo podeželskih 
skupnosti. Krepitev politike razvoja podeželja je zato splošna prednostna naloga EU. 
 
3.2 OPREDELITEV VIZIJE 
 
Vizija občine Ribnica na Pohorju je: 
 
»Ustvarjanje kvalitetnega življenjskega in delovnega okolja z ohranjanjem vrednot tega 
prostora, na katerem poteka pestra in uspešna gospodarska dejavnost, ki zagotavlja 
poseljenost in večjo ekonomsko samostojnost v smeri dopolnilnih in dodatnih dejavnosti, ki 
bodo temeljile na izkoriščanju lastnih potencialov, naravne in kulturno – etnološke 
dediščine na podeželju ter eko – turizmu. Pri tem se skrbi za aktiviranje vseh razpoložljivih 
potencialov, ki upoštevajo kakovost življenja ljudi in okolja, socialno pravičnost ter 
družbeno odgovornost do sedanjih in prihodnjih rodov«. 
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3.3 CILJI INVESTICIJE IN OPREDELITEV LOGIKE PROJEKTA 
 
Namen projekta je izboljšati kakovost življenja na podeželju z obnovo in adaptacijo obstoječe 
javne stavbe za skupno rabo, kar vključuje gradbeno obrtniška dela ter nakup opreme. Projekt 
si prizadeva ohraniti kakovostno grajene strukture in zmanjšati okoljski vpliv, s čimer prispeva 
k trajnostnemu razvoju. Z nadgradnjo javne infrastrukture bo širši skupnosti omogočen boljši 
dostop do kulturnih, izobraževalnih in drugih aktivnosti, kar spodbuja ustvarjalno preživljanje 
prostega časa, aktivno staranje ter krepi medgeneracijsko sodelovanje in socialno vključenost. 
S tem se projekt odziva na razvojne potrebe lokalnega okolja in podpira cilje razvojnega 
programa občine. 
 
Z izvedbo investicije bodo doseženi cilji, ki sovpadajo s ciljem Strategije lokalnega razvoja 
območja LAS MDD 2027 za programsko obdobje 2021–2027, in sicer z Ukrepom 2: Razvoj 
storitev in infrastrukture na podeželju. Zasleduje se kazalnik K4 – površina 
prenovljenih/obnovljenih javnih površin za skupno rabo in naslednja cilja: 
 
Splošni cilj/vizija  SLR :  Projekt v celoƟ zasleduje splošni cilj SLR, ki se glasi: » Endogeni 
potenciali in zdravo okolje podeželja, urbanih območij kot temelj vzdržnega, trajnostnega, 
vključujočega razvoja kakovosƟ življenja ljudi in okolja. 
 
Specifični cilj 9.2: Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in 
okoljskega lokalnega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosƟ na 
območjih, ki niso mestna območja.  
 
Projekt je vsebinsko usklajen z  Ukrepom 2 iz SLR LAS MDD 2027 in sicer Razvoj storitev in 
infrastrukture na podeželju. Območja pod 10.000 prebivalci zaostajajo v razvoju, kar jih 
izpostavlja večji nevarnosti depopulacije in marginalizaciji, z negativnimi gospodarskimi, 
okoljskimi in socialnimi posledicami. LAS MDD 2027 opredeljuje razvoj storitev in 
infrastrukture na podeželju v SLR kot odgovor na potrebe lokalnega okolja po osnovni javni 
infrastrukturi in storitvi za zmanjšanje depopulacije območja ter hitrejši razvoj. Na območju 
LAS MDD 2027 se število prebivalcev zelo počasi povečuje (2018 - 2022= +229) na račun večjih 
centrov kot je Slovenj Gradec in Dravograd. Skladno z Dolgoročno vizijo za podeželska območja 
do 2040 je poudarek  ukrepa na krepitvi vloge podeželskih skupnosti, izboljšanju dostopa do 
storitev in infrastrukture na podeželju in urbanih območjih. V analizi stanja je bilo ugotovljeno, 
da obstaja velika potreba po javni infrastrukturi, manjši infrastrukturi in na določenih območjih 
informacijski infrastrukturi. Slabša razvitost infrastrukture v vaških naseljih in premalo 
izkoriščene naravne in kulturne danosti, zmanjšuje privlačnost vaškega okolja kot bivanjskega 
prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti na podeželju.  Investicija oziroma naložba v 
obnovo vaškega doma je del projekta, ki ima poudarek na širšem pomenu za območje LAS 
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MDD 2027 ter predstavlja dodano vrednost za območje LAS MDD 2027. Z izvedenimi 
aktivnostmi se odgovarja na zagotavljanje razvojnih potreb lokalnega okolja, opredeljenih v 
SLR LAS MDD 2027.  
 
Z ukrepom vplivamo na zagotavljanje naslednjih potreb: 
P1 - Krepiti socialno vključenost, sodelovanje in povezovanje prebivalcev podeželja. 
P3 -Revitalizacija javnih površin za skupno uporabo. 
P9 - Zmanjšati negativne vplive na kakovost površinskih in podzemnih voda na območju LAS 
MDD 2027. 
P10 - Izboljšati prostorsko stanje urbane in podeželske krajine. 
P16 - Urediti infrastrukturo na območju LAS MDD 2027. 
P20 - Vlagati v obnovo in razvoj vasi. 
 
Za območje LAS MDD 2027 velja, da se podeželje, kakor tudi urbana območja, sooča s 
pomanjkljivo in nezadostno infrastrukturo. Prepoznano je, da se razlike v dostopnosti 
infrastrukture za prebivalce in podjetja na podeželju ne zmanjšujejo. Podeželje in urbano 
območja je pri razvoju infrastrukture v primerjavi z mestom zapostavljeno in zato bolj 
izpostavljeno nevarnosti praznjenja. Za ohranjanje vitalnosti podeželskih območij je poleg 
infrastrukture potrebno omogočiti tudi razvoj kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti v 
večnamenskih objektih, ki so pogosto prazni, potrebni obnove in brez prave namembnosti. 
 
V okviru projekta se zato predvideva prenova in oživljanje nezadostno izkoriščene stavbe v 
javnem interesu oziroma prenova stavbe na območju kulturne dediščine, oblikoval se bo nov 
odprti javni prostor z novimi vsebinami. S tem bomo vplivali na zgornje  potrebe v urbanem in 
podeželskem območju, ki temeljijo na potrebi po prenovi in oživitvi razvrednotenega območja. 
Revitalizirala se bo javna stavba za skupno uporabo. 
 
Strateški cilji projekta: 
Cilj projekta je  nadgradnja  javne  infrastrukture in:   

- dvig kvalitete bivanja in krepitev socialnega kapitala lokalnih prebivalcev, s poudarkom 
na aktiviranju ranljivih ciljnih skupin; 

 izboljšati osnovne storitve in infrastrukturo za višjo kvaliteto življenja na vaseh; 
 izboljšati osnovne storitve in infrastrukturo za višjo kvaliteto življenja za atraktivno 

podeželje in urbana središča; 
 zagotovitev  enakovrednejšega razvoja podeželskega območja; 
 povečati pestrost ponudbe prostočasnih in kulturnih aktivnosti;  
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 socialna komponenta (povezovanje prebivalcev skozi izvedene dogodke, zagotoviti 
socialno vključenost - vključevanje prikrajšanih skupin prebivalcev in medgeneracijsko 
sodelovanje); 

 dvig dodane vrednosti okolja s številnimi aktivnostmi sektorsko različnih partnerjev; 
 dvigniti kvaliteto življenjskega okolja;  
 prispevati k trajnostnemu preoblikovanju javne  infrastrukture; 
 izboljšali funkcionalnost, dostopnost in kakovost javne  infrastrukture; 
 oživeti naravno dediščino. 

 
OperaƟvni cilji projekta: 

- obnova javnih površin za skupno rabo (energetska sanacija in adaptacija objekta), 
- zmanjšanje rabe energije in stroškov vzdrževanja objekta, 
- izobraževanja - delavnice ter aktivnosti partnerjev v okviru projekta, 
- slavnostna otvoritev objekta. 

 
KAZALNIKI PROJEKTA: 
 
K4  Površina prenovljenih/obnovljenih javnih površin za skupno uporabo.  
 
Rezultat kazalnika: 
Površina obnovljenih javnih površin za skupno rabo:  231 m2

. 

 
Ciljne skupine, ki bodo deležne učinkov operacije: 

- Prebivalci kraja Ribnica na Pohorju,  
- Lokalni podjetniki, kot ponudniki storitev za izvajanje aktivnosti v operaciji. 
- Ranljive skupine (mladi do 30 leta starosti, starejši brezposelni, ženske, invalidi, 

upokojenci kot udeleženci aktivnosti v operaciji). 
 
Aktivnosti projekta: 
Aktivnost 1: Obnova in adaptacija večnamenskega doma; 
Aktivnost 2: Izvedba delavnic o pomenu preventive v lokalnem okolju; 
Aktivnost 3: Organizacija in izvedba pravljičnih uric in nastopa mladinskega pisatelja in 
pisatelja za odrasle; 
Aktivnost 4. Organizacija pogostitev in 
Aktivnost 5. Promocija in obveščanje javnosti. 
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AKTIVNOSTI PROJEKTA 
 
A.1. OBNOVA IN ADAPTACIJA VEČNAMENSKEGA DOMA 
 
Projekt obravnava obnovo in adaptacijo obstoječe javne stavbe za skupno rabo hkrati se 
zagotavlja ohranitev kakovostno grajenih struktur in manjši oziroma pozitiven vpliv na okolje. 
Investicija zajema gradbeno obrtniška dela ter nakup opreme. S projektom nadgradnje javne 
infrastrukture nameravamo širšemu prebivalstvu omogočiti večjo izbiro kulturnih, 
izobraževalnih in drugih tovrstnih aktivnosti. Poudarek bo na ustvarjalnem preživljanju 
prostega časa in aktivnem načinu življenja za zdravo in aktivno staranje, medgeneracijskem 
sodelovanju in socialni vključenosti s čimer se bo dvignila kakovost življenja prebivalcev  na 
tem območju, ki sledi tudi ciljem razvojnega programa občine. 
 
A.2.: DELAVNICE O POMENU PREVENTIVE V LOKALNEM OKOLJU 
 
Prostovoljno gasilsko društvo Ribnica -Jospipdol, bo v okviru projekta izvedel delavnice o 
pomenu preventive v lokalnem okolju. Izvedba delavnic, ki jih načrtujejo v okviru projekta, 
prinaša izjemen pomen za lokalno okolje in prebivalce. Delavnica temeljnih postopkov 
oživljanja za gasilce prve posredovalce in občane bo zagotovila ključna znanja, ki lahko v 
nujnih primerih rešijo življenja. Usposabljanje prebivalcev v temeljnih postopkih oživljanja 
omogoča hitrejše in učinkovitejše odzivanje v primeru srčnega zastoja ali drugih zdravstvenih 
nujnosti, še preden prispejo profesionalne službe. Poleg tega bo pregled gasilnih aparatov za 
občane pomembno prispeval k povečanju varnosti v lokalnem okolju, saj bodo prebivalci 
pridobili uporabne informacije o pravilni uporabi in vzdrževanju gasilnih aparatov, kar lahko 
pripomore k preprečevanju požarov ali omejevanju njihovega širjenja. Prav tako bo 
predavanje o požarni preventivi za občane povečalo ozaveščenost o preventivnih ukrepih, ki 
jih lahko vsak posameznik sprejme za zaščito svojega doma in skupnosti pred požarno 
nevarnostjo. Srečanje gasilske mladine iz sosednjih društev pa bo okrepilo sodelovanje med 
mladimi gasilci in spodbujalo občutek pripadnosti ter medsebojno pomoč, kar je ključnega 
pomena za prihodnost prostovoljnih gasilskih društev. Vse izvedene delavnice bodo poleg 
krepitve varnosti in pripravljenosti v lokalnem okolju spodbudile tudi večjo povezanost med 
prebivalci. Izvedene bodo naslednje 4 delavnice: izvedba delavnice temeljnih postopkov 
oživljanja za gasilce prve posredovalce in občane, pregled gasilnih aparatov za občane, 
srečanje gasilske mladine iz sosednjih društev, predavanje o požarni preventivi za občane. 
 
A.3.: PRAVLJIČNE URE IN NASTOP MLADINSKEGA PISATELJA IN PISATELJA ZA ODRASLE 
 
Z uporabo večnamenskega prostora, bo Knjižnica Radlje ob Dravi lahko svojo dejavnost v 
okviru Krajevne enote Ribnica na Pohorju lahko izvajala za številčnejšo publiko. Izvajala bo 
lahko odmevne dogodke, ki jih sicer izvajajo v osrednji in ostalih krajevnih knjižnicah, kjer to 
prostorski pogoji omogočajo. Za najmlajše bodo v okviru knjižnične dejavnosti izvedene 
pravljične ure z ustvarjalnimi delavnicami ter nastop mladinskega pisatelja z razstavo. 
Pravljične ure bo Knjižnica Radlje ob Dravi izvedla tudi v kraju Vuzenica in kraju Muta, kar bo 
okrepilo medobčinsko sodelovanje in povezanost. V okviru projekta se bodo povezale osebe 
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z željo po kulturnem in ljubiteljskem udejstvovanju, izveden bo literarni večer z aktualnim 
pisateljem knjig za odrasle z rokodelsko razstavo. Demografske spremembe spreminjajo 
potrebe po kapacitetah v izobraževanju v smeri krepitve vseživljenjskega izobraževanja, zato 
je nujno potrebno poskrbeti tudi za odraslo in starejšo populacijo prebivalstva in upokojence 
ter jim ponuditi in zagotoviti možnost vseživljenjskega učenja in kulturnega udejstvovanja. 
Mnogi starejši se zaradi oddaljenosti sosednje občine Radlje ob Dravi tovrstnih dogodkov ne 
morejo udeleževati. V ta namen bo prostor namenjen druženju v srednje velikih skupinah, v 
katerih bi se ljudje združevali v svojih interesih (kulturno udejstvovanje, ljubiteljska obrt,…).  
 
A.4.: ORGANIZACIJA POGOSTITVE 
 
Restavracija Ribnica, ki jo upravlja, podjetje LESKTEH, d.o.o. bo poskrbelo za pogostitev na 
nastopu pisatelja za mlade in pogostitev na nastopu pisatelja za odrasle. 
 
A.5.: PROMOCIJA IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI: 
Stroške informiranja javnosti nosi Občina Ribnica na Pohorju. Stroški informiranja niso del 
projekta in zajemajo: 
- spletno oglaševanje projekta in aktivnosti na spletni strani občine. 
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4.  VARIANTA »Z« INVESTICIJO, V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE 
 
4.1 UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT 
 
Glede na prostorske danosti, izrabo prostora in lokacijske karakteristike odločamo med 
naslednjima variantama: 
 
1. Varianta 0 »brez investicije«: Varianta brez investicije; 
2. Varianta 1 »z investicijo«: Izvedba operacije. 
 
4.1.1 Primerjava variant 
 

Varianta brez investicije Varianta z investicijo 
1. Brez nove infrastrukture 
2. Prazni večnamenski domovi brez 
prave namembnosti 
3. Ni ohranjanja vitalnosti podeželskih 
območij 
4. Zaviranje socialne vključenosti; 
5. Visoki stroški električne energije; 
6. Ne pride do varovanja naravne in  
kulturne dediščine; 
7. Zaviranje aktivnega preživljanja 
prostega časa in aktivnega staranja; 
8. Neprivlačno vaško okolje  
9. Neurejeni večnamenski prostori; 
10. Vedno slabše stanje in pogoji na 
področju infrastrukture namenjene 
kulturnim in drugim prostočasnim 
dejavnostim 
11. Zanemarjanje trajnostnega razvoja, 
ohranjanja narave in varovanja okolja. 

1. Obnovljen večnamenski dom - center 
skupnih dejavnosti; 

2. Obnovljen večnamenski dom z novimi 
kulturnimi in prostočasnimi vsebinami 

3. Ohranjanje vitalnosti podeželja z razvojem 
kulturnih, prostočasnih in drugih 
dejavnosti ter infrastrukture, predvsem na 
površinah in v večnamenskih objektih, tudi 
objektih kulturne dediščine, ki so na 
podeželju pogosto prazni, brez prave 
namembnosti. 

4. Spodbujanje socialne vključenosti 
5. Zmanjšanje stroškov električne energije – 

energetska sanacija stavbe 
6. Varovanje naravne in  kulturne dediščine; 
7. Spodbujanje aktivnega preživljanja 

prostega časa in aktivnega staranja; 
8. Privlačno vaško okolje za mlade in 

potencial za razvoj drugih gospodarskih 
dejavnosti 

9. Realizacija investicije bo pomenila 
zagotovitev osnovnih infrastrukturnih 
pogojev za infrastrukturo namenjeno 
kulturnim in drugim prostočasnim 
dejavnostim; 

10. Uredil se bo obstoječ  večnamenski dom, 
kar zagotavlja ohranitev kakovostno 
grajenih struktur in manjši oziroma 
pozitiven vpliv na okolje; 

11. Varovanje okolja 
Tabela 18: Primerjava variant 
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4.1.1.1 Varianta 0: Varianta »brez« investicije 

Varianta 0 predstavlja scenarij brez investicije. V tem primeru na lokaciji ne bi izvedli projekta, 
ki bi omogočil nadaljnji razvoj naselij, izboljšal kakovost življenja in prispeval k 
enakovrednejšim bivalnim pogojem na podeželju. Glede na prostorske možnosti, izrabo 
prostora in značilnosti lokacije se odločamo med naslednjima variantama. 

Če projekt ne bo izveden, je jasno, da zastavljeni cilji ne bodo doseženi. To bi povzročilo 
nezadovoljstvo med prebivalci, hkrati pa bi občina Ribnica na Pohorju lahko doživela negativne 
gospodarske in demografske spremembe. Glede dopolnilnih aktivnosti na kmetiji in s 
turizmom povezanih aktivnosti je za pričakovati, da ne bo prišlo do nadaljnjega razvoja oziroma 
bodo zdaj obstoječe aktivnosti s časom zamrle. 

4.1.1.2 Varianta 1 »z investicijo« 
 
S prenovo in oživljanjem nezadostno izkoriščene stavbe v javnem interesu oziroma prenovo 
stavbe na območju kulturne dediščine, se bo oblikoval nov odprti javni prostor z novimi 
vsebinami. Javna stavba bo revitalizirana za skupno uporabo, ob tem pa bodo dodatno urejene 
in razširjene tudi javne površine. Tako bo občina ustvarila odlične pogoje za lokalne prebivalce 
ter izboljšala dostop do kulturnih, izobraževalnih in drugih aktivnosti. To bo omogočilo širši 
dostop do navedenih dejavnosti kar spodbuja ustvarjalno preživljanje prostega časa, aktivno 
staranje ter krepi medgeneracijsko sodelovanje in socialno vključenost. Poleg tega bo 
investicija prispevala k večji energetski učinkovitosti, saj bo obnovljena stavba bolj energetsko 
učinkovita, posledično se bodo zmanjšali stroški električne energije. Varianta z investicijo sledi 
razvojnim ciljem občine. Z izvedbo projekta se bo: 

 izvedla investicija v obnovo večnamenskega objekta (gasilskega doma), za višjo 
kvaliteto bivanja; 

 izvedba delavnic in predavanj (preventiva, požarna varnost,…) za preventivo in 
varovanje zdravja; 

 izvedba dogodkov (literarni večer, otvoritvena slovesnost, pravljične urice,…) za večjo 
socialno vključenost prebivalcev in medgeneracijsko sodelovanje; 

 organizacija pogostitve. 
 
4.1.1.3 Izbor Variante 
 
Iz navedenega lahko zaključimo, da je varianta 1 »z« investicijo upravičena in edina 
sprejemljiva. 
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5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH IN 
TEKOČIH CENAH  

 
5.1 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE 
 
5.1.1.  Opredelitev investicije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
 
Investicija se opredeljuje kot: Investicija v javno infrastrukturo. 
 

Tabela 19: Tabela 20. Kriteriji za določitev vrste potrebne investicijske dokumentacije 

Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega 
projekta) za določitev vrste dokumenta 

Identifikacija 
investicijskega 
projekta 

Predinvesticijska 
zasnova 

Investicijski 
program 

Manj od 300.000 EUR ne, razen ne 
 

ne 
 Če je objekt tehnološko zahteven da 

Če bodo nastale pomembne finančne 
posledice v času obratovanja 

da 

Če se bo projekt (so)financiral s 
proračunskimi sredstvi 

da 

Več od 300.000 in manj od 500.000 EUR da ne ne 
Več od 500.000 in manj 2.500.000 EUR da ne da 
Več od 2.500.000 EUR da da da 
 
Glede na vrsto investicije in kriterijev je potrebno izdelati: 
 

X Dokument identifikacije investicijskega projekta 
  

5.1.1.  Potrebna dovoljenja za poseg v prostor 
, 

Vrsta dovoljenja Potrebno označi 
Lokacijska informacija  DA 
Okoljevarstveno soglasje NE 
Kulturnovarstveno soglasje DA 
Gradbeno dovoljenje  NE 
Soglasje vodarjev NE 
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5.2 SPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV – STALNE CENE 
 
5.2.1 Navedba osnov za oceno vrednosti 
 
Osnova za oceno vrednosti so projektantski popisi del in pridobljene ponudbe. 
 
5.3 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH 
 
Investicija se bo pričela v letu 2024 s pripravo investicijske dokumentacije, fizičen začetek 
izvedbe je predviden v letu 2025. Zaključek projekta je predviden v letu 2025. Ocena stroškov 
investicije je določena po stalnih cenah, ki so enake tekočim cenah.  
 
Ocena stroškov investicije je narejena na podlagi projektantskega predračuna ter stroškov 
osebja in pridobljenih ponudb partnerjev za stroške storitev zunanjih izvajalcev in stroške 
opreme.  
Ker se bo investicija izvajala v letu 2025 so stalne cene enake tekočim. Okvirna vrednost 
investicije, ki zajema vsa investicijska dela in stroške partnerjev (ki niso del projektantskega 
predračuna) gradbena  dela ter stroške osebja, stroške storitev zunanjih izvajalcev in stroške 
opreme znaša po stalnih cenah z vključenim DDV 155.424,80 EUR. 
 
5.3.1 Specifikacija stroškov – tekoče = stalne cene 
 
Ovrednotena projektantska ponudba je bila pridobljena v letu 2024. Izvedba investicije je 
terminsko predvidena v proračunskem letu 2025, zaključi se v intervalu enega leta, zato med 
izvajanjem ne pričakujemo učinkov spremenjene rasti cen (inflacije). Tako opredeljujemo, da 
so stalne cene enake tekočim cenam in jih tu posebej še enkrat ne opredeljujemo. 
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Tabela 20: Struktura investicije po tekočih oz. stalnih cenah 

STROŠKI NALOŽBE 
VREDNOST Z 
DDV  

VREDNOST 
BREZ DDV 

DDV 

Občina Ribnica na Pohorju-stroški gradnje 
 
132.680,29 € 

 
108.754,34 € 

 
23.925,95 € 

Prostovoljno gasilsko društvo Ribnica na Pohorju – stroški 
opreme in drugih opredmetenih sredstev (oprema za 
dvorano) 

2.684,00 € 2.200,00 € 484,00 € 

Knjižnica Radlje ob Dravi – stroški storitev zunanjih izvajalcev 
(oprema za knjižni kotiček) 

441,96 € 362,26 € 
79,70 € 

Knjižnica Radlje ob Dravi – stroški opreme in drugih 
opredmetenih sredstev (prenosni računalnik) 

1.196,89 €  981,06 € 
215,83 € 

Knjižnica Radlje ob Dravi – stroški storitev zunanjih izvajalcev 
(oblikovanje roll up) 

183,58 € 183,58 € 
0,00 € 

Knjižnica Radlje ob Dravi – stroški storitev zunanjih izvajalcev 
(literarni večer za otroke) 

425,00 € 425,00 € 
0,00 € 

Knjižnica Radlje ob Dravi – stroški storitev zunanjih izvajalcev 
(literarni večer za odrasle) 

438,00 €  400,00 € 
38,00 € 

LESKTEH, d.o.o. – stroški opreme in drugih opredmetenih 
sredstev (oprema za pogostitev) 

1.750,09 € 1.434,50 € 
315,59 € 

Stroški osebja - Pavšalna stopnja 15.624,99€  15.624,99 € 0,00 € 

SKUPAJ 130.365,73 €    
DDV   25.059,07 €   
SKUPAJ Z DDV  155.424,80 €   

 
  

Tabela 21: Razdelitev stroškov po partnerjih 

Prijavitelj/vodilni partner 
operacije 

OBČINA 
RIBNICA NA 
POHORJU 

Projekt 
(naziv):           CENTER SKUPNIH DEJAVNOSTI 

  
Upravičen 
strošek 

Vrednost z 
DDV oz. DPN, 
EUR 

Upravičen 
strošek, EUR 

% 
sofinanciranja 

Znesek sofinanc. 
upravičenih 
stroškov 

lastna 
udeležba 
partnerja 

1 
stroški 
gradnje 132.680,29 71.805,00 80,00 57.444,00 75.236,29 

2 

stroški 
osebja-
pavšalna 
stopnja 14.361,00 14.361,00 80,00 11.488,80 2.872,20 

   147.041,29 86.166,00   68.932,80 78.108,49 
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Prijavitelj/vodilni partner 
operacije 

PROSTOVOLJNO 
GASILSKO DRUŠTVO 
RIBNICA - JOSIPDOL 

Projekt 
(naziv):           CENTER SKUPNIH DEJAVNOSTI 

  Upravičen strošek 
Vrednost z DDV 
oz. DPN, EUR 

Upravičen 
strošek, 
EUR 

% 
sofinanciranja 

Znesek 
sofinanc. 
upravičenih 
stroškov 

lastna 
udeležba 
partnerja 

1 

stroški opreme in 
drugih 
opredmetenih 
sredstev (oprema 
za dvorano) 2.684,00 2.200,00 80,00 1.760,00 924,00 

2 
stroški osebja - 
pavšalna stopnja 440,00 440,00 80,00 352,00 88,00 

   3.124,00 2.640,00   2.112,00 1.012,00 
 
 

Prijavitelj/vodilni partner 
operacije 

KNJIŽNICA 
RADLJE OB 
DRAVI 

Projekt 
(naziv):           CENTER SKUPNIH DEJAVNOSTI 

  Upravičen strošek 

Vrednost z 
DDV oz. 
DPN, EUR 

Upravičen 
strošek, 
EUR 

% 
sofinanciranja 

Znesek 
sofinanc. 
upravičenih 
stroškov 

lastna 
udeležba 
partnerja 

1 

stroški opreme in 
drugih opredmetenih 
sredstev (oprema za 
knjižni kotiček) 441,96 441,96 80,00 353,57 88,39 

2 

stroški opreme in 
drugih opredmetenih 
sredstev (prenosni 
računalnik) 1.196,89 1.196,89 80,00 957,51 239,38 

3 

stroški storitev 
zunanjih izvajalcev 
(oblikovanje roll up 
stojala) 183,58 183,58 80,00 146,86 36,72 

4 

Stroški storitev 
zunanjih izvajalcev 
(literarni večer za 
mlade) 425,00 425,00 80,00 340,00 85,00 

5 

stroški storitev 
zunanjih izvajalcev 
(literarni večer za 
odrasle) 438,00 438,00 80,00 350,40 87,60 

6 
stroški osebja - 
pavšalna stopnja 537,09 537,09 80,00 429,67 107,42 

   3.222,52 3.222,52   2.578,01 644,51 
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Prijavitelj/vodilni partner 
operacije 

LESKTEH, 
D.O.O. 

Projekt 
(naziv):           CENTER SKUPNIH DEJAVNOSTI 

  Upravičen strošek 

Vrednost z 
DDV oz. 
DPN, EUR 

Upravičen 
strošek, 
EUR 

% 
sofinanciranja 

Znesek 
sofinanc. 
upravičenih 
stroškov 

lastna 
udeležba 
partnerja 

1 

stroški opreme in 
drugih opredmetenih 
sredstev (oprema za 
pogostitev) 1.750,09 1.434,50 80,00 1.147,60 602,49 

2 
stroški osebja - 
pavšalna stopnja 286,90 286,90 80,00 229,52 57,38 

   2.036,99 1.721,40   1.377,12 659,87 
 
5.3.3 Ocena vrednosti celotnega projekta ločeno za upravičene in ostale stroške 
 

Tabela 22: Ocena vrednosti celotnega projekta ločeno za upravičene in preostale stroške 

2025 
  

UPRAVIČENI STROŠKI 
NEUPRAVIČENI 
STROŠKI  

 STROŠKI NALOŽBE 
Upravičen 

strošek  
Sofinanciranje 

ESRR 

Drugi 
upravičeni – 

lastna 
sredstva 

DDV  

Stroški gradnje 
 
71.805,00 € 

 
57.444,00 € 

 
36.949,34  € 

 
23.925,95 € 

Strošek opreme in drugih opredmetenih sredstev (oprema 
za dvorano) 

2.200,00 € 1.760,00 € 
0,00 € 

484,00 € 

Stroški opreme in drugih opredmetenih sredstev (oprema za 
knjižni kotiček) 

441,96 € 353,57 € 
0,00 € 

0,00 € 

Stroški opreme in drugih opredmetenih sredstev (prenosni 
računalnik) 

1.196,89 € 957,51  € 
0,00 € 

0,00 € 

Stroški storitev zunanjih izvajalcev (oblikovanje roll up 
stojala) 

183,58 € 146,86 € 
0,00 € 

0,00 € 

Stroški storitev zunanjih izvajalcev (literarni večer za mlade) 425,00 € 340,00 € 0,00 € 0,00 € 

Stroški storitev zunanjih izvajalcev (promocijski dresi) 438,00 € 350,40 € 0,00 € 0,00 € 

Stroški storitev zunanjih izvajalcev (promocijski dresi) 1.434,50 € 1.147,60 € 0,00 € 315,59 € 

Strošek osebja – pavšalna stopnja 15.624,99 € 12.499,99 € 0,00 € 0,00 € 

Skupaj 
 

93.749,92 € 
 

74.999,93 € 
 
36.949,34  € 

 
24.725,54 €  

 
Vrednost celotne investicije znaša 155.424,80 EUR z DDV. Lastna sredstva nosijo prijavitelj in 
partnerji v projektu. 
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5.3.4 Viri financiranja 
 

Tabela 23: Opredelitev virov financiranja 
ZAP. ŠT. 

VIRI FINANCIRANJA – TEKOČE CENE € v letu 2025 SKUPAJ Delež (%) 

 UPRAVIČENI STROŠKI       

1. Upravičeni stroški do sofinanciranja (€) 93.749,92 € 93.749,92 € 100,00 % 

 Zaprošena ESRR sredstva (€) 74.999,93 € 74.999,93 € 80,00% 

 Lastna sredstva (€) 18.749,99 €  18.749,99 €  20,00 % 

2. Drugi upravičeni stroški – lastna sredstva (€) 36.949,34 € 36.949,34 €  

 NEUPRAVIČENI STROŠKI       

2. Lastna sredstva (€) 24.725,54 €  24.725,54 €   

 SKUPAJ       

 Celotna vrednost projekta (€) 155.424,80 € 155.424,80  € 100% 

 Zaprošena ESRR sredstva (€)  74.999,93  € 74.999,93 € 48,25%  

 Predvidena lastna  sredstva - upravičeni in 
neupravičeni stroški (€) 

80.424,87 € 80.424,87 € 51,75%  
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6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO SKUPAJ Z INFORMACIJO O 
PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZIROMA EKONOMSKI 
UPRAVIČENOSTI PROJEKTA 

 
6.1 PREDHODNA IDEJNA REŠITEV ALI ŠTUDIJA IN SPREMLJAJOČA TEHNIČNA 

DOKUMENTACIJA 
 
Na podlagi določil Gradbenega zakona in Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost spada 
investicija med investicijska dela, za katera je po veljavni zakonodaji potrebno pridobiti 
gradbeno dovoljenje. 
 

1.) Za izdelavo investicijskega dokumenta je bila na razpolago tehnična 
dokumentacija ter strokovne podlage s strani Občine Ribnica na Pohorju. 

 
2.) DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za projekt Center 

skupnih dejavnosti 
 

3.) Za pripravo tega dokumenta je bila upoštevana Uredba o enotni metodologiji 
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Ur. l. RS, št. 60/06 in 54/10). 

 
 

4.) Načrtovana investicija je v skladu z: 
 Gradbenim zakonom – GZ-1, Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23 
 Zakonom o urejanju prostora ZUreP3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-

1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24 
 Zakonom o varstvu okolja (ZVO-2) Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – 

ZUNPEOVE in 23/24; 
 Zakonom o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1, Uradni list RS, 

št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg in 78/23 – 
ZUNPEOVE; 

 Uredbe o ekološko pomembnih območjih ( Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 
47/18); 

 Programom evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027; 
 Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica na Pohorju (Medobčinski 

uradni vestnik št. 3/17,26/17-teh. popr., 22/22-teh.popr.); 
 Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine 

Ribnica na Pohorju ( MUV št. 20/15-363, 5/16-66); 
 Lokacijsko informacijo Občine Ribnica na Pohorju št. 3501-12/2024-1, z dne 18. 3. 2024. 
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6.2 OPIS MIKRO LOKACIJE 
 
Naložba se bo izvajala v naselju Ribnica na Pohorju. Načrtovana je obnova gasilskega doma 
Ribnica na Pohorju 19/A, 2364 Ribnica na Pohorju. 
 
Parcelna številka: *116 in 58/2, obe k.o. 823 Ribnica na Pohorju. 
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6.4 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE 
 
Na občini Ribnica na Pohorju predvidevamo, da bo investicijsko naložbo možno realizirati v 
letu 2025. Sama realizacija projekta se bo pričela po prejetju Pogodbe s strani MKRR-ja, 
predvidevamo da bomo z deli lahko pričeli predvidoma v mesecu januarju 2025 Projekt pa bo 
zaključen najkasneje do konca meseca oktobra 2025. 
 
 
6.5 KADROVSKO ORGANIZACIJSKA SHEMA 
 
Občina Ribnica na Pohorju je za izvedo projekta ustanovila projektno skupino, kjer bo vsak 
posameznik imel natančno določeno nalogo in bo za izvedbo le-te strokovno podkovan. 
Projektna skupina je za izvedbo operacije izdelala interni terminski plan aktivnosti, ki ga bo 
spremljal in ocenjeval župan občine Ribnica na Pohorju s svojimi svetovalci. Vodja projekta je 
Rok Držečnik, ki bo odgovoren za izvedbo investicije. Njegove naloge bodo zagon projekta s 
pravočasno pridobljeno dokumentacijo, spremljanje in koordiniranje izvajanja investicije ter 
ukrepanje v primeru odstopanj, vrednotenja uresničenih aktivnosti glede na cilje ipd. Vodja 
projekta bo delo izvajal preko projektne skupine, s katero se bo srečeval redno mesečno, 
skupaj z nadzornikom gradbenih del. Podrobneje je prikazana kadrovsko-organizacijsko shema 
v nadaljevanju. 
 
Projektna skupina, odgovorna za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske, projektne, 
tehnične in druge dokumentacije:  

 
 
 
 
 
 

Župan 
Občine Ribnica na Pohorju 

Projektna skupina 

 

Projektni 
partnerji 

 

LAS MDD 2027 
MKRR 
ESRR 

Izdelovalci projektne in 
investicijske dokumentacije  

 
Izvajalec aktivnosti  

 
Občinski svet 

 

Zainteresirane 
javnosti 

 



                                     
  

 
  

80 
 

1. Srečko Geč – župan, odgovorna oseba za izvedbo projekta 
2. Rok Držečnik, svetovalec I za področje komunale, vodja projektne skupine, 

odgovoren za vodenje projekta = skrbnik projekta. 
3. Alenka Klemenc Kovač, direktorica občinske uprave, članica projektne skupine; 
4. Irena Oder, finančnik VII/I, članica projektne skupine, odgovorna za nadzor nad 

finančnim vodenjem operacije in revizije. 
 
6.6 VARSTVO OKOLJA 
 
Glede na predvidene posege bo imela investicija dolgoročno pozitivne vplive na okolje. V 
nadaljnjih fazah izdelave dokumentacije bodo upoštevana naslednja izhodišča in preverjeni 
tudi vplivi na okolje. Glede na naravo gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita 
presoja vplivov na okolje. Prav tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila 
potrebna izdelava potrebnih poročil.  
 
Temeljni namen Zakona o varstvu okolja s spremembami  je, da bi spodbujal in usmerjal k 
takšnemu družbenemu razvoju, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje 
in kakovost življenja ter ohranjanja biotske raznovrstnosti. Med drugim poudarja cilje 
preprečevanja, zmanjšanja in odprave posledic obremenjevanja okolja, trajnostne rabe 
naravnih virov, večje uporabe obnovljivih virov energije ipd., ki temeljijo na načelih 
trajnostnega razvoja, preventive, previdnosti, odgovornosti povzročitelja, subsidiarnega 
ukrepanja itn. 
 
Cilji varstva okolja po ZVO-1 so zlasti: 

- Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, 
- Ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, 
- Trajnostna raba naravnih virov, 
- Zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije, 
- Odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega 

ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, 
- Povečanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje ter 
- Opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. 

 
Vsa dela se morajo izvajati po določilih veljavnih predpisov. Vgrajeni materiali morajo po 
kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in morajo imeti ustrezne ateste. Dela se 
morajo izvajati v skladu z določili predpisov iz varstva pri delu. 
 
Ocena vplivov se nanaša na izpolnjevanje predpisanih zahtev s področja varstva okolja in načel 
dobrega gospodarja. Glede na to, da bo pri uresničitvi predvidene investicije prišlo tudi do 
posega v prostor, so v strokovni oceni ovrednoteni vplivi. Podana ocena vpliva na okolje temelji 
na osnovi gradbenih del in vpliva teh del na okolje ter učinkov izvedbe oziroma vgrajenih 
materialov na okolje. 
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Glavne vplive, ki bodo predvidoma nastopili pri izvedbi načrtovanega projekta, smo opredelili  
glede na značilnosti predvidenega posega, značilnosti lokacije in izkušnje iz podobnih primerov. 
Prit tem  je potrebno opozoriti , da v sklopu priprave strokovne ocene niso izvedene meritve 
in so podane ocene zgolj približki, ki temeljijo na podlagi predpostavk. 
 
Vsa dela se morajo izvajati po določilih veljavnih predpisov. Vgrajeni materiali morajo po 
kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in morajo imeti ustrezne ateste. Dela se 
morajo izvajati v skladu z določili predpisov iz varstva pri delu 
 
6.7 ZMANJŠEVANJE VPLIVOV NA OKOLJE 
 
Ocena vplivov se nanaša na izpolnjevanje predpisanih zahtev s področja varstva okolja in načel 
dobrega gospodarja. Glede na to, da bo pri uresničitvi predvidene investicije prišlo tudi do 
posega v prostor, so v strokovni oceni ovrednoteni vplivi. Podana ocena vpliva na okolje temelji 
na osnovi gradbenih del in vpliva teh del na okolje ter učinkov izvedbe oziroma vgrajenih 
materialov na okolje. 
 
Glede na predvidene posege bo imela investicija dolgoročno pozitivne vplive na okolje. V 
nadaljnjih fazah izdelave dokumentacije bodo upoštevana naslednja izhodišča in preverjeni 
tudi vplivi na okolje. Glede na naravo gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita 
presoja vplivov na okolje. Prav tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila 
potrebna izdelava potrebnih poročil. 
 
Voda in tla: 
V okviru obravnavanja voda se obravnava varstvo, raba in urejanje voda ter naloge v zvezi z 
izvajanjem služb varstva okolja: oskrba s pitno vodo in odvajanje ter čiščenje komunalnih in 
padavinske odpadne vode. Med izgradnjo celotnega obsega investicije, ki je bil predstavljen, 
lahko sicer pričakujemo minimalno onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih in delovnih 
strojev. V tem času obstaja tudi minimalna možnost, da zaradi nepravilne uporabe transportnih 
sredstev in drugih nepredvidljivih situacij pride do kontaminiacije tal (npr. z izlitjem olj ali 
drugih naftnih derivatov). V primeru razlitja se bo onesnažena in kontaminirana zemljina 
odstranila ter primerno deponirala. Za odvoz onesnažene zemljine bo poskrbelo pooblaščeno 
podjetje za odvoz nevarnih odpadkov. Ocenjujemo, da je ob pravilni uporabi gradbenih in 
delovnih strojev možnost kontaminacije tal ter posledično vode, majhna. Po izvedbi investicije 
ne pričakujemo negativnih vplivov na okolje. 
Priporočila in izhodišča za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje v času izvedbe investicije: 
• sanitarije na gradbišču, razen kemičnih stranišč ali sanitarij z odvodom v kanalizacijo 
niso dovoljene, 
• vozne in parkirne površine naj bodo izvedene z vodotesno ureditvijo, ograjene z 
betonskimi robniki in nagnjene proti iztokom, ki naj bodo opremljeni s peskolovi in lovilniki 
olja, 
• uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, 
• uporaba referenčnih dokumentov in nadzor emisij in tveganj. 
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Zrak:  
Dovoljene vsebnosti prašnih delcev v zraku določa Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih 
oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku (Ur. l. RS št. 52/2002, 18/2003, 41/2004, 121/2006, 
9/2011). V času izvajanja gradbenih del se bodo vplivi na kvaliteto zraka kazali predvsem v 
povečanih emisijah izpušnih plinov ter prašenju zaradi uporabe gradbenih delovnih strojev. Ta 
vpliv je omejen na čas izvajanja in je zato zanemarljiv. Po izvedbi investicije ne bo negativnih 
vplivov na onesnaženje zraka. 
Priporočila in izhodišča za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje v času izvedbe investicije: 

 upoštevanje emisijskih norm pri uporabi mehanizacije in transportnih sredstvih - 
uporaba tehnično brezhibne mehanizacije in transportnih sredstev,  

 s koles kamionov naj se pri izhodu iz gradbišča odstrani blato ali prašni delci,  
 med gradnjo in urejanjem območja je potrebno zagotoviti čim manjše emisije v zrak iz 

delovnih strojev in emisije zaradi prašenja, 
 vozila po gradbišču se naj premikajo počasi z določili ureditve gradbišča (omejitev 

hitrosti tovornjakov na 15 km/h), 
 po potrebi naj se v poletnem mesecu gradbišče vlaži z vodo, 
 če se odvaža droben ali sipek material naj se kamioni prekrivajo. 
 uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, 
 uporaba referenčnih dokumentov in nadzor emisij in tveganj. 

 
Hrup:  
Pri oceni dopustne obremenitve okolja s hrupom je potrebno upoštevati določila Uredbe o 
ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 121/04, 59/19, 44/22 – ZVO-2 in 53/22) ter 
Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS št. 105/05, 34/2008, 109/2009, 
62/2010 in 43/2018). V času izvajanja zemeljskih del bo obremenjenost okolja s hrupom 
največja, saj bo vir hrupa predstavljala gradbena mehanizacija kot tudi tovorni promet. Vir 
hrupa bo zgolj občasen. Zaradi časovne omejenosti del bo vpliv hrupa v daljšem časovnem 
obdobju zanemarljiv. Dela na gradbišču bodo potekala v dnevnem terminu, kar pomeni, da v 
nočnem času hrupa ne bo. Po izvedbi investicije ne bo vpliva hrupa na okolje. 
 
Odpadki:  
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) določa, 
da je za gradbene odpadke v celoti odgovoren investitor. Pri tem se morajo upoštevati vsa 
pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja 
odpadkov in njihove škodljivosti za okolje ter za zagotovitev predelave nastalih odpadkov oz. 
njihovo varno odstranitev, če predelava ni možna. 
 
Aktivnosti projekta bodo prispevale k izboljšanju pogojev za hojo in trajnostno mobilnost, zlasti 
kolesarjenje, kar bo posledično zmanjšalo število voženj z avtomobilom. To bo pozitivno 
vplivalo na okolje z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov, ki jih povzroča motoriziran 
promet, ter zmanjšalo ravni hrupa. 
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6.8 OKOLJSKA UČINKOVITOST IN UČINKOVITOST IZRABE NARAVNIH VIROV 
 
Odpadki so produkt človeškega delovanja in se jim z investicijo težko izognemo. Za uspešno 
obvladovanje količin odpadkov pri izgradnji je potrebno izvajati ustrezne procese oz. dejavnost: 

 Reciklaža  
 Odlaganje odpadkov  
 Deponija zemlje 

 
Reciklaža: Z recikliranjem odpadkov zagotavljamo ponovno uporabo odpadnih snovi oz. 
materialov, ki nastanejo z investicijo z namenom zmanjševanja izrabe naravnih virov ter 
zmanjševanja izdelave v naravi nerazgradljivih ali celo strupenih materialov oz. izdelkov. Pogoj 
za uspešno reciklažo je v prvi vrsti ustrezen sistem zbiranja in sortiranja odpadnih snovi, v 
nadaljevanju pa tehnološki proces za predelavo materiala v obliko, ki je uporabna za izdelavo 
novih produktov. 
 
Glede na možnost uporabe recikliranih snovi oz. materialov lahko z reciklažo izdelamo 
materiale oz. snovi z enako ali spremenjeno kakovostjo. V nekaterih primerih pa povrnemo 
samo funkcionalnost določenega izdelka oz. sestavnega dela izdelka. Material, ki bo nastal pri 
gradnji in ga je možno reciklirat je:  

- Asfalt: Z reciklažo asfalta ohranjamo naravne vire oz. zmanjšamo posege v naravo ter s 
tem zmanjšamo količino odpadnega materiala, ki prav tako obremenjuje okolje. Asfalt 
granuliramo in ponovno uporabimo za gradnjo cestišč. 

- Beton: Z reciklažo odpadnega betona ohranjamo naravne vire oz. zmanjšamo posege v 
naravo ter s tem zmanjšamo količino odpadnega materiala, ki prav tako obremenjuje 
okolje. Beton drobimo in ga uporabimo pri gradnji cestišč 

 
Pri izvajanju pripravljalnih del za gradnjo in pri samih gradbenih delih bodo nastajale različne 
vrste odpadkov. Zaradi tega je potrebno zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene 
odpadke hranijo ali začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je 
zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem.  
Vrste odpadkov (Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih Ur.l. RS, št. 
34/08) 

Gradbeni odpadek Klasifikacijska številka 
Beton 17 01 01 
Les 17 02 01 
Plastika 17 02 03 
Bitumenske mešanice, ki niso zajete v 17 03 01 17 03 02 
Železo in jeklo 17 04 05 
Kabli, ki niso zajeti v 17 05 05 17 05 06 
Drugi tovrstni odpadki 19 08 99 
Drugi tovrstni odpadki 23 03 99 
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Če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, mora 
investitor zagotoviti da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po 
nastanku v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in so prirejeni za odvoz 
gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja. 
 
Investitor mora zagotoviti prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v predelavo ali 
odstranjevanje preden se začnejo izvajati gradbena dela. Iz dokazila o naročilu prevzema 
gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina 
nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo gradbenega dovoljenja, na 
katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov. Investitor naj pooblasti enega od izvajalcev 
del, da bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke.  
 
Pri ravnanju z nevarnimi odpadki zbiralec, prevoznik, predelovalec in odstranjevalec ne smejo 
med seboj mešati različne skupine nevarnih odpadkov ali nevarnih in nenevarnih odpadkov.  
Povzročitelj odpadkov, pri katerem v posameznem koledarskem letu zaradi njegove dejavnosti 
nastane najmanj 10ton odpadkov ali najmanj 5 kg nevarnih odpadkov, mora ministrstvu 
najkasneje do 31. marca dostaviti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju za preteklo 
koledarsko leto. 
 
Zaradi uporabe gradbene mehanizacije bodo nastajali tudi nevarni odpadki, kot so odpadna 
olja, naoljene krpe, oljni filtri in akumulatorji. Le-ti sodijo med nevarne odpadke. Tovrstne 
odpadke je potrebno zbirati ločeno (v skladišču/kontejnerju nevarnih odpadkov) ter jih nato 
predati organizacijam, ki imajo pooblastilo za ravnanje s tovrstnimi odpadki.  
 
Vendar predvidevamo, da se servisiranje strojev gradbene mehanizacije ne bo opravljalo na 
lokacijah predvidenih ureditev.  
 
Komunalne odpadke, ki bodo nastajali pri izvajanju predvidenih posegov naj se zbira v 
kontejnerju, ter naj se jih odvaža na bližnje komunalno odlagališče. Viški zemeljskih materialov, 
ki jih bodo predvidoma mogoče nastali pri postopku ureditve se obravnavajo kot nenevarni 
odpadki in jih lahko znova koristno uporabimo, kot je predvidoma načrtovano za postopek 
urejanja.  
 
6.8 PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA  
 
Celotna investicija bo predvidoma financirana iz naslednjih virov, in sicer: 
 

 ESRR, 
 Občinski proračun Ribnica na Pohorju, 
 Partnerji pri projektu. 
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V letu 2025 se s strani ESRR pričakuje sredstva v višini  74.999,93 EUR. Znesek s strani ESRR 
predstavlja 80 % upravičenih stroškov in je enak maksimalnemu deležu subvencije upravičenih 
stroškov. Neupravičene stroške krije občina Ribnica na Pohorju in partnerji iz lastnih sredstev. 
 
6.9 DRUŽBENO EKONOMSKA UPRAVIČENOST - ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI INVESTICIJE 
 
Obravnavana investicija bo izvedena tako, da bo stopnja izrabe zmogljivosti visoka, kar lahko 
zagovarjamo z nekaterimi koristmi, med katerimi je najočitnejša ta, da bo omogočen zdrav 
razvoj podeželja v občini Ribnica na Pohorju. 
 
Urejena infrastruktura bo zagotovila širše družbene učinke. 
 
Širše gledano je investicija vsekakor pozitivna. Negativnih vidikov investicije z vidika družbe 
praktično ni, med tem ko je pozitivnih kar nekaj: 
 

 Spodbuja vsestranski razvoj Ribnice na Pohorju in Koroške regije, 
 medgeneracijsko sodelovanje 
 izboljšuje podobo vasi in s tem veča turistično privlačnost kraja, 
 izboljšuje kvaliteto bivanja 
 izboljšuje kakovost zraka 
 razvoj in krepitev razvojno storitvenega sektorja – turizma na podeželju in športnih 

dogodkov v smislu sinergijskih učinkov investicije. 
 
Iz navedenega je razvidno, da je izbrana varianta optimalna glede na postavljene kazalnike.  
 
6.9.1 Predstavitev družbenih učinkov, ki jih ni mogoče ovrednotiti z denarjem 
 
Dejstvo je, da poleg finančnih učinkov prinašajo izvedbe mnogih investicij v infrastrukturo 
družbeno-ekonomske učinke, ki pomembno vplivajo na blaginjo celotne družbe. Družbeno-
ekonomskih učinkov ni vedno mogoče denarno ovrednotiti, vendar jih je potrebno pri analizi 
upoštevati, saj lahko pomembno vplivajo na blaginjo ljudi. Z njihovim upoštevanjem lahko 
ugotovimo, ali je projekt dejansko sprejemljiv tudi z družbenega vidika. 
 
Investicije, kot je obravnavana, niso izvedene z namenom ustvarjanja dobička. Zaradi tega 
investicije po finančnih kazalnikih ne moremo neposredno primerjati z investicijami, ki jih 
izvajajo gospodarske družbe in katere so namenjene ustvarjanju dobička. S tega vidika različni 
izračuni dinamičnih kazalnikov uspešnosti investicije, kot so neto sedanja vrednost, interna 
stopnja donosnosti niso primerni. Za popolno sliko o uspešnosti takšnih projektov je ključno, 
da se predstavijo tudi širši učinki, ki presegajo zgolj finančne kazalnike. 
 
V konkretnem primeru bo investicija zasnovana tako, da bo omogočila visoko stopnjo izrabe 
zmogljivosti, kar je mogoče podpreti z različnimi koristmi. Ena izmed najpomembnejših je 
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pozitiven vpliv na zdrav razvoj podeželja v občini Ribnica na Pohorju, kjer bo urejena 
infrastruktura prispevala k izboljšanju življenjskih pogojev in širšim družbenim učinkom 
 
V širšem pogledu je investicija nedvomno pozitivna. Z družbenega vidika skorajda ni negativnih 
učinkov, medtem ko se pojavlja več pozitivnih: 
 

 Spodbuja vsestranski razvoj Ribnice na Pohorju in Koroške regije, 
 Spodbuja medgeneracijsko sodelovanje in krepi socialno mrežo 
 izboljšuje podobo vasi in s tem veča turistično privlačnost kraja, 
 izboljšuje kvaliteto bivanja 
 razvoj in krepitev razvojno storitvenega sektorja – turizma na podeželju in kulturno – 

družabnih dogodkov v smislu sinergijskih učinkov investicije. 
 
 
7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, 
PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM  
 
Občina Ribnica na Pohorju, kot investitor, na osnovi do tega trenutka pridobljenih informacij, 
zaključuje: 
 
• da so vlaganja smiselna in nujna,  
• da obstajajo strokovni in širši družbeni interesi za realizacijo projekta, 
• da je informacijska baza projekta zadovoljiva in transparentna in da so predpostavke 
utemeljene in verodostojne, 
• da se z nameravanim projektom oz. njegovimi posameznimi posegi ne povzroča 
nikomur nikakršne škode, 
• da so atributi projekta, kot: tehnologija, obseg, roki, organiziranost za realizacijo, 
finančna pokritja in finančno ekonomske koristi ocenjeni realno ter izbrana optimalna varianta, 
• da tveganja glede realizacije še obstajajo, vendar so v obsegu, ko jih je možno z večjo 
angažiranostjo vodje projekta obvladovati. 
 
 
Na osnovi tega se investitor odloča, da s projektom nadaljuje. 
V tem pogledu planira pridobivati nadaljnjo potrebno projektno, investicijsko in upravno 
dokumentacijo. 
 
Potrebna investicijska dokumentacija 
 
Glede na višino vlaganj v predmetni investicijski projekt v skladu z veljavno Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za 
predviden investicijski projekt ni potreben investicijski program.  
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