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POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
 
Dokument identifikacije investicijskega projekta je izdelan na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 
in 27/16) in vsebuje naslednje točke:  
 

 navedbo investitorja, izdelovalca investicijske dokumentacije in upravljavca ter strokovnih delavcev 
in služb, odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne, 
tehnične in druge dokumentacije z žigi in podpisi odgovornih oseb; 

 analizo stanja na področju športa, športne infrastrukture, turizma;  

 razloge za investicijsko namero; 

 naslednje poglavje je opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti 
z razvojnimi strategijami in politikami; 

 variante investicije; 

 opredeljena je vrsta in sestava investicije po tekočih in stalnih cenah; 

 opredeljene so temeljne prvine, ki določajo investicijo - predhodne idejne rešitve, okvirni obseg 
investicije, specifikacija investicijskih stroškov, časovni načrt izvedbe in aktivnosti, varstvo okolja, 
kadrovsko organizacijska shema, predvideni viri financiranja in drugi viri, družbeno ekonomska 
opravičenost projekta; 

 smiselnost in možnosti nadaljnje priprave investicijske dokumentacije. 
 
Predmet investicije: Projekt »Igrala za male in velike« predvideva ureditev sodobnega 
večgeneracijskega prostora za aktivno preživljanje prostega časa, namenjenega otrokom, mladim, 
družinam in drugim prebivalcem lokalnega okolja. V okviru projekta bo vzpostavljeno inkluzivno in 
dostopno območje za igro, rekreacijo, druženje in medgeneracijsko povezovanje, ki bo prispevalo k 
izboljšanju kakovosti bivanja na podeželju ter krepitvi socialne povezanosti prebivalcev. 
 
Projekt vključuje postavitev plezalnih, igralnih in gibalnih elementov, ureditev varnostnih površin, 
ureditev spremljajoče infrastrukture (urbana oprema), izvedbo medgeneracijskih aktivnosti ter 
vzpostavitev pogojev za izvajanje različnih skupnostnih in športno-rekreativnih programov. 
 
Projekt neposredno prispeva k izboljšanju dostopnosti javne infrastrukture, spodbujanju zdravega 
življenjskega sloga, socialni vključenosti in medgeneracijskemu sodelovanju ter sledi ciljem Strategije 
lokalnega razvoja LAS MDD 2027. 
 
Predmet investicije je tako ureditev večgeneracijskega prostora za igro, rekreacijo in druženje z 
nakupom in postavitvijo igral ter rekreacijskih elementov za različne starostne skupine. 
 
Investicija obsega: 

 dobavo in postavitev igralnih, plezalnih in gibalnih elementov, 

 ureditev varnostnih površin, 

 nakup in postavitev urbane opreme (koš za odpadke, stojalo za kolesa), 

 izvedbo spremljajočih promocijskih, športno-rekreativnih, medgeneracijskih, kulturnih in okoljskih 
aktivnosti. 

 
Projekt »Igrala za male in velike« namerava Občina Ribnica na Pohorju  prijaviti na 3. javni poziv za 
oddajo projektnih  predlogov, za izbor projektov v okviru  izvajanja Strategije lokalnega  razvoja območja 
LAS MDD 2027 za programsko obdobje 2021 - 2027, sofinanciranih iz ESRR v okviru »Podpore za 
izvajanje projektov v okviru Strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi lokalna skupnost«. Vizija razvoja 
LAS MDD 2027 se glasi: »Upoštevajoč kakovost življenja ljudi in okolja, socialno privlačnost ter 
družbeno odgovornost za krepitev konkurenčnosti, prepoznavnosti in privlačnosti, bo območje LAS 
MDD 2027 doseglo skladen in vzdržen razvoj«. Postavljeni cilji prispevajo k uresničitvi Strategije 
lokalnega razvoja ter hkrati prispevajo k uresničevanju ciljev posameznih skladov, iz katerih se financira 
SLR. 
 
Nosilec projekta je Občina Ribnica na Pohorju, projektni partnerji pa so: OŠ Ribnica na Pohorju, KINIKO 
- Mineja Lakovšek s.p., Športno društvo Ribnica na Pohorju. 
 
Projekt »Igrala za male in velike« se bo sofinanciral s sredstvi Ministrstva za lokalno samoupravo, 

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-lokalno-samoupravo-kohezijo-in-regionalni-razvoj/
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kohezijo in regionalni razvoj v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj  (ESRR). 
 
Projekt se bo izvajal kot operacija, v sklopu katere bodo pridobljena nepovratna sredstva v deležu 80%.  
 
Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) predstavlja temeljni dokument za 
investicijsko odločanje o izvedbi investicijske namere. Vsebuje podatke, potrebne za določitev 
investicijske namere in njenih ciljev v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala operacija izpolnjevati. 
Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje opise tehničnih, tehnoloških ali drugih prvin 
predlaganih rešitev in je podlaga za odločanje o nadaljnji izdelavi investicijske dokumentacije oz. o 
nadaljevanju investicije. DIIP je izdelan na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).  

 
Razlogi za investicijsko namero:  
 
S projektom »Igrala za male in velike« sledimo ciljem Strategije lokalnega razvoja območja LAS MDD 
2027 za programsko obdobje 2021–2027.  

 

SLR 

UKREP 2:  RAZVOJ STORITEV IN INFRASTUKTURE NA PODEŽELJU    

KAZALNIK 

ESRR K 4 Površina prenovljenih/obnovljenih javnih površin za skupno uporabo 

 
Na podeželju je potrebno zagotavljati oskrbo vseh skupin prebivalcev z osnovnimi storitvami in 
infrastrukturo. Potrebno je izboljšati življenjske pogoje v podeželskih skupnostih in tako prispevati k 
privlačnosti vaškega okolja ter na tak način zmanjševati razkorak med regijami ter mesti in podeželjem. 
Za ohranjanje vitalnosti podeželskih območij je potrebno omogočiti razvoj kulturnih, prostočasnih in 
drugih dejavnosti, kar se zagotavlja tudi z razvojem osnovne infrastrukture.  
 
Na območju občine primanjkuje sodobnih in varnih javnih površin, ki bi omogočale kakovostno 
preživljanje prostega časa različnim generacijam prebivalcev. Obstoječa infrastruktura je pomanjkljiva 
oziroma ne omogoča izvajanja aktivnosti za vse starostne skupine hkrati. 
 
Projekt odgovarja na: 
 

 potrebo po izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev na podeželju, 

 potrebo po ustvarjanju prostorov za druženje in medgeneracijsko sodelovanje, 

 potrebo po spodbujanju aktivnega in zdravega življenjskega sloga, 

 potrebo po vključevanju starejših, mladih in ranljivih skupin v skupnostne aktivnosti, 

 potrebo po povečanju privlačnosti in urejenosti lokalnega okolja. 
 
Investicija bo prispevala k zmanjševanju socialne izolacije posameznih skupin prebivalstva ter k večji 
povezanosti lokalne skupnosti. 
 
Projekt naslavlja izzive na področju demografskih sprememb, ki za podeželje prinašajo številne 
negativne posledice: območja praznjenja prebivalstva, problematiko razvoja obmejnih območij, problem 
staranja prebivalstva na podeželju, posledice, ki jih imajo demografske spremembe na gospodarstvo in 
zaposlovanje, problematiko oskrbe in zagotavljanja storitev splošnega ter splošnega gospodarskega 
pomena, slabšega infrastrukturnega razvoja, opuščanje stavbnega fonda, tudi objektov kulturne 
dediščine, kulturne krajine in druge negativne posledice. Na podeželju, še posebej na območjih 
praznjenja, je zato potrebno zagotavljati oskrbo vseh skupin prebivalcev z osnovnimi storitvami, s 
storitvami splošnega in splošnega gospodarskega pomena, kot so npr. zdravstvo, socialno varstvo, javni 
potniški promet. Za ohranjanje vitalnosti podeželskih območij je potrebno omogočiti razvoj kulturnih, 
prostočasnih in drugih dejavnosti ter infrastrukture, predvsem na površinah in v večnamenskih objektih, 
tudi objektih kulturne dediščine, ki so na podeželju pogosto prazni, brez prave namembnosti. Potrebno 
je izboljšati življenjske pogoje v podeželskih skupnostih in tako prispevati k privlačnosti vaškega okolja 
kot bivanjskega prostora. Potrebno je omogočiti vlaganja v ohranitev dediščine na podeželju ter 
omogočiti povezovanje kulturne dediščine in naravnih vrednot z ustreznim razvojem turizma (v povezavi 
s kmetijstvom, lokalno kulinariko,...) in preživljanjem prostega časa. S tem posledično izboljšati kakovost 
življenja na podeželju, ohraniti poseljenost in posredno vplivati tudi na večjo turistično in gospodarsko 
vitalnost podeželja. Pri tem je potrebno izkoristiti endogene razvojne potenciale lokalnega okolja. 

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-lokalno-samoupravo-kohezijo-in-regionalni-razvoj/
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Predmet investicije je ureditev večgeneracijskega prostora za igro, rekreacijo in druženje z nakupom 
in postavitvijo igralnih, plezalnih in gibalnih elementov ter spremljajoče opreme, namenjenih različnim 
oblikam uporabe prostora. 
 

 
Namen projekta je izboljšati dostopnost kakovostne javne infrastrukture za aktivno preživljanje 
prostega časa ter ustvariti varen, dostopen in vključujoč prostor za druženje, rekreacijo in 
medgeneracijsko povezovanje prebivalcev. 
 
Projekt bo prispeval k večji socialni vključenosti, spodbujanju zdravega življenjskega sloga, 
izboljšanju kakovosti bivanja ter krepitvi lokalne identitete in povezanosti skupnosti. 

 
Splošni cilj investicije:  

 
Cilj projekta je nadgradnja javne infrastrukture in:   

 dvig kvalitete bivanja in krepitev socialnega kapitala lokalnih prebivalcev, s poudarkom na aktiviranju 
ranljivih ciljnih skupin; 

 izboljšati osnovne storitve in infrastrukturo za višjo kvaliteto življenja za atraktivno podeželje in 
urbana središča; 

 zagotovitev enakovrednejšega razvoja podeželskega območja; 

 povečati pestrost ponudbe prostočasnih in kulturnih aktivnosti;  

 socialna komponenta (povezovanje prebivalcev skozi izvedene dogodke, zagotoviti socialno 
vključenost - vključevanje prikrajšanih skupin prebivalcev in medgeneracijsko sodelovanje); 

 dvig dodane vrednosti okolja s številnimi aktivnostmi sektorsko različnih partnerjev; 

 dvigniti kvaliteto življenjskega okolja;  

 prispevati k trajnostnemu preoblikovanju javne infrastrukture; 

 izboljšati funkcionalnost, dostopnost in kakovost javne infrastrukture; 

 
Operativni cilji: 

 
Javni prostor: 

 urediti in opremiti večgeneracijski prostor za igro in rekreacijo, 

 zagotoviti dostopno in varno infrastrukturo za vse uporabnike, 

 vzpostaviti pogoje za izvajanje športnih, rekreativnih in medgeneracijskih aktivnosti, 

 vključiti najmanj tri različne ciljne skupine prebivalstva (otroci, mladi, starejši), 

 povečati uporabo javnih površin za druženje in skupnostne aktivnosti, 

 izvesti aktivnosti za promocijo zdravega življenjskega sloga in medgeneracijskega 
povezovanja, 

 izboljšati urejenost in estetsko podobo območja. 
 

Izvedba dejavnosti: 

 izvedba delavnic, 

 izvajanje dejavnosti medgeneracijskega druženja. 

 

 
Rok izvedbe:  
 
Investicija se bo izvajala v letu 2028 v katerem se kandidira za sredstva ESRR. 
 
Investitor: 
 
OBČINA RIBNICA NA POHORJU,  Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju 
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1 NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH 
DELAVCEV IN SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN 
NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER 
PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE Z ŽIGI 
IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB TER NAVEDBA PARTNERJA 

 
 

1.1 NAVEDBA INVESTITORJA - VODILNEGA PARTNERJA 
 

Splošni podatki 
 

Investitor: OBČINA RIBNICA NA POHORJU 

Naslov: Ribnica na Pohorju 1 
2364 Ribnica na Pohorju 

Telefon: +386 2 88 80 556 

Faks: +386 2 88 80 558 

E-mail: obcina@ribnicanapohorju.si 

Spletna stran:   www.ribnicanapohorju.si  

Matična številka: 1358324000 

Evidenčna številka za DDV SI87880300 

Pravni status Oseba javnega prava 

Bančni podatki:  

Ime računa Transakcijski račun pri Banki Slovenije 

Številka računa SI56 0137 7010 0011 308 

Ime banke Banka Slovenije - UJP 

Odgovorni oseba za izvedbo 
investicijskega projekta 

Srečko Geč, župan 

Podpis odgovorne osebe:  
 

 
 
 

Žig investitorja: 

 
 
 
 

 

mailto:obcina@ribnicanapohorju.si
http://www.ribnicanapohorju.si/
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1.2 PARTNERJI PRI PROJEKTU 
 

PODATKI O PARTNERJU 1 

Naziv partnerja 1 
 
 OSNOVNA ŠOLA RIBNICA NA POHORJU 

Naslov 
(ulica, hišna št., poštna št. in pošta, občina)  Ribnica na Pohorju 29, 2364 Ribnica na Pohorju 

Pravno organizacijska oblika 
 
 Javni sektor – javni zavod 

Naslov spletne strani 
 
 https://www.osribnicanapohorju.si/ 

Davčna številka 
 
 93310510 

Matična številka 
 
 5087252000 

Odgovorna oseba 
(ime, priimek, funkcija) 

 
 Jože Krušič, ravnatelj 

Kontaktna oseba 
 
 Jože Krušič 

Tel. št. in e-naslov kontaktne osebe  
 
 02 888 03 90, info@osribnicanapohorju.si 

Številka transakcijskega računa 
 
 IBAN SI56 0137 7603 0677 832 

Naziv banke in sedež 
 
 UJP 

 

PODATKI O PARTNERJU 2 

Naziv partnerja 2 
 
KINIKO, kineziološki center in športne storitve, Mineja 
Lakovšek s.p. 

Naslov 
(ulica, hišna št., poštna št. in pošta, občina) Troblje 19, 2380 Slovenj Gradec 

Pravno organizacijska oblika 
 
Ekonomski sektor – samostojni podjetnik posameznik 

Naslov spletne strani 
 
/ 

Davčna številka 
 
27081389 

Matična številka 
 
9469222000 

Odgovorna oseba 
(ime, priimek, funkcija) 

 
Mineja Lakovšek, nosilka dejavnosti 

Kontaktna oseba 
 
Mineja Lakovšek 

Tel. št. in e-naslov kontaktne osebe  
 
040 476 112; kiniko.center@gmail.com 

Številka transakcijskega računa 
 
IBAN SI56 0400 0028 0725 022 

Naziv banke in sedež 
 
OTP banka d.d. 
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PODATKI O PARTNERJU 3 

Naziv partnerja 3 
 
 ŠPORTNO DRUŠTVO RIBNICA NA POHORJU 

Naslov 
(ulica, hišna št., poštna št. in pošta, občina)  Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju 

Pravno organizacijska oblika 
 
 Socialni sektor – društvo 

Naslov spletne strani 
 
 http://www.sd-ribnicanapohorju.si/ 

Davčna številka 
 
 33791970 

Matična številka 
 
 5082439000 

Odgovorna oseba 
(ime, priimek, funkcija) 

 
 Iztok Helbel, zastopnik 

Kontaktna oseba 
 
 Iztok Helbel 

Tel. št. in e-naslov kontaktne osebe  
 
 031 629 961; iztokhelbel@gmail.com 

Številka transakcijskega računa 
 
 IBAN SI56 0247 0001 0082 110 

Naziv banke in sedež 
 
 NLB d.d. 

 
 

1.3 OSNOVNI PODATKI O IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 
 
 

Izdelovalec: Občina Ribnica na Pohorju 

Sedež Urada: Ribnica na Pohorju 

Naslov: Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na 
Pohorju 

Telefon: +386 2 88 80 556 

Faks: +386 2 88 80 558 

E-mail:       obcina@ribnicanapohorju.si 

Odgovorni vodja za investicijsko 
dokumentacijo: 

Alenka Klemenc Kovač direktorica občinske 
uprave 

 
Podpis vodje odgovorne osebe: 
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1.4 OSNOVNI PODATKI O ODGOVORNIH OSEBAH ZA IZDELAVO 
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

 
Investicijski projekt:  
Odgovorna oseba za izvedbo investicijskega projekta: 
Srečko Geč, župan Občine Ribnica na Pohorju 
 
Izdelava investicijske dokumentacije: 
Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije: 
Alenka Klemenc Kovač 
 
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je izdelan na podlagi Uredbe o enotni metodologiji 
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 
54/10 in 27/16) ter je usklajen s cilji, ukrepi in razvojnimi usmeritvami Strategije lokalnega razvoja LAS 
MDD 2027 ter pristopom lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), za programsko obdobje 2021–
2027. 

 

1.5 ODGOVORNA OSEBA ZA IZDELAVO PROJEKTNE IN DRUGE 
DOKUMENTACIJE 

 
 

Izdelovalec projektne dokumentacije: V sklopu projekta projektna dokumentacija ni 
potrebna. 

Naslov: / 

Odgovorni oseba: / 

 
 

1.6 VODJA PROJEKTA ZA IZVEDBO OPERACIJE 
 
 

 Vodja projekta:  

       Rok Držečnik, svetovalec I; vodja projektne skupine,  
      odgovoren za vodenje projekta ter koordinacijo 
      deležnikov pri njegovi izvedbi. 

 

 Naslov: Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju 

 Telefon: +386 2 88 80 557 

 Faks: +386 2 88 80 558 

 E-mail: rok.drzecnik@ribnicanapohorju.si 
 

Projektna skupina, odgovorna za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske, projektne, tehnične in 
druge dokumentacije:  
 
1. Srečko Geč – župan, odgovorna oseba za izvedbo projekta; 
2. Rok Držečnik, svetovalec I, odgovorna oseba za vodenje projekta, skrbnik projekta; 
3. Alenka Klemenc Kovač, direktorica občinske uprave, članica projektne skupine; 
4. Irena Oder, finančnik VII/I, članica projektne skupine, odgovorna za nadzor nad finančnim vodenjem  
        projekta in revizije.
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1.7 NAVEDBA UPRAVLJALCA IN OSNOVNI PODATKI 

 
Bodoči upravljalec je Občina Ribnica na Pohorju. 

 
Bodoči upravljavec: Občina Ribnica na Pohorju 

Naslov: Ribnica na Pohorju 1,  
2364 Ribnica na Pohorju 

Odgovorna oseba: Srečko Geč 

Podpis in žig:  

 
 
 

2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO 
NAMERO 

 
2.1 RAZVOJNI UČINKI – ENDOGENI RAZVOJ PODEŽELJA 
 
Prostorsko uravnotežen in trajnosten razvoj regij, mest in podeželskih območij je osrednjega pomena 
za zagotavljanje trajnostno sonaravnega razvoja države. Uravnotežen lokalni razvoj temelji na 
izkoriščanju endogenih razvojnih zmožnosti, zlasti na krepitvi socialnega kapitala in aktivnem 
vključevanju lokalnega prebivalstva. 
 
Cilj razvoja, ki ga vodi skupnost je spodbujanje socialne vključenosti, boj proti revščini, diskriminaciji, 
zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pomembno 
prispeva k varstvu okolja, ohranjanju narave ter kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov. 
Izziv pa predstavlja tudi krepitev in povečanje usposobljenosti lokalnih razvojnih partnerstev ter krepitev 
partnerskega razvojnega odločanja kot načina za usmerjeno in usklajeno reševanje razvojnih izzivov 
lokalnih območij na najnižji ravni, tudi z uporabo javnih sredstev. 
 
Gonilna sila endogenega razvoja (koncept, ki se smatra kot pristop k razvoju podeželja) so lokalni akterji 
in lokalno prebivalstvo. Kljub vsemu so potrebni tudi zunanji viri v obliki financiranja in svetovanja. Za 
uspešno funkcioniranje so potrebne vezi tako znotraj regije kot tudi vezi z drugimi regijami. Predvsem 
so pomembne »žive« komunikacije, živahen pretok informacij, znotraj medsektorske povezave ter 
sodelovanje. 
 

2.2 ANALIZA STANJA NA RAVNI KOROŠKE STATISTIČNE REGIJE 
 
Koroška regija leži v severnem delu Slovenije. Na vzhodu meji na Podravsko regijo, na jugo-zahodu 
na Savinjsko regijo ter na severu na Avstrijo. Meja z Avstrijo se razprostira v dolžini 100 km, deset 
kilometrski obmejni pas pa pokriva občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, 
Dravograd, Muta, Radlje ob Dravi in Podvelka 
 
Občina Ribnica na Pohorju je ena izmed dvanajstih občin, ki sestavljajo Koroško regijo. Te občine so: 
Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Mislinja, Dravograd, Muta, 
Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju.  
 
Po velikosti in številu prebivalstva sodi Koroška med manjše slovenske regije. Zaobjema tri doline, 
Dravsko, Mislinjsko in Mežiško dolino. 
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2.3 ANALIZA STANJA NA RAVNI OBMOČJA LAS MDD 2027 
 
Geografsko območje Lokalne akcijske skupine (LAS) Mislinjske in Dravske doline 2027 zajema šest 
občin na Koroškem: Mestno občino Slovenj Gradec, občine Mislinja, Dravograd, Muta, Vuzenica in 
Ribnica na Pohorju. Območje se nahaja v osrednjem delu Koroške statistične regije v severno-
severovzhodnem delu Republike Slovenije. Geografsko je zaokroženo območje, ki se nahaja v alpskem 
sredogorju in meji na sosednjo Republiko Avstrijo na severu, na Mežiško dolino Koroške statistične 
regije (LAS MD) na zahodu, na LAS Kozjak - Pohorje na vzhodu in na Savinjsko statistično regijo na 
jugu. Območje LAS MDD 2027 predstavlja teritorialno enoto, ki obsega Mislinjsko in Dravsko dolino ter 
zahodni del Pohorja. Za to območje so značilni skupni socialni in ekonomski odnosi, ne glede na 
geografske ali zgodovinske posebnosti. 
 
Območje LAS MDD se opredeljuje kot pretežno podeželsko območje. Mesta in urbana naselja so 
policentrično povezana v okviru regionalnega območja, kjer se v skladu z učinkovitostjo in enakomerno 
dostopnostjo, primerno razmestitvijo funkcij in medsebojnimi prometnimi povezavami primerno razvijajo 
in širijo svoj vpliv na čezmejno področje. 
 
Večina prebivalstva je skoncentriranega v dolinskem delu Dravske in Mislinjske doline, z živahnim 
povezovanjem preko prometnih povezav V-Z skozi Dravsko dolino, ki se na vzhodu navezuje na 
panonsko nižino in S-J skozi Mislinjsko dolino, ki se na jugu navezuje na centralno Slovenijo. Obe 
prometni osi se sekata v Dravogradu s poudarjeno tendenco povezovanja preko 
mejnega prehoda Vič s sosednjo Republiko Avstrijo - Avstrijska Koroška. Geografsko leži območje LAS 
MDD na stičišču dveh dežel - Koroške in Štajerske (tako Slovenske kot Avstrijske). 
 
Velikost območja LAS MDD 2027 
 
Območje LAS MDD 2027 je na ravni NUTS 2 umeščeno v Vzhodno kohezijsko regijo, na ravni NUTS 3 
pa v Koroško statistično regijo. Teritorialno je območje razdeljeno v tri Upravne enote (SKTE 4) in šest 
občin (SKTE 5) znotraj katerih se opredeljuje petinsedemdeset naselij. Območje se razprostira na 
površini 540 km2, kar zajema 51,79% celotnega območja Koroške statistične regije, 4,34% površine 
Vzhodne kohezijske regije oziroma 2,66% površine Republike Slovenije. S 174 kvadratnimi kilometri je 
Mestna občina Slovenj Gradec največja občina na območju LAS MDD 2027, sledijo Občina Mislinja s 
112 kvadratnimi kilometri in Občina Dravograd s 105 kvadratnimi kilometri. Med manjše občine na 
območju spadajo Občina Ribnica na Pohorju s 60 kvadratnimi kilometri, občina Vuzenica s 50 
kvadratnimi kilometri in občina Muta, ki je z 39 kvadratnimi kilometri najmanjša občina na območju. 

 
Slika 1: Opredelitev območja LAS MDD 2027 v Koroški statistični regiji 

 

 
 

Območje je homogeno in dovolj veliko, da premore dovolj kritične mase človeških in ekonomskih virov: 

 zajema 37.325 prebivalcev,  

 celotno območje se nahaja v Vzhodni kohezijski regiji,  

 celotno območje se nahaja v Koroški statistični regiji.  
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Tabela 1: Osnovni podatki območja LAS MDD 20271 

Upravna enota 
SKTE 4 

Občina 
SKTE 5 

Št. naselij v občini Površina (km2) 

 
Radlje ob Dravi 

Muta 6 39 

Vuzenica 5 50 

Ribnica na Pohorju 6 60 

Slovenj Gradec Slovenj Gradec 22 174 

Mislinja 11 112 

Dravograd Dravograd 24 105 

LAS MDD 2027 6 74 540 
 

 
Demografske in sociološke značilnosti območja LAS MDD 2027 
 
Število in gostota prebivalstva območja LAS MDD 2027 

 
Povprečna starost prebivalstva na območju LAS MDD 2027 v letu 2022 znašala 44,4 let, kar je za 1,4% 
višje kot je slovensko povprečje in je v trendu rahlega zviševanja. Povprečna starost prebivalcev je 
najvišja v občini Dravograd in znaša 44,9 let, sledijo občina Ribnica na Pohorju s 44,6 leti, občini Mislinja 
in Muta s 44,3 leti, Mestna občina Slovenj Gradec s 44,0 leti in občina Vuzenica, ki ima s 43,8 leti najnižjo 
povprečno starost prebivalcev v območju LAS MDD 2027. 

 
Glede na starostno strukturo na območju LAS MDD 2027 se 63,47 % celotnega prebivalstva nahaja v 
starostni skupini med 15 in 64 let, to je 23.688 oseb. 21,36 % prebivalstva, oziroma 7.970 oseb se 
nahaja v starostni skupini nad 65 let. V starostni skupini do 15 let pa 15,19 % prebivalstva, kar znaša 
5.667 oseb. Po petletnih starostnih skupinah do 80. leta je največ prebivalcev v starostni skupini od 55 
do 59 let in znaša 2.930 oseb, kar predstavlja 7,85 % prebivalstva območja. Najmanj jih je v starostni 
skupini od 75 do 79 let, to je 1.472 oseb kar predstavlja 3,95 % prebivalstva. S 1.554 osebami in 4,17 
% prebivalstva pa sledi starostna skupina od 20 do 24 let. Število prebivalstva na ruralnem območju 
pada (Vuzenica, Mislinja, Ribnica na Pohorju) na račun urbanih centrov, kjer je zaznati rast prebivalstva 
(Slovenj Gradec, Dravograd). 

 
Tabela 2: Starostna struktura prebivalstva ( 1.1.2022 )2 

Občina 
Prebivalstvo 
skupaj 

Prebivalstvo 
Moški 

Prebivalstvo 
Ženske 

0-14 let 15-64 let 65 + let 

Slovenj Gradec 16.716 8.411 8.305 2.592 10.618 3.506 

Mislinja 4.532 2.259 2.273 1.328 5.563 1.991 

Dravograd 8.882 4.457 4.425 665 2.899 968 

Muta 3.402 1.726 1.676 411 1.707 534 

Vuzenica 2.652 1.344 1.308 499 2.173 730 

Ribnica na 
Pohorju 

1.141 577 564 172 728 241 

LAS MDD 2027 37.325 18.774 18.551 5.667 23.688 7.970 

 
 

 

Tabela 3: Trend gibanja števila prebivalcev v obdobju 2018-20223 

2018 2019 2020 2021 2022 

Dravograd 8.799 8.783 8.884 8.844 8.882 

Mislinja 4.557 4.544 4.566 4.520 4.532 

Muta 3.382 3.383 3.414 3.417 3.402 

Ribnica na 
Pohorju 

1.148 1.128 1.116 1.142 1.141 

Slovenj Gradec 16.525 16.596 16.591 16.595 16.716 

Vuzenica 2.685 2.658 2.649 2.649 2.652 

LAS MDD 2027 37.096 37.092 37.220 37.167 37.325 

SLOVENIJA 2.066.880 2.080.908 2.095.861 2.108.977 2.107.180 

                                                
1 SURS, 2023 
2 SURS, 2023, stanje na dan 1.1.2022 
3 SURS, 2023, stanje na dan 1.1.2022 
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Izobrazbena struktura prebivalstva 
 
Prevladuje srednješolska izobrazba4: Mreža osnovnih šol in vzgojno varstvenih zavodov je dobro pokrita 
(18 samostojnih zavodov in 24 podružničnih enot). Srednješolski programi na območju LAS MDD 2027 
se izvajajo pod okriljem Šolskega centra Slovenj Gradec (na Muti in v Slovenj Gradcu) - 10 programov. 
Terciarno izobraževanje omogočajo Višja strokovna šola (Slovenj Gradec) s tremi programi in 2 
visokošolska programa (Slovenj Gradec).5 Na območju LAS MDD 2027 delujeta dve organizaciji za 
izobraževanje odraslih. V različne neformalne programe in usposabljanja se na letni ravni vključi okoli 
1000 ljudi iz različnih krajev Koroške (največ iz Slovenj Gradca)6. Izobrazbena struktura Koroške regije, 
sledi splošnim vzorcem izobrazbene strukture v državi. Prevladuje srednješolska izobrazba (31,8%), 
sledi osnovnošolska ali manj (13,20%). V primerjavi z obdobjem 2014 – 2020 je opaziti dvig deleža 
srednješolske izobrazbe in upad deleža samo osnovnošolske ali manj, izobrazbe. Opazen je trend 
povečevanja deleža višje in visokošolske izobrazbe med prebivalci LAS MDD 2027. 
 
Zdravstveno stanje prebivalcev 
 
Na Koroškem delujejo številne zdravstvene ustanove, zdravstveni domovi, specializirane ambulante in 
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, največja ustanova v regiji, ki zagotavlja celostno oskrbo pacientov. 
Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev v Sloveniji je v letu 2022 trajala povprečno 18 dni. 
Zaradi odsotnosti od dela nastajajo dodatni stroški, ki jih lahko z zmanjšanjem bolniškega staža 
znižamo. Zaradi hitrega tempa življenja, ki povzroča dodaten stres, vsakodnevnega sedenja in 
zmanjšane telesne aktivnosti je potrebno zagotavljati aktivnosti na področju zdravega življenjskega 
sloga7. Pomembno je, da se zagotovi krepitev in varovanje zdravja tako med delovno aktivnim, kot tudi 
med delovno neaktivnim prebivalstvom, ki predstavlja na območju LAS MDD 2027 dobrih 35%. Posebno 
pozornost je potrebno posvetiti tudi ranljivim skupinam na področju krepitve in varovanja zdravja, saj so 
te skupine zaradi socialne izključenosti pogosto deležne slabše preventivne in kurativne obravnave.   

 
Tabela 4: Bolniški stalež v OE Ravne na Koroškem po izpostavah, na dan 1. 12. 2020 

 Bolniški stalež [%] 

IZPOSTAVE Skupni < 30 dni > 30 dni 

Radlje ob Dravi 5,54 1,89 3,65 

Ravne na Koroškem 6,06 2,41 3,65 

Slovenj Gradec 5,71 2,16 3,54 

OE RAVNE SKUPNO 5,83 2,23 3,60 

 
Razvojna opredelitev območja 
 
Razen občine Mislinje so vse ostale občine opredeljene kot obmejno problemsko območje, ki imajo 
primanjkljaj delovnih mest (značilna delovna migracija v zaposlitvena središča in v sosednjo Avstrijo), 
podpovprečno gostoto poselitve, dostopnost do avtoceste je več kot 45 minut in višjim deležem območja 
Natura 2000. Kljub neugodnim naravnim in geografskim razmeram, povezanim z obmejnostjo, slabo 
dostopnostjo, depopulacijo ter raznolikimi reliefnimi oblikami in režimi varovanja prostora, so ta območja 
hkrati tudi območja s posebnimi priložnostmi. Imajo velik potencial za krepitev endogenega razvoja v 
navezavi in sodelovanju s čezmejnimi območji, kar omogoča razvoj skupnih projektov in izkoriščanje 
sinergij med regijami. 

 
Tabela 5: Razvrstitev občin na obmejna problemska območja 

Upravna enota  
SKTE 4 

Občina  
SKTE 5 

Koeficient 
razvitosti 

Obmejno problemsko 
območje 

Radlje ob Dravi Muta 1,03 Da 

Vuzenica 1,08 Da 

Ribnica na Pohorju 0,77 Da 

Slovenj Gradec Mislinja 1,03 Ne 

Slovenj Gradec 1,08 Da 

Dravograd Dravograd 1,01 Da 

 

                                                
4 SURS, Demografski kazalci, zajem podatkov maj 2023 
5 Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Evidenca vzgojno-izobraževalnih zavodov in vzgojno-izobraževalnih programov (https://paka3.mss.edus.si/registriweb/default.aspx, interna obdelava 

podatkov za območje LAS MDD 2027) 
6 Podatki pridobljeni s strani MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec, junij 2023 
7 Delavnica za pripravo SLR LAS MDD 2027_Slovenj Gradec_15.6.2023 

https://paka3.mss.edus.si/registriweb/default.aspx
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Strukturne danosti območja LAS MDD 2027 
 
Prostor 
Prostor LAS MDD 2027 je zelo raznolik, zvrstno členjen, nehomogen. Povečini je drobno fragmentiran, 
kar pomeni, da v njem naletimo na prostorske spremembe na kratkih medsebojnih razdaljah. V pretežni 
meri je poseljen in marsikje dokaj intenzivno antropogeniziran, tj. po človeku/družbi preoblikovan. V 
nekaterih predelih je z različnimi človekovimi oz. družbenimi rabami ali zaradi njih precej obremenjen. 
 
Ugodne obdelovalne in poselitvene razmere se ponujajo predvsem v dolinskem delu, na rečnih terasah 
reke Drave in Mislinje še posebej na območju Slovenjgraške kotline. V prostoru prevladuje poselitev 
zaledja večjih krajev in lokalnih središč z razpršeno gradnjo ter tendenco urbanizacije podeželja (številna 
mala naselja) na račun zmanjševanja obdelovalnih površin. Celotno območje LAS MDD 2027 je 
opredeljeno kot pretežno ruralno območje in območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost 
(OMD), kot hribovsko gorsko območje. Komunalna in prometna infrastruktura je pomanjkljiva. 
 
Okolje 
Natura 20008 zajema 142,14 km2 oz. 26,36% površine LAS MDD 2027 (Slovenija 37,16%). Največje 
površine območja Natura 2000 so v občini Ribnica na Pohorju (51,5%), Mislinja (42,6%) in občini Muta 
(26,2%). Prav tako se na območju LAS MDD 2027 nahajajo območja uvrščena na seznam območij, 
pomembnih za Skupnost9 kot (Pohorje, Huda luknja, Jenina,…). Stanje območja prikazuje možnost 
razvoja  endogenega trajnostnega turizma v povezavi z lokalno kulinariko in etnološkimi značilnostmi. 
Na območju LAS MDD 2027 obstaja naravna dediščina, ki se bi lahko primerno izkoristila za vzgojno – 
izobraževalne, rekreacijske in turistične namene vendar je upravljanje z dediščino slabo10. Na območju 
so tudi ugodne klimatske razmere in naravne danosti za razvoj zimskega in letnega turizma11. 
 
Zaščitena kulturna dediščina 
Upravljanje in vključevanje kulturne dediščine v turistično ponudbo na trajnosten način, kjer je v ospredju 
ohranjanje lokalne identitete in krepitev pomena kulturnih vrednot, predstavlja premalo izkoriščen 
potencial območja LAS MDD 2027. Na območju LAS MDD 2027 je po podatkih Registra nepremičnin 
kulturne dediščine (RNPD)  63712 objektov  oz. območij zaščitene kulturne dediščine.  
 
Različne etnološke prireditve, prizadevanja za oblikovanje blagovnih znamk z geografskim poreklom, 
oblikovanje nacionalne oziroma regionalne specifične turistične ponudbe in kakovostnih, izvirnih ter 
kulturno ustreznih turističnih spominkov, so premalo oz. neizkoriščeni potenciali območja. Na območju 
so prisotna živa tradicionalna znanja, ki so dodana vrednost območja in jih  je zaradi boljše 
prepoznavnosti potrebno promovirati13.  Za izboljšanje stanja je potrebno okrepiti pomen in prepletanje 
kulturnih elementov v proces vzgoje in izobraževanja.  

 

2.4 STANJE INFRASTRUKTURE IN OPREMLJENOSTI Z OSNOVNIMI 
STORITVAMI 

 
2.4.1 PROMETNA INFRASTRUKTURA 
 
Območje zaznamuje prometna izoliranost, saj se prometna in železniška infrastruktura nahaja izven 
časovnega konteksta in primerne dostopnosti. Stanje državnega prometnega cestnega omrežja znotraj 
območja LAS MDD 2027 ostaja povsem neustrezno in mestoma celo nevarno14. Območje LAS MDD 
2027 se vedno bolj približuje trajnostni kolesarski destinaciji in se lahko vedno bolj  ponaša z urejeno 
kolesarsko infrastrukturo15. V obdobju 2017-2023 se je območje  LAS MDD 2027 prepoznalo tako na 
lokalni kot državni ravni kot območje s potencialom za izgradnjo kolesarske infrastrukture. Tako je 
Mestna občina Slovenj Gradec samo v obdobju 2020 -  2023 zgradila več kot 9.000 m kolesarskih poti. 
Na območju Mislinje se v letu 2023 zaključuje investicija v državno kolesarsko povezavo – Štrekna, ki 
bo povezala Dravsko kolesarsko pot (Dravograd – Muta - Vuzenica) s kolesarkami v občini Velenje 
(Mozirje, Dobrna…). 
 

                                                
8 Zavod Republike Slovenije za varstvo narave 
9 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/42 z dne 12. decembra 2017 o sprejetju 11. posodobitve seznama za Skupnost pomembnih območij v alpski biogeografski regiji 
10 Delavnica za pripravo SLR LAS MDD 2027 Mislinja 25.5.2023, Muta_31.5.2023, 10.5.2023 
11 Delavnica za pripravo SLR LAS MDD 2027 Mislinja 25.5.2023, 9.5.2023 
12 Register nepremičnin kulturne dediščine 
13 Delavnica za pripravo SLR LAS MDD 2027 Slovenj Gradec 15.6.2023 
14 3.krog delavnica za pripravo SLR LAS MDD 2027 vse lokalne skupnosti 
15  2. krog delavnica za pripravo SLR LAS MDD 2027 vse lokalne skupnosti, 9.5.2023, 10.5.2023, 15.5.2023 
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2.4.2 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 
 
Komunalna infrastruktura z osnovnimi storitvami je pomanjkljiva (odvajanje in čiščenje odpadnih voda, 
vodovod, predelava odpadkov…), obstoječa, pa se izvaja znotraj zakonskih okvirov. Količina dobavljene 
vode na gospodinjstvo je nižja kot v Sloveniji in Koroški statistični regiji. Na območjih redke poselitve, 
se zaradi rentabilnosti in visokih investicijskih stroškov izgradnje komunalne infrastrukture, pristopa k 
urejanju inovativnih ekosistemskih rešitev. Na območju LAS MDD 2027 še vedno ni popolnoma rešena 
izgradnja kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah nad in pod 2000 PE (Muta, Vuzenica, Mislinja, 
Slovenj Gradec, Dravograd). Na področju zagotavljanja zdravstveno ustrezne pitne vode, se stanje 
oskrbe s kakovostno pitno vodo  kaže v pomanjkanju  novih vodohramov, izgradnje sekundarnega 
vodovodnega omrežja na podeželju, zavarovanju virov pitne vode, zmanjšanju vodnih izgub, novih 
vodnih virov, izboljšanju sistemov spremljanja kakovosti in varnosti vodnih virov. 
 

2.4.3 INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA 
 
Informacijsko komunikacijska infrastruktura, kot temelj hitrejšega razvoja in vključevanja v globalne 
tokove. V obdobju do 2015 je bilo območje LAS MDD 2027  zajeto v celovito vzpostavitev informacijsko 
telekomunikacijske infrastrukture (IKT) z optičnimi vlakni na odmaknjenih območjih oz. t.i. belih lisah. 
Dostopnost do širokopasovnega priključka na teh območjih je zagotovljena skladno s cilji Digitalne 
agende. Žal so izostala posamezna območja, ki niso bila prepoznana kot območja t.i. bele lise (v teh 
primerih govorimo o sivih lisah), zato bo potrebno na teh območjih to infrastrukturo nadgraditi oz. 
vzpostaviti skladno s cilji Digitalne agende.16 
 

2.4.4 JAVNA INFRASTRUKTURA 
 
Slabša razvitost infrastrukture v vaških naseljih zmanjšuje privlačnost vaškega okolja kot bivanjskega 
prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti na podeželju. Na podeželju obstaja veliko zapuščenih 
stavb, javnih stavb in slabo izkoriščenega prostora, ki predstavljajo zapuščen prostor znotraj vaških 
jeder. V njih se ne odvijajo vsebine, ki bi oživljale vaška jedra in vplivale na reaktivacijo degradiranega 
oz. slabo izkoriščenega prostora. Z boljšimi življenjskimi pogoji bi lahko vplivali na dodano vrednost 
območja ter manjše izseljevanje območja. Na območju LAS MDD 2027 smatramo, da je vsako javno 
zapuščeno zemljišče, katerega dejanska raba ni skladna z namensko rabo – degradirano in slabo 
izkoriščeno območje. Na podeželju in urbanih centrih obstajajo številni kulturni, gasilski domovi in drugi 
javni objekti, ki ne služijo kot javni prostor zaradi slabega stanja objektov. Na območju primanjkuje 
infrastrukture manjšega obsega17 kot na primer: otroška igrišča, tematske poti, obnova in postavitev 
lokalnih tržnic, fitnesi na prostem, ureditev skupnih prostorov lokalnega prebivalstva, prostorov za 
prodajo lokalnih pridelkov in turističnih izdelkov ipd. Pomanjkanje se kaže tudi v infrastrukturi za 
spodbujanje trajnostne mobilnosti (peš poti, kolesarske poti, električne polnilnice…). Vsa ta 
infrastruktura dviguje dodano vrednost in razvoj podeželja. 

 
2.5 ANALIZA STANJA OBČINE RIBNICA NA POHORJU 

 
2.5.1 SPLOŠNA ANALIZA 
 
Občina Ribnica na Pohorju je del Koroške statistične regije. Meri 60 km². Po površini se med slovenskimi 
občinami uvršča na 116. mesto. 
 
Po podatkih SURS za leto 2024 je imela občina sredi leta 1.092 prebivalcev, od tega 552 moških in 540 
žensk. Gostota naseljenosti je znašala približno 18 prebivalcev na km², kar je bistveno manj od 
slovenskega povprečja, ki je znašalo 105 prebivalcev na km².  
 
Naravni prirast je bil v letu 2024 ničeln. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev je znašal 13,7, enako tudi 
skupni prirast na 1.000 prebivalcev, medtem ko je ta na ravni Slovenije znašal 3,2.  
 
Povprečna starost prebivalcev je znašala 45,7 leta in je bila višja od slovenskega povprečja, ki je znašalo 
44,3 leta. Indeks staranja je znašal 172,8, medtem ko je na ravni Slovenije znašal 150,4. Na 100 
prebivalcev, starih 0–14 let, je tako v občini prebivalo približno 173 oseb, starih 65 let ali več. Podatki 

                                                
16  2. krog delavnice na pripravo SLR LAS MDD 2027 vse lokalne skupnosti 9.5.2023, 10.5.2023, 15.5.2023 
17 3. krog delavnice za pripravo SLR LAS MDD 2027 vse lokalne skupnosti 
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kažejo na izrazitejše staranje prebivalstva in s tem na potrebo po zagotavljanju dostopnih možnosti za 
aktivno, zdravo in medgeneracijsko preživljanje prostega časa.  
 
V občini je leta 2024 deloval en vrtec, ki ga je obiskovalo 39 otrok. Vključenost otrok, starih od 1 do 5 
let, v vrtec je znašala 90 %, kar je bilo več od slovenskega povprečja (83 %). Osnovno šolo je v šolskem 
letu 2024/25 obiskovalo 95 učencev, srednje šole pa 45 dijakov. V občini je bilo 38 študentov na 1.000 
prebivalcev, kar je primerljivo s slovenskim povprečjem 39 študentov na 1.000 prebivalcev.  
 
Stopnja delovne aktivnosti prebivalstva je znašala 61,1 %, kar je manj od slovenskega povprečja, ki je 
znašalo 70,0 %. 
 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah v občini Ribnica na Pohorju, je bila 
v letu 2024 v bruto znesku za približno 15 % nižja od slovenskega povprečja, v neto znesku pa za 
približno 13 % nižja. Povprečna mesečna bruto plača je znašala 2.044,37 EUR, neto plača pa 1.330,81 
EUR. 
 
Med 1.000 prebivalci občine je imelo osebni avtomobil 620 prebivalcev, povprečna starost osebnih 
avtomobilov pa je znašala 11,5 leta. 
 
V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 249 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, kar je 127 kg 
manj od slovenskega povprečja. 

 

2.5.2 TURIZEM IN VAROVANJE OKOLJA 
 
Občina Ribnica na Pohorju si prizadeva za razvoj turizma, ki temelji na naravnih danostih Pohorja, 
kulturni dediščini, aktivnem preživljanju prostega časa ter ohranjanju kakovosti bivalnega in naravnega 
okolja. Razvoj kakovostne javne in rekreacijske infrastrukture predstavlja pomemben element takšnega 
razvoja, saj povečuje privlačnost območja za prebivalce in obiskovalce ter omogoča širšo in trajnostno 
uporabo lokalnih razvojnih potencialov.  
 
V skrbi za varstvo okolja in prispevka k blaženju podnebnih sprememb je občina Ribnica Pohorju 
sprejela  Lokalni energetski koncept (LEK) leta 2021, dokument je pripravljen za obdobje od leta 2021 - 
2027. Energetski koncept lokalne skupnosti oz. občine pomeni dolgoročno načrtovanje razvoja občine 
na energetskem in z energijo povezanim okoljskim razvojem. Pomeni ne samo odločilnega koraka k 
pripravi ampak tudi osnovo za postavitev in izvajanje ustrezne okoljske in energetske politike. Lokalni 
energetski koncept (LEK) je dokument, ki občino in njene prebivalce usmerja k sistematskemu 
oblikovanju in vzdrževanju baz podatkov o porabnikih in rabi energije, uvajanju ukrepov učinkovite rabe 
energije (URE), poviševanju energijske učinkovitosti in uvajanju obnovljivih virov energije (OVE). 
 
Občina Ribnica na Pohorju je z Lokalnim energetskim konceptom zastavila pot, po kateri bo izboljšala 
učinkovitost rabe energije in povečala delež rabe obnovljivih virov energije. Zastavljene cilje bo občina 
dosegla z izvedbo ukrepov in projektov na področju energetskih sanacij, energetskim upravljanjem, 
izrabo lokalnih obnovljivih virov energije in trajnostno novogradnjo. Namen načrta ukrepov je podati 
usmeritve za reševanje ključnih problemov na področju energetske oskrbe v Občini Ribnica na Pohorju 
za obdobje časa veljavnosti tega LEK. 
 
Cilji Lokalnega energetskega koncepta Občine Ribnica na Pohorju so v skladu s cilji Nacionalnega 
energetskega programa. Smernice Nacionalnega energetskega programa so združene v tri stebre: 
zanesljivost oskrbe z energijo, konkurenčnost oskrbe z energijo in varovanje okolja. Varovanje okolja, 
kulturne in naravne  dediščine s svojo raznovrstnostjo in kakovostjo predstavljajo pomemben socialni, 
ekonomski, vzgojni in identifikacijski potencial, ki se odraža v uravnoteženem  razvoju, ki je predpogoj 
za razvoj turizma. Z oživljanjem kulturne in naravne dediščine ter dopolnjevanjem mreže javne  
infrastrukture z namenom ustvarjanja novih možnosti za trajnostni razvoj urbanega območja Ribnice na 
Pohorju se želi omogočiti izkoriščanje gospodarskega potenciala  ter vplivati na razvoj turizma. Turizem 
je integrirana dejavnost, ki posega na vsa področja gospodarskega, družbenega življenja in varovanje 
okolja.  
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2.5.3 ANALIZA KULTURNIH IN DRUGIH PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI V 
OBČINI RIBNICA NA POHORJU 
 
Danes je Občina Ribnica na Pohorju prepoznavna predvsem po neokrnjeni naravi z razvejano mrežo 
gorskih cest in poti ter bogati društveni dejavnosti njihovih društev. Urejene sprehajalne in kolesarske 
poti vabijo pohodnike in kolesarje, da uživajo v lepotah pohorske narave ter se naužijejo svežega zraka. 
Zimski turizem z bogato zgodovino še naprej privablja ljudi, razvit kmečki turizem s prijaznimi gostitelji 
pa nudi možnosti, da gostje bolje spoznajo življenje pristnih Pohorcev.  
 
Razvojne prioritete občine Ribnica na Pohorju: 
 

 razvijati turizem, ki temelji na naravnih danostih (klimatsko letovišče, zimsko - športni centri, turizem 
na kmetijah, dopolnilne dejavnosti na kmetijah); 

 krepitev identitete in atraktivnosti podeželja kot bivalno/delovnega dinamičnega življenjskega 
prostora; 

 krepitev društvene dejavnosti z vlaganji v javno infrastrukturo; 

 pospeševati gospodarski razvoj, predvsem lesarstvo ter kamnoseštvo; 

 posodobiti cestno in komunalno infrastrukturo, urediti gorske kolesarske poti, trim steze, sankaške 
proge ter druge naprave, ki občanom in obiskovalcem popestrijo prosti čas. 

 
Značilnosti družabnega dogajanja na podeželju in zagnanost zainteresiranih društev, še posebej 
izvedba tradicionalne prireditve Severjevi dnevi v Ribnici na Pohorju, ki je že vrsto let osrednji kulturni 
dogodek in privabi veliko lokalnega prebivalstva in tujih gostov. 

 
2.5.4 ANALIZA ŠPORTA IN ŠPORTNE INFRASTRUKTURE V OBČINI RIBNICA 
NA POHORJU 
 
Šport in športno-rekreativne dejavnosti 
 
Šport in rekreacija imata v Občini Ribnica na Pohorju pomembno vlogo pri kakovosti bivanja in 
povezovanju lokalne skupnosti. Na območju občine delujejo Športno društvo Hudi Kot, Društvo za šport 
in rekreacijo Josipdol, Športno društvo Ribnica na Pohorju ter Planinsko društvo Ribnica na Pohorju. 
Društva zagotavljajo pomemben del organizirane športno-rekreativne ponudbe ter sodelujejo pri 
izvajanju športnih aktivnosti, srečanj in drugih oblik aktivnega preživljanja prostega časa. Občina 
področje športa podpira tudi z rednim vzdrževanjem in postopnim razvojem športnih in otroških igrišč, 
kar je v NRP opredeljeno kot stalna naloga.  
 
Obstoječa ponudba zagotavlja predvsem pogoje za organiziran šport in izvajanje posameznih športnih 
disciplin, manj pa je možnosti za neformalno, vsakodnevno in večgeneracijsko gibanje, ki ni vezano na 
članstvo v društvu ali uporabo organiziranega športnega objekta. Takšne javno dostopne možnosti so 
pomembne zlasti za otroke, družine, starejše in druge prebivalce, ki potrebujejo dostopne pogoje za 
aktivno preživljanje prostega časa v svojem bivalnem okolju. 
 
Takšno potrebo prepoznava tudi SLR LAS MDD 2027, ki na območju LAS ugotavlja pomanjkanje 
oziroma nezadostno razvitost manjših javnih površin, otroških igrišč, zunanjih rekreacijskih površin in 
prostorov za skupno uporabo ter njihovo ureditev povezuje z izboljšanjem kakovosti življenja na 
podeželju.  
 
Športna infrastruktura 
 
Vsa tri športna društva razpolagajo z asfaltnimi in travnatimi igrišči za mali nogomet. V Josipdolu so 
dodatno urejeni igrišče za tenis, igrišče za odbojko na mivki in prostor za balinanje. V Ribnici na Pohorju 
se za športne dejavnosti uporablja telovadnica Osnovne šole Ribnica na Pohorju, ki omogoča izvajanje 
košarke, odbojke, namiznega tenisa, badmintona in plezanja, vendar je za nekatere dejavnosti 
prostorsko omejena. Večnamenska dvorana v Josipdolu omogoča izvajanje dela športnih dejavnosti 
tudi v zimskem času.  
 
Občina športno infrastrukturo obravnava kot področje stalnega vlaganja, ki vključuje redno in 
investicijsko vzdrževanje obstoječih objektov in površin ter njihovo postopno posodabljanje. Razvojni 
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dokumenti hkrati opozarjajo na omejen obseg vadbenih in rekreacijskih površin in potrebo po nadaljnjem 
izboljševanju športne infrastrukture. 
 
Obstoječa mreža športnih objektov tako zagotavlja osnovne pogoje za izvajanje športnih dejavnosti, 
vendar je pretežno prilagojena posameznim športnim disciplinam in organizirani vadbi. Ponudba 
sodobno urejenih zunanjih površin za prosto, neformalno in večgeneracijsko uporabo ostaja omejena. 

 
Turizem 
 
Turizem predstavlja pomemben razvojni potencial občine, saj Ribniško Pohorje združuje ohranjeno 
naravno okolje, možnosti za zimske in poletne aktivnosti ter značaj gorskega podeželskega prostora. 
Občinski prostorski in razvojni dokumenti območje prepoznavajo kot primerno za razvoj zimskega, 
gorskega, sonaravnega in ekološkega turizma. 
 
Pomemben element turistične ponudbe je smučišče Ribnica na Pohorju, ki je namenjeno tako 
začetnikom in otrokom kot zahtevnejšim smučarjem in deskarjem. Območje ponuja tudi možnosti za 
zimsko pohodništvo, turno smučanje in druge aktivnosti v naravi, medtem ko so v toplejšem delu leta 
pomembni pohodništvo, kolesarjenje in druge oblike aktivnega oddiha. Lokalno okolje ima tudi aktivno 
planinsko tradicijo, Planinsko društvo Ribnica na Pohorju pa organizira pohode po območju občine. 
 
Občinski razvojni dokumenti Ribniško Pohorje zaradi nadmorske lege, smučišč in obsežnega naravnega 
okolja opredeljujejo kot območje, primerno za aktiven družinski oddih in programe šole v naravi, hkrati 
pa poudarjajo potrebo po nadaljnjem razvoju in urejanju osnovne turistične infrastrukture ter 
povezovanju občine, podjetnikov in društev pri oblikovanju celovite turistične ponudbe. 
 
Na turistično privlačnost območja poleg naravnih danosti in večjih športno-rekreacijskih zmogljivosti 
vplivata tudi urejenost naselij in kakovost spremljajoče javne infrastrukture. Za Ribniško Pohorje je zato 
pomemben nadaljnji razvoj raznolike ponudbe za družine, rekreativce in druge obiskovalce ter njeno 
povezovanje z obstoječimi možnostmi za pohodništvo, kolesarjenje, smučanje in druge oblike aktivnega 
oddiha. 
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2.6 SWOT ANALIZA 
 

Tabela 6: SWOT analiza 

 
PREDNOSTI SLABOSTI 

- dobro razvita mreža kulturnih in športnih 
društev; 

- bogata društvena dejavnost; 
- funkcionalno povezano območje urbanega 

in podeželskega prostora; 
- Bogata in ohranjena naravna in kulturna 

dediščina ter pestra kulturna krajina 
primerna za povezovanje in dodajanje 
vrednosti trajnostnega razvoja območja; 

- ugodne klimatske razmere in naravne 
danosti za razvoj zimskega in letnega 
turizma; 

- rast števila prenočitvenih kapacitet. 
 

- premalo vlaganj v športno-kulturne 
programe manjših urbanih območij; 

- obstajajo razvrednotena območja, 
neizkoriščena zemljišča in javni objekti; 

- turistična ponudba je glede na potencial 
šibka; 

- šibko povezovanje med kulturno in 
naravno dediščino in turistično 
dejavnostjo; 

- Slabo sodelovanje in skupno nastopanje 

turističnih subjektov; 

- slaba vključenost ranljivih skupin v 
aktivno preživljanje prostega časa; 

- pomanjkanje infrastrukture (igrišča, fitnes 
v naravi, sprehajalne poti, urbana 
oprema,….); 

- pomanjkanje digitalnih vsebin. 

MOŽNOSTI NEVARNOSTI 

- povečati zadostitev potreb ranljivih skupin 
za zdrav življenjski slog in socialno 
vključenost na področju, kjer živijo in 
bivajo; 

- izgradnja infrastrukture/ opreme za zdrav 

življenjski slog; 
- povečanje atraktivnosti podeželja in 

manjših urbanih središč kot bivalnega 
okolja; 

- prispevek k zmanjšanju emisij in 

toplogrednih plinov; 

- pozitivna spodbuda k zdravemu načinu 
življenja; 

- neizkoriščeni endogeni potenciali 
podeželja in urbanih območij v obliki 
naravne in kulturne dediščine ter 
človeškega in socialnega kapitala. 

- ob pomanjkanju zdravega in aktivnega 
življenjskega sloga se poveča potreba za 
institucionalno varstvo starejših; 

- večja socialna izključenost ranljivih 
skupin; 

- število in gostota prebivalstva pada -  
praznjenje podeželja; 

- povprečna starost se zvišuje; 

- zmanjševanje kvalitete bivanja 
- upadanje kvalitete medsebojne 

povezanosti prebivalcev manjših urbanih 
območij; 

- naraščanje negativnih vplivov podnebnih 
sprememb (poplave, plazovi, 
pomanjkanje kvalitetne vode…); 

- izguba kulturne krajine in identitete. 

 
2.7 OPIS RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 

 
S projektom »Igrala za male in velike« sledimo ciljem Strategije lokalnega razvoja območja LAS MDD 
2027 za programsko obdobje 2021–2027.  

 

SLR 

UKREP 2:  RAZVOJ STORITEV IN INFRASTUKTURE NA PODEŽELJU    

KAZALNIK 

ESRR K 4 Površina prenovljenih/obnovljenih javnih površin za skupno uporabo 

 
Na podeželju je potrebno zagotavljati oskrbo vseh skupin prebivalcev z osnovnimi storitvami in 
infrastrukturo. Potrebno je izboljšati življenjske pogoje v podeželskih skupnostih in tako prispevati k 
privlačnosti vaškega okolja ter na tak način zmanjševati razkorak med regijami ter mesti in podeželjem. 
Za ohranjanje vitalnosti podeželskih območij je potrebno omogočiti razvoj kulturnih, prostočasnih in 
drugih dejavnosti, kar se zagotavlja tudi z razvojem osnovne infrastrukture. Strategija lokalnega razvoja 
LAS MDD 2027 kot pomembno razvojno potrebo izpostavlja izboljšanje javne infrastrukture manjšega 
obsega, med katero sodijo otroška igrišča, površine za rekreacijo in drugi prostori za skupno uporabo 
lokalnega prebivalstva. 
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Občina Ribnica na Pohorju je redko poseljena podeželska občina z razpršeno poselitvijo in omejenim 
dostopom do večjih športnih, rekreacijskih in prostočasnih središč. Za zagotavljanje kakovostnega 
življenjskega okolja je zato pomembno, da se prebivalcem različnih starostnih skupin omogočijo 
ustrezne možnosti za igro, gibanje, druženje in aktivno preživljanje prostega časa v njihovem 
neposrednem lokalnem okolju. Na območju občine primanjkuje sodobnih in varnih javnih površin, ki bi 
omogočale kakovostno preživljanje prostega časa različnim generacijam prebivalcev. Obstoječa 
infrastruktura ne zagotavlja dovolj sodobno urejenih in javno dostopnih površin za igro, gibanje, 
rekreacijo in druženje ter za izvajanje spremljajočih večgeneracijskih aktivnosti. 
 
Projekt odgovarja na: 
 

 potrebo po izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev na podeželju, 

 potrebo po ustvarjanju prostorov za druženje in medgeneracijsko sodelovanje, 

 potrebo po spodbujanju aktivnega in zdravega življenjskega sloga, 

 potrebo po vključevanju starejših, mladih in ranljivih skupin v skupnostne aktivnosti, 

 potrebo po povečanju privlačnosti in urejenosti lokalnega okolja. 
 
Investicija bo prispevala k zmanjševanju socialne izolacije posameznih skupin prebivalstva ter k večji 
povezanosti lokalne skupnosti. 
 
Projekt naslavlja izzive na področju demografskih sprememb, ki za podeželje prinašajo številne 
negativne posledice: območja praznjenja prebivalstva, problematiko razvoja obmejnih območij, problem 
staranja prebivalstva na podeželju, posledice, ki jih imajo demografske spremembe na gospodarstvo in 
zaposlovanje, problematiko oskrbe in zagotavljanja storitev splošnega ter splošnega gospodarskega 
pomena, slabšega infrastrukturnega razvoja, opuščanje stavbnega fonda, tudi objektov kulturne 
dediščine, kulturne krajine in druge negativne posledice. Na podeželju, še posebej na območjih 
praznjenja, je zato potrebno zagotavljati oskrbo vseh skupin prebivalcev z osnovnimi storitvami, s 
storitvami splošnega in splošnega gospodarskega pomena, kot so npr. zdravstvo, socialno varstvo, javni 
potniški promet. Za ohranjanje vitalnosti podeželskih območij je potrebno omogočiti razvoj kulturnih, 
prostočasnih in drugih dejavnosti ter infrastrukture, predvsem na površinah in v večnamenskih objektih, 
tudi objektih kulturne dediščine, ki so na podeželju pogosto prazni, brez prave namembnosti. Potrebno 
je izboljšati življenjske pogoje v podeželskih skupnostih in tako prispevati k privlačnosti vaškega okolja 
kot bivanjskega prostora. Potrebno je omogočiti vlaganja v ohranitev dediščine na podeželju ter 
omogočiti povezovanje kulturne dediščine in naravnih vrednot z ustreznim razvojem turizma (v povezavi 
s kmetijstvom, lokalno kulinariko,...) in preživljanjem prostega časa. S tem posledično izboljšati kakovost 
življenja na podeželju, ohraniti poseljenost in posredno vplivati tudi na večjo turistično in gospodarsko 
vitalnost podeželja. Pri tem je potrebno izkoristiti endogene razvojne potenciale lokalnega okolja. 
 

2.7.1 UTEMELJITEV IN PREDMET NALOŽBE 
 
Projekt »Igrala za male in velike« predvideva ureditev sodobnega večgeneracijskega prostora za aktivno 
preživljanje prostega časa, namenjenega otrokom, mladim, družinam in drugim prebivalcem lokalnega 
okolja. V okviru projekta bo vzpostavljeno inkluzivno in dostopno območje za igro, rekreacijo, druženje 
in medgeneracijsko povezovanje, ki bo prispevalo k izboljšanju kakovosti bivanja na podeželju ter 
krepitvi socialne povezanosti prebivalcev. 
 
Projekt vključuje postavitev plezalnih, igralnih in gibalnih elementov, ureditev spremljajoče infrastrukture 
(urbana oprema), izvedbo medgeneracijskih aktivnosti ter vzpostavitev pogojev za izvajanje različnih 
skupnostnih in športno-rekreativnih programov. 
 
Projekt neposredno prispeva k izboljšanju dostopnosti javne infrastrukture, spodbujanju zdravega 
življenjskega sloga, socialni vključenosti in medgeneracijskemu sodelovanju ter sledi ciljem Strategije 
lokalnega razvoja LAS MDD 2027. 
 
Predmet investicije je ureditev večgeneracijskega prostora za igro, rekreacijo in druženje z nakupom 
in postavitvijo igralnih, plezalnih in gibalnih elementov ter spremljajoče opreme, namenjenih različnim 
oblikam uporabe prostora. 
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Investicija obsega: 

 dobavo in postavitev igralnih, plezalnih in gibalnih elementov, 

 ureditev varnostnih površin, 

 nakup in postavitev urbane opreme (koš za odpadke, stojalo za kolesa), 

 izvedbo spremljajočih promocijskih, športno-rekreativnih, medgeneracijskih, kulturnih in okoljskih 
aktivnosti. 

 
Namen projekta je izboljšati dostopnost kakovostne javne infrastrukture za aktivno preživljanje 
prostega časa ter ustvariti varen, dostopen in vključujoč prostor za druženje, rekreacijo in 
medgeneracijsko povezovanje prebivalcev. 
 
Projekt bo prispeval k večji socialni vključenosti, spodbujanju zdravega življenjskega sloga, izboljšanju 
kakovosti bivanja ter krepitvi lokalne identitete in povezanosti skupnosti. 
 

 

3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV 
INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z 
RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 
3.1 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI 
 
Večgeneracijski javni prostori povezujejo kakovostno urejeno infrastrukturo z možnostmi za igro, 
gibanje, druženje in izvajanje skupnostnih dejavnosti. Njihova razvojna vrednost je v tem, da isti prostor 
uporabljajo različne starostne skupine, s čimer se spodbujajo telesna dejavnost, socialni stiki, 
medgeneracijsko sodelovanje in aktivna vključenost prebivalcev. Dostopni, varni in ustrezno opremljeni 
zunanji prostori so pomemben element zdravih in vključujočih lokalnih skupnosti.  
 
Razvojna možnost naložbe »Igrala za male in velike« je v preoblikovanju javnih površin v Ribnici na 
Pohorju in Hudem Kotu v vsebinsko povezani večgeneracijski območji. Z namestitvijo plezalnih in 
gibalnih elementov, ureditvijo varnostnih površin in urbane opreme bodo vzpostavljeni pogoji za 
vsakodnevno uporabo prostora ter za izvajanje organiziranih športnih, gibalnih, kulturnih in 
medgeneracijskih aktivnosti. 
 
Projekt odpira razvojno možnost, da javni površini postaneta trajno aktivni točki lokalne skupnosti, kjer 
se infrastrukturna ureditev povezuje z vsebinami projektnih partnerjev. Tako se bo razširila ponudba 
brezplačno dostopnih dejavnosti, spodbudila uporaba javnega prostora ter okrepila povezanost otrok, 
mladih, odraslih in starejših. Naložba obenem omogoča nadaljnji razvoj novih skupnostnih programov 
tudi po zaključku projekta. 
 
Takšna usmeritev neposredno odgovarja na v Strategiji lokalnega razvoja LAS MDD 2027 prepoznano 
pomanjkanje infrastrukture manjšega obsega, zlasti otroških igrišč, rekreacijskih površin in skupnih 
prostorov lokalnega prebivalstva. Razvojni potencial projekta je zato predvsem v povezovanju urejenega 
prostora, aktivnega življenjskega sloga in medgeneracijskega sodelovanja v trajno javno infrastrukturo 
za skupno uporabo.  

 

3.2 OPREDELITEV VIZIJE IN CILJEV INVESTICIJE 
 
3.2.1 OPREDELITEV VIZIJE 

 
Vizija občine Ribnica na Pohorju je: 
 
»Ustvarjanje kvalitetnega življenjskega in delovnega okolja z ohranjanjem vrednot tega prostora, na 
katerem poteka pestra in uspešna gospodarska dejavnost, ki zagotavlja poseljenost in večjo ekonomsko 
samostojnost v smeri dopolnilnih in dodatnih dejavnosti, ki bodo temeljile na izkoriščanju lastnih 
potencialov, naravne in kulturno – etnološke dediščine na podeželju ter eko – turizmu. Pri tem se skrbi 
za aktiviranje vseh razpoložljivih potencialov, ki upoštevajo kakovost življenja ljudi in okolja, socialno 
pravičnost ter družbeno odgovornost do sedanjih in prihodnjih rodov«. 
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Vizija projekta »Igrala za male in velike« je oblikovati javno dostopna, varna in vsebinsko aktivna 
večgeneracijska prostora v Ribnici na Pohorju in Hudem Kotu, kjer bodo igra, gibanje in druženje 
povezovali otroke, mladostnike, odrasle in starejše. 
 
Z ureditvijo površin se želi preseči klasično zasnovo otroškega igrišča in vzpostaviti prostora skupne 
uporabe, ki bosta s plezalnimi in gibalnimi igrali, urbano opremo ter spremljajočimi aktivnostmi 
spodbujala telesno dejavnost, medgeneracijsko sodelovanje in aktivno vključevanje v življenje lokalne 
skupnosti. Urejeni površini bosta namenjeni vsakodnevni spontani uporabi, hkrati pa bosta omogočali 
izvajanje športnih, kulturnih in skupnostnih vsebin. 
 
Dolgoročna vizija je, da prostora postaneta prepoznavni lokalni točki srečevanja ter prispevata k boljši 
kakovosti bivanja, večji socialni povezanosti in privlačnosti podeželskega okolja. Takšna usmeritev je 
skladna z vizijo SLR LAS MDD 2027, ki temelji na kakovosti življenja, socialni privlačnosti, družbeni 
odgovornosti ter skladnem in vzdržnem razvoju območja. 

 
Slika 2: Koncept projekta »Igrala za male in velike« 

 

 
 
 

3.2.2 CILJI INVESTICIJE IN OPREDELITEV LOGIKE PROJEKTA 
 

Splošni cilji investicije: 
 

Cilj projekta je nadgradnja javne infrastrukture in:   

 dvig kvalitete bivanja in krepitev socialnega kapitala lokalnih prebivalcev, s poudarkom na 
aktiviranju ranljivih ciljnih skupin; 

 izboljšati osnovne storitve in infrastrukturo za višjo kvaliteto življenja za atraktivno podeželje in 
urbana središča; 

 zagotovitev enakovrednejšega razvoja podeželskega območja; 

 povečati pestrost ponudbe prostočasnih in kulturnih aktivnosti;  

 socialna komponenta (povezovanje prebivalcev skozi izvedene dogodke, zagotoviti socialno 
vključenost - vključevanje prikrajšanih skupin prebivalcev in medgeneracijsko sodelovanje); 

 dvig dodane vrednosti okolja s številnimi aktivnostmi sektorsko različnih partnerjev; 

 dvigniti kvaliteto življenjskega okolja;  

 prispevati k trajnostnemu preoblikovanju javne infrastrukture; 

 izboljšati funkcionalnost, dostopnost in kakovost javne infrastrukture. 
 
 



 

DIIP »Igrala za male in velike« 

Stran: 25/48 

 

 

Operativni cilji investicije: 
 
Javni prostor: 

 urediti in opremiti večgeneracijski prostor za igro in rekreacijo, 

 zagotoviti dostopno in varno infrastrukturo za vse uporabnike, 

 vzpostaviti pogoje za izvajanje športnih, rekreativnih in medgeneracijskih aktivnosti, 

 vključiti najmanj tri različne ciljne skupine prebivalstva (otroci, mladi, starejši), 

 povečati uporabo javnih površin za druženje in skupnostne aktivnosti, 

 izvesti aktivnosti za promocijo zdravega življenjskega sloga in medgeneracijskega povezovanja, 

 izboljšati urejenost in estetsko podobo območja. 
 

Izvedba dejavnosti: 

 izvedba delavnic, 

 izvajanje dejavnosti medgeneracijskega druženja. 
 

Aktivnosti projekta: 
 
Aktivnosti projekta »Igrala za male in velike« so usmerjene v ureditev javnih površin ter njihovo dejansko 
uporabo za gibanje, skrb za zdravje, druženje in povezovanje vseh generacij. 
 

1. Ureditev večgeneracijskih površin 
Na lokacijah v Ribnici na Pohorju in Hudem Kotu bodo postavljena plezalna in druga igralno-gibalna 
igrala ter elementi, ki bodo skupaj s spremljajočimi vsebinami omogočali uporabo prostora različnim 
generacijam. Izvedene bodo tudi potrebne ureditve površin in varnostnih območij, da bo uporaba igral 
varna in kakovostna. S tem se bo povečala ponudba javno dostopnih možnosti za gibanje in aktivno 
preživljanje prostega časa. 
 

2. Večgeneracijski dogodek z vadbo z žogo 
Športno društvo Ribnica na Pohorju bo izvedlo športni dogodek, namenjen otrokom, mladim, odraslim 
in starejšim. Aktivnost bo spodbujala gibanje, sodelovanje in druženje med generacijami. 
 

3. Funkcionalne vadbe Kiniko 
Partner KINIKO, Mineja Lakovšek s. p., bo izvedel funkcionalne vadbe za različne starostne skupine in 
stopnje telesne pripravljenosti. Vadbe bodo usmerjene v izboljšanje moči, gibljivosti, stabilnosti in 
splošne telesne pripravljenosti ter v spodbujanje redne telesne dejavnosti in skrbi za zdravje. Aktivnosti 
bodo izvedene v Ribnici na Pohorju, Slovenj Gradcu in Dravogradu. V okviru vadb bo vključen tudi 
poudarek na hoji in kolesarjenju kot zdravih in okolju prijaznih oblikah mobilnosti. 
 

4. Kulturni program osnovne šole 
Osnovna šola Ribnica na Pohorju bo sodelovala s kulturnim programom pevskega zbora. Aktivnost bo 
vključila otroke in mlade ter prispevala k družabnemu in kulturnemu življenju kraja, medgeneracijskemu 
povezovanju in socialni vključenosti prebivalcev. 
 

5. Čistilna akcija 
Občina Ribnica na Pohorju bo izvedla čistilno akcijo na območju urejenih javnih površin, s katero bo 
lokalno prebivalstvo vključeno v varovanje okolja, preprečevanje onesnaževanja ter dolgoročno 
ohranjanje kakovosti revitaliziranega skupnega prostora. 
 
Aktivnosti neposredno odgovarjajo na usmeritve SLR LAS MDD 2027, ki poudarja potrebo po manjši 
javni in rekreacijski infrastrukturi, krepitvi zdravja, socialne vključenosti in medgeneracijskega 
sodelovanja. Povezava med urejenim prostorom in organiziranimi vsebinami bo omogočila doseganje 
ciljev projekta tudi po zaključku naložbe. 

 
Kazalniki doseženi v projektu: 

 
Projekt se uvršča v Ukrep 2: Razvoj storitev in infrastrukture na podeželju, vsebino V4 – 
revitalizacija javnih površin za skupno uporabo, njegov neposredni rezultat pa se spremlja s 
kazalnikom ESRR K4 – površina prenovljenih oziroma obnovljenih javnih površin za skupno 
uporabo. 
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Ukrep 2 K 4 - Površina prenovljenih / obnovljenih javnih površin za skupno uporabo.  

Ukrep 3 

K 6 - Število inovativnih partnerstev / programov / mrež za spodbujanje in oblikovanje 

zdravega in aktivnega življenjskega sloga. 
 

K 8 - Število izvedenih programov / delavnic / prireditev / dogodkov / usposabljanj / 

izobraževanj, namenjenih za socialno vključenost starejših, mladih in drugih ranljivih skupin. 
 

 
Med pričakovanimi učinki so zagotovitev ustreznega prostora za izvajanje telesnih aktivnosti ter 
povečanje dostopnosti storitev v lokalnem okolju, več telesne dejavnosti in skrb za varovanje zdravja, 
okrepljeno medgeneracijsko povezovanje, večja socialna vključenost ter izboljšana kakovost bivanja in 
privlačnost lokalnega okolja. 

 

3.2.3 SKLADNOST S POGOJI IN MERILI SOFINANCIRANJA INVESTICIJE 
 

MERILO OPIS MERIL ZA IZBOR OPERACIJ 
točke 

01 Doseganje cilja in namena ukrepa 
CLLD 

Projekt je skladen z več kot enim ukrepom oz. vsebino 
ukrepanja za uresničitev ciljev in namena ukrepa CLLD, kar 
poleg opredelitve izkazuje z izbranimi kazalniki za določen 
ukrep, ki so prav tako ustrezno opredeljeni in obrazloženi 
/10 točk. 

 

Projekt je skladen z ukrepoma U2 – Razvoj storitev in infrastrukture na podeželju ter U3 – 
Krepitev socialne vključenosti, saj z ureditvijo kakovostnih, varnih in dostopnih javnih površin 
izboljšuje pogoje za aktivno preživljanje prostega časa, rekreacijo in druženje. Projekt neposredno 
izhaja iz v SLR LAS MDD 2027 prepoznane potrebe po revitalizaciji javnih površin za skupno uporabo 
ter pomanjkanju infrastrukture manjšega obsega na podeželju. SLR posebej izpostavlja pomanjkanje 
otroških igrišč, športno-rekreacijske infrastrukture in skupnih prostorov lokalnega prebivalstva ter 
potrebo po ponovni aktivaciji slabo izkoriščenih javnih površin. 
 

 Ukrep 2 / Kazalnik 4 – Površina prenovljenih / obnovljenih javnih površin za skupno 
uporabo: 
Z oblikovanjem in ureditvijo površin v Ribnici na Pohorju in Hudem Kotu bosta vzpostavljeni 
javno dostopni urejeni površini za igro, gibanje, rekreacijo in druženje. Ureditev izboljšuje 
funkcionalnost in kakovost javnih površin ter omogoča njihovo večnamensko uporabo za 
različne skupine prebivalcev. 
 

 Ukrep 3 / Kazalnik 6 – Število inovativnih partnerstev / programov / mrež za spodbujanje 
in oblikovanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga: 
Projekt prispeva k kazalniku z izvedbo dveh programskih vsebin, usmerjenih v spodbujanje 
rednega gibanja in zdravega življenjskega sloga – funkcionalnih vadb v izvedbi partnerja 
KINIKO, Mineja Lakovšek s. p., ter večgeneracijske vadbe oziroma aktivnosti z žogo v izvedbi 
Športnega društva Ribnica na Pohorju. Aktivnosti povezujejo strokovno vodeno gibanje, 
preventivno skrb za zdravje ter vključevanje prebivalcev različnih starosti. 
Ciljna vrednost kazalnika = 2 programa. 

 

 Ukrep 3 / Kazalnik 8 – Število izvedenih programov / delavnic / prireditev / dogodkov / 
usposabljanj / izobraževanj, namenjenih za socialno vključenost starejših, mladih in 
drugih ranljivih skupin: 
Projekt prispeva h kazalniku z izvedbo kulturnega programa pevskega zbora Osnovne šole 
Ribnica na Pohorju, ki bo povezal otroke, njihove družine, starejše in druge prebivalce lokalne 
skupnosti ter prispeval k medgeneracijskemu druženju in socialni vključenosti. V okviru 
projekta bo izvedena tudi medgeneracijska čistilna akcija, ki bo v skupno aktivnost vključila 
različne skupine prebivalcev ter povezovala prostovoljstvo, skrb za okolje in socialno 
vključevanje. 
Ciljna vrednost kazalnika = 2 dogodka. 

 
Projekt celovito povezuje infrastrukturno ureditev z vsebinami za zdravje, socialno vključenost in 
medgeneracijsko sodelovanje ter s tem uresničuje cilje SLR LAS MDD 2027. 
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MERILO OPIS MERIL ZA IZBOR OPERACIJ 
točke 

02 Prispevek k doseganju ciljev SLR Projekt dosega cilje SLR/10 točk 

Projekt prispeva k doseganju cilja SLR: »Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, 
gospodarskega in lokalnega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na 
območjih, ki niso mestna območja, določenem v točki ii)e) prvega odstavka 3. člena Uredbe 
2021/1058/EU«. 
 
Projekt prispeva k doseganju ciljev SLR LAS MDD 2027 z ureditvijo javno dostopnih večgeneracijskih 
površin v Ribnici na Pohorju in Hudem Kotu ter z izvedbo vsebin za spodbujanje zdravega in 
aktivnega življenjskega sloga, socialne vključenosti in medgeneracijskega povezovanja. Naložba 
neposredno naslavlja v SLR prepoznano pomanjkanje otroških igrišč, rekreacijskih površin in druge 
manjše javne infrastrukture na podeželju. Projekt infrastrukturno ureditev povezuje s programskimi 
vsebinami na področju preventive, gibanja, socialnega vključevanja in medgeneracijskega 
sodelovanja, zato prispeva tako k izboljšanju kakovosti bivanja kot tudi k aktivni uporabi javnega 
prostora in povezovanju lokalne skupnosti. SLR te vsebine neposredno povezuje z ukrepoma U2 in 
U3. 

 

MERILO OPIS MERIL ZA IZBOR OPERACIJ 
točke 

03 Okoljska trajnost - Projekt prispeva 
k doseganju okoljske trajnosti 

Načrtovane aktivnosti v projektu zelo pozitivno vplivajo na 
okolje, njegovo varovanje, na ohranjanje narave oz. na 
okoljsko trajnost, kar se izkazuje v najmanj treh projektnih 
vsebinah/10 točk 

Načrtovane aktivnosti projekta pozitivno prispevajo k kakovosti bivalnega okolja, varovanju naravnih 
virov in okoljski trajnosti. Prispevek projekta se izkazuje v naslednjih vsebinah, določenih v okviru 
merila okoljske trajnosti: 
 

 Revitalizacija javnega prostora in zelenih površin 
Ureditev javnih površin v Ribnici na Pohorju in Hudem Kotu bo izboljšala njihovo funkcionalnost, 
urejenost in dolgoročno uporabnost. Projekt temelji na nadgradnji obstoječih površin in njihovi 
večnamenski uporabi za različne starostne skupine, s čimer se izboljšuje izraba že 
razpoložljivega prostora in zmanjšuje potreba po novih ločenih prostorskih ureditvah. Tak 
pristop je skladen s SLR LAS MDD 2027, ki okoljskimi učinki razvoja manjše infrastrukture 
izpostavlja revitalizacijo prostora, zmanjševanje degradiranosti ter prenovo in obnovo javnih 
površin. 

 

 Sodelovanje pri aktivnostih varovanja okolja 
Občina Ribnica na Pohorju bo izvedla čistilno akcijo na območju urejenih javnih površin, v katero 
bo vključeno lokalno prebivalstvo. Aktivnost predstavlja neposredno sodelovanje prebivalcev pri 
varovanju okolja, preprečevanju onesnaževanja ter dolgoročnem ohranjanju kakovosti 
skupnega prostora. 
 

 Ohranjanje okoljskih dobrin 
Pri ureditvi varnostnih območij igral je predvidena uporaba gumi varovalnih travnih plošč 
Rubbagrass, ki omogočajo ureditev varnostnih površin ob ohranjanju travne podlage ter 
omogočajo odvajanje padavinske vode. S tem se varnostna ureditev igral povezuje z 
ohranjanjem bolj naravnega značaja površine. V ureditev sta vključena tudi koš za ločevanje 
odpadkov in stojalo za kolesa, s čimer se spodbuja odgovorno ravnanje z odpadki ter uporaba 
okolju prijaznejših oblik mobilnosti. 

 
Projekt tako okoljsko trajnost vključuje v samo zasnovo in uporabo javnih površin – z njihovo 
revitalizacijo, ohranjanjem zelenih elementov, neposrednim vključevanjem prebivalcev v varovanje 
okolja, spodbujanjem okoljsko odgovornega ravnanja ter trajnostnejšo uporabo javnega prostora. Na 
ta način prispeva k dolgoročno kakovostnejšemu bivalnemu okolju in trajnostni rabi javne infrastrukture, 
kar je skladno z razvojnimi usmeritvami SLR LAS MDD 2027. 
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MERILO OPIS MERIL ZA IZBOR OPERACIJ 
točke 

04 Socialna vzdržnost (Vključenost 
ranljivih skupin) 

V projekt se vključuje več kot tri ranljive skupine /15 točk. 

 

V projekt se vključuje več kot tri ranljive skupine, kot jih opredeljuje SLR LAS MDD 2027. Njihovo 
vključevanje bo zagotovljeno z organiziranimi športno-rekreativnimi, kulturnimi in skupnostnimi 
vsebinami ter z uporabo javno dostopnih površin, ki omogočajo sodelovanje prebivalcev različnih 
starosti in zmožnosti: 
 

 mladi do 30. leta starosti – vključevanje v igralne in gibalne aktivnosti, večgeneracijsko vadbo 
z žogo, čistilno akcijo ter kulturni program OŠ Ribnica na Pohorju; aktivnosti prispevajo k 
kakovostnejšemu aktivnemu preživljanju prostega časa in večji vključenosti mladih v lokalno 
skupnost; 
 

 ženske – vključevanje v funkcionalne vadbe in druge projektne aktivnosti, s čimer se izboljšuje 
dostopnost do strokovno vodenih vsebin za telesno dejavnost, preventivno skrb za zdravje in 
aktivno preživljanje prostega časa;  

 
upokojenci – vključevanje v večgeneracijski dogodek, čistilno akcijo, kulturni program in druge 
skupnostne vsebine, s čimer se spodbujata aktivno staranje, ohranjanje socialnih stikov in 
zmanjševanje socialne izolacije; 
 
invalidi – vključevanje v kulturni program in druge skupnostne aktivnosti, ki so glede na svojo 
naravo primerne za sodelovanje različnih udeležencev. Projekt s tem izboljšuje dostopnost do 
prostočasnih in skupnostnih vsebin ter ustvarja pogoje za večjo socialno vključenost in 
sodelovanje v lokalni skupnosti. 
 

Projekt z načrtnim povezovanjem različnih generacij in ranljivih skupin krepi socialne stike, 
medgeneracijsko sodelovanje in pripadnost lokalni skupnosti. Vključevanje ne temelji zgolj na 
dostopnosti infrastrukture, temveč tudi na organiziranih aktivnostih, ki ustvarjajo konkretne priložnosti 
za sodelovanje, gibanje in druženje ranljivih skupin.  
Izvedba in vključenost posameznih ciljnih skupin bosta ustrezno dokumentirani z listami prisotnosti, 
fotografijami in drugimi dokazili o izvedbi aktivnosti. 

 

MERILO OPIS MERIL ZA IZBOR OPERACIJ 
točke 

05 Enakopravna vključenost 
različnih partnerjev (Število 
partnerjev, ki sodelujejo pri projektu) 

Pri projektu sodelujejo najmanj trije partnerji iz različnih 
sektorjev/ 15 točk. 

 

V projekt se vključujejo trije partnerji različnih sektorjev: javni sektor (Osnovna šola Ribnica na Pohorju), 
gospodarski sektor (KINIKO, kineziološki center in športne storitve, Mineja Lakovšek s. p.) in socialni 
sektor (Športno društvo Ribnica na Pohorju). Vsak partner v projektu izvaja vsebinsko določeno 
aktivnost in s svojim znanjem ter področjem delovanja prispeva k doseganju skupnih ciljev projekta. 

 

MERILO OPIS MERIL ZA IZBOR OPERACIJ 
točke 

06 Inovativnost (Inovativnost v 
projektu) 

Projekt je zelo inovativen, kar se kaže v več kot eni vsebini oz. 
načinu zagotavljanja inovativnosti, kot jih določa SLR /10 
točk 

 

Projekt izkazuje inovativnost v več vsebinah, opredeljenih v SLR LAS MDD 2027: 

 Novo izkoriščen prostor za nove storitve 
Javni površini v Ribnici na Pohorju in Hudem Kotu bosta z večgeneracijsko ureditvijo pridobili 
novo funkcionalno in vsebinsko vlogo. Poleg prostora za igro in rekreacijo bosta omogočali 
izvajanje organiziranih gibalnih, preventivnih, okoljskih in skupnostnih vsebin ter uporabo 
različnih generacij. Inovativnost se kaže v nadgradnji obstoječega neizkoriščenega javnega 
prostora v večnamenski prostor, kjer se infrastrukturna ureditev neposredno povezuje z 
organiziranimi vsebinami in aktivnim vključevanjem lokalnega prebivalstva. 
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 Krepitev sodelovanja med različnimi akterji in sektorji 
Projekt uvaja vsebinsko povezano medsektorsko sodelovanje javnega, gospodarskega in 
socialnega sektorja, ki presega običajno ločeno izvajanje posameznih dejavnosti. Različna 
strokovna znanja, izkušnje in dostop do ciljnih skupin se povezujejo pri skupnem načrtovanju 
in izvajanju aktivnosti. Tak način sodelovanja krepi socialni kapital, omogoča prenos znanj in 
dobrih praks ter ustvarja nove povezave med lokalnimi deležniki, ki lahko predstavljajo 
podlago za nadaljnje skupne aktivnosti tudi po zaključku projekta. 
 

 Novo partnerstvo in programi za spodbujanje aktivnega staranja ter vključevanje 
ranljivih skupin 
Projekt vzpostavlja povezan model sodelovanja med lokalnimi deležniki, usmerjen v 
dolgoročnejše spodbujanje aktivnega življenjskega sloga, medgeneracijskega povezovanja 
in vključevanja ranljivih skupin. Inovativnost se kaže v povezovanju obstoječih lokalnih 
zmogljivosti, javnega prostora in strokovno vodenih vsebin v skupen program, namenjen 
različnim generacijam in ciljnim skupinam. Funkcionalne vadbe ter večgeneracijske gibalne 
aktivnosti omogočajo vključevanje odraslih, starejših, mladih in drugih skupin, ki niso nujno 
vključene v klasične organizirane športne programe. Tak pristop presega izvedbo 
posameznih, med seboj nepovezanih aktivnosti ter ustvarja podlago za trajnejše sodelovanje 
partnerjev in nadaljnji razvoj vsebin tudi po zaključku projekta. 

 
 

MERILO OPIS MERIL ZA IZBOR OPERACIJ 
točke 

07 Dodana vrednost na območje LAS Aktivnosti projekta se kažejo v treh sektorjih (okolje, 
gospodarstvo, sociala)/10 točk 

 

Aktivnosti projekta ustvarjajo multiplikacijske učinke na socialnem, okoljskem in gospodarskem 
področju, saj ureditev javne infrastrukture povezujejo z organiziranimi vsebinami za gibanje, 
preventivno skrb za zdravje, vključevanjem ranljivih skupin in sodelovanjem različnih lokalnih akterjev. 
Dodana vrednost projekta presega neposredni investicijski učinek ureditve javnih površin, saj se kaže 
tudi v vsebinskih, socialnih in razvojno-gospodarskih učinkih ter v dolgoročni uporabi vzpostavljene 
infrastrukture. SLR LAS MDD 2027 pomanjkanje otroških igrišč, zunanjih rekreacijskih površin in 
skupnih prostorov prepoznava kot razvojno potrebo območja ter njihovo ureditev povezuje z 
izboljšanjem kakovosti bivanja in razvojem podeželja. 
 
Na socialnem področju projekt izboljšuje dostopnost do javno dostopnih možnosti za igro, gibanje, 
rekreacijo in druženje v Ribnici na Pohorju in Hudem Kotu. Večgeneracijska zasnova prostora 
omogoča vključevanje otrok, mladih, odraslih, starejših in drugih ranljivih skupin ter spodbuja njihovo 
aktivno preživljanje prostega časa v domačem okolju. Infrastrukturno ureditev dopolnjujejo 
funkcionalne vadbe, večgeneracijske športne aktivnosti, kulturni program in čistilna akcija, ki 
ustvarjajo konkretne priložnosti za druženje, sodelovanje in vključevanje različnih generacij. 
Funkcionalne vadbe bodo izvedene tudi v Slovenj Gradcu in Dravogradu, s čimer se socialni učinek 
projekta širi na širše območje LAS. Projekt tako krepi socialne stike, medgeneracijsko sodelovanje in 
pripadnost lokalni skupnosti. 
 
Na okoljskem področju projekt prispeva k racionalni in večnamenski rabi obstoječih javnih površin, 
saj njihova ureditev omogoča različne oblike uporabe za več ciljnih skupin brez potrebe po 
vzpostavljanju ločenih novih površin. Čistilna akcija vključuje prebivalce v neposredno skrb za okolje 
in preprečevanje onesnaževanja, ureditev pa dopolnjujeta koš za ločevanje odpadkov in stojalo za 
kolesa, ki spodbuja trajnostno mobilnost. Uporaba gumi varovalnih travnih plošč omogoča ureditev 
varnostnih območij igral ob ohranjanju travnega značaja površine. Projekt tako povezuje fizično 
ureditev prostora z odgovornim ravnanjem uporabnikov in dolgoročno skrbjo za kakovost javnega 
prostora. 
 
Na gospodarskem področju projekt prispeva k razvoju in večji dostopnosti lokalne ponudbe športno-
rekreativnih in drugih spremljajočih storitev. Partner KINIKO, kineziološki center in športne storitve, 
Mineja Lakovšek s. p., bo izvajal funkcionalne vadbe v Ribnici na Pohorju, Slovenj Gradcu in 
Dravogradu, s čimer se strokovno vodene vsebine približujejo prebivalcem širšega območja LAS. 
Urejene večgeneracijske površine hkrati ustvarjajo prostorske pogoje za dodatne vodene vadbe, 
športne dogodke in druge programe, v katere se lahko vključujejo samostojni podjetniki, trenerji, 
animatorji, društva in drugi lokalni izvajalci. S tem se krepi lokalna ponudba storitev ter ustvarjajo 
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dodatne možnosti za sodelovanje med javnim, gospodarskim in društvenim sektorjem. Kakovostna 
javna infrastruktura in dostopne prostočasne vsebine izboljšujejo bivalne pogoje, povečujejo 
privlačnost območja za prebivalce in obiskovalce ter lahko posredno spodbujajo uporabo gostinskih, 
turističnih in drugih lokalnih storitev. Projekt tako prispeva k večji gospodarski vitalnosti podeželskega 
območja ter ustvarja pogoje za nadaljnji razvoj in izvajanje lokalnih storitev tudi po zaključku projekta. 
 

 
 

MERILO OPIS MERIL ZA IZBOR OPERACIJ 
točke 

08 Družbena sprememba ter dvig 
družbene ozaveščenosti (ESRR) 

Projekt pozitivno prispeva k družbeni spremembi ter dvigu 
družbene ozaveščenosti, kar je jasno opredeljeno in 
obrazloženo/5 točk 

 

Projekt prispeva k družbeni spremembi in dvigu družbene ozaveščenosti z izboljšanjem dostopnosti 
do športno-rekreativnih in skupnostnih vsebin na podeželju ter s spodbujanjem zdravega, aktivnega 
in vključujočega načina življenja. Ureditev javno dostopnih površin v Ribnici na Pohorju in Hudem 
Kotu bo prebivalcem različnih starostnih skupin omogočala redno gibanje, druženje in vključevanje 
v organizirane aktivnosti v domačem okolju. Funkcionalne vadbe, večgeneracijske gibalne aktivnosti 
in druge projektne vsebine bodo krepile zavedanje o pomenu redne telesne dejavnosti, preventivne 
skrbi za zdravje ter aktivnega preživljanja prostega časa. 
 
Večgeneracijska zasnova prostora bo spodbujala srečevanje otrok, mladih, odraslih, starejših in 
drugih ranljivih skupin ter krepila medsebojno razumevanje, sodelovanje in socialne stike. Projekt bo 
z organiziranimi športnimi, kulturnimi in skupnostnimi vsebinami ter čistilno akcijo spodbujal aktivno 
vključevanje prebivalcev ter večjo odgovornost do lastnega zdravja, skupnega prostora in lokalne 
skupnosti. 
 
Družbena sprememba se kaže v prehodu od pretežno individualne in občasne uporabe javnih 
površin k bolj aktivni, večgeneracijski in vključujoči uporabi prostora ter v krepitvi navad, povezanih 
z gibanjem, zdravjem, sodelovanjem in skrbjo za skupno okolje. S tem projekt neposredno prispeva 
k usmeritvam SLR LAS MDD 2027 na področju izboljšanja kakovosti življenja, preventive, socialne 
vključenosti in medgeneracijskega sodelovanja. 
 

 
 

MERILO OPIS MERIL ZA IZBOR OPERACIJ 
točke  

09 Vpliv na območje LAS Projekt vključuje in se izvaja na območju vsaj 3 občin LAS 
MDD 2027/15 točk 

 

Projekt se bo izvajal na dveh lokacijah v Občini Ribnica na Pohorju, in sicer v Ribnici na Pohorju in 
Hudem Kotu. Neposredni učinki naložbe bodo zato prvenstveno usmerjeni v izboljšanje kakovosti 
bivanja prebivalcev občine, zlasti z zagotavljanjem dostopnih površin za igro, gibanje, rekreacijo in 
medgeneracijsko druženje. 
 
Vpliv projekta se razširja tudi na širše območje LAS MDD 2027 z izvedbo funkcionalnih vadb partnerja 
KINIKO v Ribnici na Pohorju, Slovenj Gradcu in Dravogradu. S tem projekt neposredno vključuje 
prebivalce treh občin LAS ter omogoča prenos projektnih vsebin in učinkov izven neposredne lokacije 
investicije. 
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3.3 SKLADNOST PROJEKTA Z RAZVOJNIMI VSEBINAMI 
 
Investicija je skladna s: 

 
- PROGRAMOM EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2021 - 2027 
- USKLAJENOST PROJEKTA S SLR LAS MDD 2027 
- REGIONALNIM RAZVOJNIM PROGRAMOM ZA KOROŠKO 

 
 

3.3.1 USKLAJENOST PROJEKTA S PROGRAMOM EVROPSKE KOHEZIJSKE 
POLITIKE 2021 – 2027 

 

 

U 1 : OSKRBA 
Z LOKALNO 
HRANO IN 
KRATKE 
DOBAVNE 
VERIGE 

U 2 : RAZVOJ 
STORITEV IN 
INFRASTUKTURE 
NA PODEŽELJU     

U 3 : KREPITEV 
SOCIALNE 
VKLJUČENOSTI 

U 4 : 
PAMETNE 
VASI, 
DIGITALNA 
PISMENOST    

U5:KULTURNA 
DEDIŠČINA IN 
NARAVNE 
VREDNOTE 

1. Inovacijska družba 
znanja 

     

2. Digitalna povezljivost /  /   

3. Zelena preobrazba za 
podnebno nevtralnost 

  /  / 

4. Trajnostna mobilnost /    / 

5. Trajnostna 
(čez)regionalna mobilnost 
in povezljivost 

/ / / / / 

6. Znanja in spretnosti ter 
odzivni trg dela 

     

7. Dolgotrajna oskrba in 
zdravje ter socialna 
vključenost 

     

8. Trajnostni turizem in 
kultura 

 
 

    

9. Trajnostni razvoj lokalnih 
območij 

     

10. Sklad za pravičen 
prehod 

/ / / / / 

 
Projekt »Igrala za male in velike« je vsebinsko usklajen s prednostno nalogo 9 – Trajnostni razvoj 
lokalnih območij, v okviru katere se iz sredstev ESRR podpira celostni in vključujoči lokalni razvoj. 
Prednostna naloga 9 je umeščena v cilj politike »Evropa, ki je bližje državljanom, in sicer s spodbujanjem 
trajnostnega in celostnega razvoja vseh vrst območij ter lokalnih pobud«. Projekt k tej prednostni nalogi 
prispeva z ureditvijo javno dostopnih večgeneracijskih površin v Ribnici na Pohorju in Hudem Kotu, s 
katerima se izboljšujejo pogoji za igro, gibanje, rekreacijo in druženje v neposrednem bivalnem okolju. 
Naložba odgovarja na v SLR LAS MDD 2027 prepoznano pomanjkanje otroških igrišč, zunanjih 
rekreacijskih površin in skupnih prostorov na podeželju. Infrastrukturni del je povezan z organiziranimi 
vsebinami in sodelovanjem lokalnih partnerjev, zato projekt presega zgolj fizično ureditev prostora ter 
prispeva k večji kakovosti bivanja in socialni povezanosti. 
 
Projekt je povezan tudi s prednostno nalogo 7 – Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost, 
zlasti na področju preventive, aktivnega življenjskega sloga in vključevanja prebivalstva. 
Večgeneracijska infrastruktura bo omogočala uporabo prostora različnim starostnim in ranljivim 
skupinam, organizirani programi funkcionalnih vadb partnerja KINIKO ter večgeneracijske gibalne 
aktivnosti pa bodo spodbujali redno telesno dejavnost, preventivno skrb za zdravje in aktiven življenjski 
slog. Skupna uporaba prostora bo hkrati krepila socialne stike, medgeneracijsko sodelovanje in 
vključevanje prebivalcev v življenje lokalne skupnosti. SLR pri U3 izrecno izpostavlja preventivo in 
varovanje zdravja, skrb za starejše, mlade in druge prikrajšane skupine ter socialno vključenost in 
medgeneracijsko sodelovanje.  
 
Projekt navedeni prednostni nalogi uresničuje prek ukrepov SLR U2 – Razvoj storitev in infrastrukture 
na podeželju in U3 – Krepitev socialne vključenosti. Ukrep U2 se odraža v ureditvi kakovostnih javnih 
površin za skupno uporabo, ukrep U3 pa v programih za zdrav in aktiven življenjski slog, vključevanju 
ranljivih skupin ter medgeneracijskem povezovanju. 

UKREPI   SLR 

PN EKP 21-27 
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3.3.2 USKLAJENOST PROJEKTA S SLR LAS MDD 2027 
 

                                                               UČINKI 
 
SLR LAS MDD 2027 

OKOLJE GOSPOD. SOCIALA 

O
K

O
L

J
E

 

UKREP 1 OSKRBA Z LOKALNO HRANO IN KRATKE DOBAVNE VERIGE       

  V1 Preventiva in varovanje zdravja  K 1  /  

UKREP 2 RAZVOJ STORITEV IN INFRASTUKTURE NA PODEŽELJU       

  V4 Revitalizacija javnih površin za skupno 
uporabo  

K 4 
   

UKREP  5 KULTURNA DEDIŠČINA IN NARAVNE VREDNOTE    

  V12 Varovanje naravne in kulturne dediščine  K9, K13  /  

G
O

S
P

O
D

. 

UKREP  4 PAMETNE VASI, DIGITALNA PISMENOST    

  V10 Turizem  K 8, K9, K10 
   

S
O

C
IA

L
A

 

UKREP 3 KREPITEV SOCIALNE VKLJUČENOSTI    

  V6 Preventiva in varovanje zdravja  K6 
  

 
 

  V7 Skrb za starejše, mlade in druge 
prikrajšane skupine  

K7 
/ /  

  V8 Socialna vključenost in medgeneracijsko 
sodelovanje  

K8 
   

 
Projekt »Igrala za male in velike« je neposredno usklajen z ukrepoma U2 – Razvoj storitev in 
infrastrukture na podeželju ter U3 – Krepitev socialne vključenosti. Projekt povezuje ureditev javno 
dostopnih večgeneracijskih površin z vsebinami na področju gibanja, preventivnega varovanja zdravja 
in socialnega vključevanja. S tem odgovarja na v SLR prepoznane potrebe po izboljšanju kakovosti 
bivanja na podeželju, večji dostopnosti javnih površin in prostočasnih vsebin ter vključevanju različnih 
generacij in ranljivih skupin. Predmet naložbe, cilji in načrtovane aktivnosti so v DIIP opredeljeni kot 
celovita ureditev prostora za igro, rekreacijo, druženje in izvajanje skupnostnih programov. 
 
V okviru ukrepa U2 projekt prispeva h kazalniku K4 – Površina prenovljenih/obnovljenih javnih 
površin za skupno uporabo. Z ureditvijo javnih površin v Ribnici na Pohorju in Hudem Kotu bosta 
obstoječi površini funkcionalno in vsebinsko nadgrajeni v javno dostopna večgeneracijska prostora za 
igro, gibanje, rekreacijo in druženje. Okoljski učinek se kaže v revitalizaciji in večnamenski rabi 
obstoječega javnega prostora, gospodarski učinek v ustvarjanju kakovostnih prostorskih pogojev za 
izvajanje različnih lokalnih storitev in aktivnosti, socialni učinek pa v večji dostopnosti prostora različnim 
generacijam in ciljnim skupinam. Naložba tako povečuje kakovost, uporabnost in večnamenskost 
javnega prostora ter neposredno uresničuje vsebino V4 – Revitalizacija javnih površin za skupno 
uporabo. SLR pri tej vsebini predvideva prenovo in oblikovanje odprtih javnih prostorov ter kot primer 
manjše infrastrukture navaja tudi otroška igrišča in druge skupne površine. 
 
Projekt ukrep U3 uresničuje prek kazalnikov K6 in K8.  
 
K doseganju kazalnika K6 – Število inovativnih partnerstev/programov/mrež za spodbujanje in 
oblikovanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga prispevata dve organizirani vsebini: 
funkcionalne vadbe partnerja KINIKO ter večgeneracijska vadba z žogo v izvedbi Športnega društva 
Ribnica na Pohorju. Socialni učinek kazalnika K6 se izkazuje z večgeneracijsko vadbo z žogo, ki 
povezuje prebivalce različnih starosti ter spodbuja redno telesno dejavnost, aktivno preživljanje prostega 
časa, medgeneracijsko sodelovanje in socialno vključevanje. Organizirana skupinska aktivnost ustvarja 
priložnost za povezovanje različnih generacij ter krepitev socialnih stikov in pripadnosti lokalni skupnosti. 
Gospodarski učinek kazalnika K6 se izkazuje z vključitvijo gospodarskega partnerja KINIKO v izvajanje 
strokovno vodenih vsebin za zdrav in aktiven življenjski slog. Projekt s tem širi ponudbo športno-
rekreativnih storitev ter povezuje javno infrastrukturo z dejavnostjo gospodarskega sektorja. Urejene 
večgeneracijske površine in organizirani programi hkrati ustvarjajo pogoje za nadaljnje izvajanje vodenih 
vadb, športnih dogodkov in drugih spremljajočih storitev, v katere se lahko vključujejo tudi drugi 
samostojni podjetniki, trenerji, animatorji in lokalni izvajalci. S tem se krepi lokalna ponudba storitev, 
ustvarjajo nove možnosti za sodelovanje in razvoj dejavnosti ter širši multiplikacijski učinki na lokalno 
gospodarstvo. Kakovostna javna infrastruktura in dostopne prostočasne vsebine lahko dodatno 
povečujejo privlačnost območja za prebivalce in obiskovalce ter posredno spodbujajo uporabo 
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gostinskih, turističnih in drugih lokalnih storitev. 
 
Kazalnik K8 – Število izvedenih programov, dogodkov oziroma drugih aktivnosti, namenjenih 
socialni vključenosti starejših, mladih in drugih ranljivih skupin bo dosežen z izvedbo kulturnega 
programa Osnovne šole Ribnica na Pohorju in medgeneracijske čistilne akcije. Socialni učinek kazalnika 
K8 se izkazuje s kulturnim programom Osnovne šole Ribnica na Pohorju, ki vključuje otroke in mlade 
ter povezuje njihove družine, starejše in druge prebivalce lokalne skupnosti. Aktivnost spodbuja 
medgeneracijsko druženje, sodelovanje in vključevanje različnih skupin v skupnostno življenje ter tako 
prispeva h krepitvi socialnih vezi in pripadnosti lokalnemu okolju. Okoljski učinek kazalnika K8 se 
izkazuje z izvedbo medgeneracijske čistilne akcije, ki prebivalce neposredno vključuje v varovanje 
okolja, preprečevanje onesnaževanja in skrb za urejen skupni prostor. Aktivnost povezuje okoljsko 
odgovornost s sodelovanjem različnih generacij ter spodbuja dejavno vključevanje prebivalcev v 
ohranjanje kakovosti lokalnega okolja. 
 
Projekt tako infrastrukturni rezultat ukrepa U2 nadgrajuje z vsebinami ukrepa U3. Urejene površine 
zagotavljajo prostorske pogoje, projektni programi pa njihovo dejansko uporabo in vključevanje 
prebivalcev. Povezovanje infrastrukturnih, socialnih, okoljskih in gospodarskih vsebin ustvarja 
medsebojno dopolnjujoče učinke ter povečuje dodano vrednost projekta za lokalno okolje.  

 

3.3.3 USKLAJENOST OPERACIJE Z REGIONALNIM RAZVOJNIM PROGRAMOM 
ZA KOROŠKO RAZVOJNO REGIJO 2021 – 2027 

 

  

U 1: OSKRBA 
Z LOKALNO 
HRANO IN 
KRATKE 

DOBAVNE 
VERIGE 

U 2 : RAZVOJ 
STORITEV IN 

INFRASTUKTURE 
NA PODEŽELJU 

U 3 : KREPITEV 
SOCIALNE 

VKLJUČENOSTI 

U 4:PAMETNE 
VASI, 

DIGITALNA 
PISMENOST 

U5: 
KULTURNA 

DEDIŠČINA IN 
NARAVNE 

VREDNOTE 

Razvojna prioriteta 1: Bolj konkurenčna 
in podjetna Koroška 

/     

U1.1 Ekosistem za podporo 
podjetništvu 

U1.2 Poslovna infrastruktura in 
podpora.. 

U1.3 RR HUB – Kompetence za rast… 

U1.4 Podpora perspektivnim 
dejavnostim 

U1.5 Digitalizacija regije 

Razvojna prioriteta 2: Bolj zelena 
Koroška 

  /   U2.1 Obnovljivi viri in energetska učin. 

U2.2 Varovanje narave, okolja in virov 

U2.3 Prilagajanje na podnebne sprem. 

Razvojna prioriteta 3: Bolj dostopna in 
trajnostno mobilna Koroška 

/  /  / 
U3.1 Bolj trajnostna mobilnost 

U3.2 Širokopasovno omrežje 

Razvojna prioriteta 4: Bolj sposobna, 
privlačna in vključujoča Koroška 

 /   / 
U4.1 Kompetence za življenje in delo 

U4.2 Zdrava, aktivna in vključujoča 
skupnost 

U4.3 Povezana in ustvarjalna skupnost 

U4.4 Družbena infrastruktura 

Razvojna prioriteta 5: Bolj trajnostni 
razvoj mest in podeželja 

     

U5.1 Regijsko prostorsko načrtovanje 

U5.2 Trajnostni razvoj mest in širših 
mestnih območij 

U5.3 Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost 

U5.4 Obmejna problemska območja 

U5.5 Teritorialno sodelovanje 

 
Projekt »Igrala za male in velike« je neposredno povezan z razvojno prioriteto 4 – Bolj sposobna, 
privlačna in vključujoča Koroška ter razvojno prioriteto 5 – Bolj trajnostni razvoj mest in 
podeželja. RRP je temeljni strateški dokument regije in razvojne ukrepe usmerja v izboljšanje kakovosti 
življenja, dostopnosti storitev, socialne vključenosti in vitalnosti podeželskih območij.  

RRP  2021-2027 

UKREPI   SLR 
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V okviru razvojne prioritete 4 projekt prispeva k ukrepu U4.2 – Zdrava, aktivna in vključujoča 
skupnost. Ureditev večgeneracijskih površin ter izvedba funkcionalnih vadb in večgeneracijske vadbe 
z žogo izboljšujeta lokalno dostopnost do možnosti za gibanje, rekreacijo in preventivno skrb za zdravje. 
Projekt spodbuja zdrav in aktiven življenjski slog, aktivno staranje ter vključevanje otrok, mladih, 
starejših in drugih ranljivih skupin. Povezovanje javno dostopne infrastrukture z organiziranimi športno-
rekreativnimi in skupnostnimi vsebinami ustvarja pogoje za rednejšo telesno dejavnost ter večjo socialno 
vključenost prebivalcev. 
 
Projekt se navezuje tudi na ukrep U4.3 – Povezana in ustvarjalna skupnost, saj povezuje občino, 
osnovno šolo, gospodarski subjekt in športno društvo pri skupnem izvajanju vsebin za različne ciljne 
skupine. Organizirane aktivnosti, kulturni program in čistilna akcija ustvarjajo priložnosti za sodelovanje 
različnih generacij, krepijo socialne vezi, prostovoljstvo in pripadnost lokalnemu okolju ter spodbujajo 
povezovanje javnega, gospodarskega in socialnega sektorja. 
 
Z vidika razvojne prioritete 5 je projekt najbolj neposredno usklajen z ukrepom U5.3 – Lokalni razvoj, 
ki ga vodi skupnost. Projekt je zasnovan po pristopu CLLD ter izhaja iz konkretnih potreb 
podeželskega območja po kakovostnih javnih površinah, dostopnih prostočasnih vsebinah in večji 
socialni povezanosti. Investicijski in programski del projekta se medsebojno dopolnjujeta: ureditev javnih 
površin ustvarja pogoje za njihovo aktivno uporabo, partnersko izvedene vsebine pa povečujejo 
družbene, zdravstvene in razvojne učinke naložbe. S tem projekt prispeva k izboljšanju kakovosti 
bivanja in krepitvi lokalne skupnosti na podeželju. Projekt se navezuje tudi na ukrep U5.4 – Obmejna 
problemska območja, saj Občina Ribnica na Pohorju sodi med območja, kjer so zaradi demografskih, 
prostorskih in razvojnih značilnosti pomembni ukrepi za izboljšanje dostopnosti storitev in kakovosti 
bivanja. Z izboljšanjem javne infrastrukture, zagotavljanjem dostopnih športno-rekreativnih in 
skupnostnih vsebin ter vključevanjem različnih skupin prebivalstva projekt krepi privlačnost lokalnega 
okolja za bivanje in prispeva k zmanjševanju razvojnih razlik podeželskega območja. 

 
4 VARIANTA »Z« INVESTICIJO, V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO 

»BREZ« INVESTICIJE 
 

4.1 UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT 
 

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ sta bili obravnavani dve izvedljivi možnosti: varianta 0 »brez investicije«, ki 
pomeni nadaljevanje obstoječega stanja, in varianta 1 »z investicijo«, ki vključuje ureditev 
večgeneracijskih javnih površin ter izvedbo spremljajočih vsebinskih aktivnosti. Namen primerjave je 
presoditi učinke obeh variant z vidika doseganja ciljev projekta, izboljšanja funkcionalnosti in dostopnosti 
javnih površin ter socialnih, okoljskih in razvojnih učinkov investicije. Primerjava variant je podlaga za 
presojo smiselnosti in izbor ustreznejše investicijske rešitve. Uredba pri presoji variant zahteva tudi 
upoštevanje pomembnejših finančnih, regionalnih, okoljskih, institucionalnih in drugih dejavnikov. 
 

4.2 VARIANTA BREZ INVESTICIJE »VARIANTA 0« 
 

Varianta brez investicije pomeni, da se načrtovana ureditev večgeneracijskih površin v Ribnici na Pohorju 
in Hudem Kotu ne izvede. Obstoječe stanje javnih površin bi se ohranilo brez načrtovane funkcionalne 
nadgradnje, nove opreme in spremljajoče infrastrukture. Prav tako ne bi bili vzpostavljeni pogoji za 
načrtovano povezovanje prostora z organiziranimi programi gibanja, preventive in medgeneracijskega 
vključevanja. 
 
Varianta brez investicije pomeni: 
1. ohranitev obstoječih omejitev pri kakovosti in večnamenski uporabi javnih površin; 
2. omejene možnosti za gibanje, druženje, socialno vključevanje in medgeneracijsko povezovanje v 

lokalnem okolju; 
3. neizkoriščene možnosti za spodbujanje redne telesne dejavnosti, preventivne skrbi za zdravje in 

aktivnega življenjskega sloga; 
4. neizkoriščene možnosti za razvoj in širitev lokalne športno-rekreativne ter spremljajoče ponudbe 

storitev; 
5. manj možnosti za razvoj novih lokalnih storitev, programov in ponudbe; 
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6. manjši prispevek h kakovosti bivanja, privlačnosti in razvojni vitalnosti podeželskega območja. 
7. izguba možnosti za pridobitev sredstev ESRR za izvedbo načrtovane operacije ter posledično večje 

breme morebitne prihodnje izvedbe za občinski proračun; 
 
Varianta 0 ne zahteva neposrednih investicijskih izdatkov, vendar tudi ne ustvarja razvojnih koristi. Ne 
rešuje ugotovljenih potreb lokalnega okolja, ne izboljšuje kakovosti javnega prostora in ne omogoča 
doseganja ciljev projekta. Zato je mogoče oceniti, da navidezni kratkoročni prihranek ne odtehta 
izgubljenih socialnih, zdravstvenih in razvojnih učinkov.  

 

4.3 VARIANTA Z INVESTICIJO »VARIANTA 1« 
 
Varianta z investicijo vključuje ureditev javno dostopnih večgeneracijskih površin v Ribnici na Pohorju in 
Hudem Kotu ter izvedbo projektnih vsebin v sodelovanju lokalnih partnerjev. Predvidena ureditev obsega 
postavitev igralnih in gibalnih elementov ter spremljajoče infrastrukture, potrebne za varno, dostopno in 
dolgoročno uporabo prostora. Projektni program vključuje funkcionalne vadbe, večgeneracijsko vadbo z 
žogo, kulturni program in čistilno akcijo. Lokaciji, partnerji in osnovne projektne aktivnosti so opredeljeni v 
projektnih izhodiščih. 
 
Z izvedbo variante 1 bodo doseženi naslednji rezultati: 
1. izboljšanje kakovosti, funkcionalnosti in večnamenske uporabe javnih površin; 
2. več možnosti za gibanje, druženje, socialno vključevanje in medgeneracijsko povezovanje v lokalnem 

okolju; 
3. izboljšanje pogojev za redno telesno dejavnost, preventivno skrb za zdravje in aktiven življenjski slog; 
4. razvoj in širitev lokalne športno-rekreativne ter spremljajoče ponudbe storitev; 
5. ustvarjanje novih razvojnih priložnosti za samostojne podjetnike, trenerje, animatorje, društva in druge 

lokalne izvajalce; 
6. izboljšanje kakovosti bivanja ter povečanje privlačnosti in razvojne vitalnosti podeželskega območja; 
7. učinkovitejša izvedba investicije z možnostjo pridobitve sredstev ESRR in posledično zmanjšanjem 

finančnega bremena občine. 
 

Varianta 1 neposredno uresničuje namen projekta, saj izboljšuje dostopnost kakovostne javne 
infrastrukture za aktivno preživljanje prostega časa ter vzpostavlja varen, vključujoč in večgeneracijsko 
uporaben prostor. Njena prednost je v povezovanju trajnega infrastrukturnega rezultata z organiziranimi 
vsebinami, zaradi česar se učinek projekta ne konča s postavitvijo opreme, temveč se nadaljuje skozi 
dejansko uporabo prostora, izvajanje programov in vključevanje prebivalcev. 
 
Na podlagi opravljene presoje se za nadaljnjo pripravo predlaga VARIANTA 1 – izvedba 
investicije v letu 2028. 

 
5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH 

STROŠKOV PO STALNIH CENAH IN TEKOČIH CENAH 
 

5.1 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE SKLADNO Z UREDBO O ENOTNI 
METODOLOGIJI ZA PRIPRAVO IN OBRAVNAVO INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE NA PODROČJU JAVNIH FINANC 

 
a) Določitev vrste investicijskega naročila (ukrepa) 

 
_______Investicija v nakup 
___X___Novogradnja 
_______Rekonstrukcija 

______Adaptacija 
______Investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev 
______Prodaja ali opustitev rabe osnovnih sredstev 

 

Poleg tega pa tudi: 
   

 
b) Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije (v skladu s 4. členom): 

 

Če je podano državno poroštvo   Ali če je vključeno v nacionalni program 
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Tabela 7: Kriteriji za določitev vrste potrebne investicijske dokumentacije 

 
Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega 
projekta) za določitev vrste dokumenta 

Identifikacija 
Investicijskega 
projekta 

Predinvesticijska 
zasnova 

Investicijski 
program 

Manj od 300.000 EUR ne, razen  
 
ne 

 
 
ne 

 Če je objekt tehnološko zahteven da 

 Če bodo nastale pomembne finančne 
posledice v času obratovanja 

da 

 Če se bo projekt (so)financiral s 
proračunskimi sredstvi 

da 

Več od 300.000 in manj od 500.000 EUR da ne ne 

Več od 500.000 in manj 2.500.000 EUR da ne da 

Več od 2.500.000 EUR da da da 

 
Glede na vrsto investicije in kriterijev je potrebno izdelati: 

 
 X  DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
      PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA 
       INVESTICIJSKI PROGRAM 

 

5.2 POTREBNA UPRAVNA DOVOLJENJA ZA POSEG V PROSTOR 
 

Tabela 8: Potrebna dovoljenja za poseg v prostor 

 
Vrsta dovoljenja Potrebno označi 

Lokacijska informacija  
Okoljevarstveno soglasje  

Kulturnovarstveno soglasje  

Gradbeno dovoljenje  

Soglasje vodarjev  

Gradbeno dovoljenje ni 
potrebno. 

 

 
Za izvedbo načrtovane investicije gradbeno dovoljenje ni potrebno. Projekt obsega postavitev igralne, 
gibalne in spremljajoče opreme na obstoječih javnih površinah, pri čemer niso predvideni posegi, za 
katere bi bilo treba pridobiti gradbeno dovoljenje.  
 

5.3 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH 
 

Priprava investicijske in druge potrebne dokumentacije se bo začela v letu 2026, izvedba investicije pa 
je predvidena v letu 2028. Ocena investicijskih stroškov je izdelana na podlagi projektantskega 
predračuna in pridobljenih ponudb za načrtovano opremo, izvedbena dela ter druge stroške, 
neposredno povezane z izvedbo projekta. 
 
Ocena stroškov investicije je določena po stalnih cenah. Predvidevamo, da bo stopnja inflacije 
minimalna za to so stalne cene enake tekočim. Ocena stroškov investicije je narejena na podlagi 
projektantskega predračuna oz. ponudb. Okvirna vrednost investicije, ki zajema vso opremo in 
delo znaša po stalnih cenah 54.686,74 EUR z DDV in 46.214,16 brez DDV.  

 

5.3.1 SPECIFIKACIJA STROŠKOV STALNE IN TEKOČE CENE 
 
Ocena investicijskih stroškov temelji na potrebnem popisu del, pridobljenih ponudbah in predračunih 
pripravljenim v letu 2026. Za potrebe investicijske dokumentacije so stalne cene izenačene s tekočimi 
cenami, ker v obdobju izvajanja investicije ni pričakovati pomembnejših vplivov inflacije na vrednost 
projekta. 
 
Višina investicije znaša z vključenim DDV 54.686,74 EUR. 
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Tabela 9: Specifikacija stroškov stalne / tekoče cene 

 

 
 

Tabela 10: Struktura investicije po stalnih / tekočih cenah v EUR 
 

STROŠKI NALOŽBE 
VREDNOST Z 

DDV 
VREDNOST 
BREZ DDV 

DDV 

 
Občina Ribnica na Pohorju: 
- nakup, dobava in postavitev igralne opreme 

43.871,20   35.960,00   7.911,20  

Občina Ribnica na Pohorju: 
- nakup opreme za izvedbo čistilne akcije 

310,47 254,49 55,98  

Osnovna šola Ribnica na Pohorju: 
- nakup majic za izvedbo kulturnega programa 

929,82 762,15 167,67  

KINIKO, Mineja Lakovšek s.p. 
- nakup opreme za izvedbo funkcionalnih vadb 

437,00 358,20 78,80  

ŠD Ribnica na Pohorju:  
- nakup žog za izvedbo večgeneracijske vadbe 

659,97  540,96  119,01   

ŠD Ribnica na Pohorju: 
- nakup opreme za izvedbo večgeneracijske vadbe 

775,92 636,00 139,92  

Stroški osebja - pavšalna stopnja 20% 7.702,36 7.702,36    

SKUPAJ 54.686,74 46.214,16 8.472,58  

 

5.3.2 VIRI FINANCIRANJA  
 

Tabela 11: Viri financiranja operacije 

 
ZAP. 
ŠT. VIR 2026 2027 2028 SKUPAJ delež 

  UPRAVIČENI STROŠKI 0,00 0,00 46.214,16 46.214,16 100,00% 

1. ESRR 0,00 0,00 36.971,33 36.971,33 80,00% 

2. Lastni vir upravičeni stroški 0,00 0,00 9.242,83 9.242,83 20,00% 

  NEUPRAVIČENI STROŠKI 0,00 0,00 8.472,58 8.472,58 100,00% 

2. Lastni vir neupravičeni stroški  0,00 0,00 8.472,58 8.472,58 100,00% 

  SKUPAJ 0,00 0,00 54.686,74 54.686,74 100,00% 

1. ESRR 0,00 0,00 36.971,33 36.971,33 67,61% 

2. Lastni viri 0,00 0,00 17.715,41 17.715,41 32,39% 

 
Vsi stroški projekta so skladno s predvideno dinamiko izvedbe načrtovani v letu 2028. Občina Ribnica 
na Pohorju in projektni partnerji bodo v svojih finančnih načrtih zagotovili sredstva za lastno udeležbo, 
kritje neupravičenih stroškov ter predfinanciranje upravičenih izdatkov do prejema povračila iz sredstev 
ESRR, vsak v okviru prevzetih projektnih aktivnosti in finančnih obveznosti. S tem bo zagotovljena 

VODILNI 

PARTNER/PARTNER 

(NAZIV)

OBLIKA FINANCIRANJA 

(DEJANSKI 

STROŠKI/PAVŠALNA 

STOPNJA)

VRSTA STROŠKA
SKUPNI STROŠKI Z 

DDV (EUR)

SKUPNI STROŠKI BREZ 

DDV (EUR)

SKUPNI UPRAVIČENI 

STROŠKI (EUR)

NEUPRAVIČENI 

STROŠKI (EUR)

ZNESEK 

SOFINANCIRANJA 

oz. POGODBENA 

VREDNOST (EUR)

ODSTOTEK 

SOFINANCIRANJA 

oz. POGODBENA 

STOPNJA

Občina Ribnica - igrala DEJANSKI STROŠKI Stroški opreme in drugih opredmetenih sredstev 43.871,20 35.960,00 35.960,00 7.911,20 28.768,00 80,00

Občina Ribnica - rokavce za čistilno akcijoDEJANSKI STROŠKI Stroški opreme in drugih opredmetenih sredstev 102,22 83,79 83,79 18,43 67,03 80,00

Občina Ribnica - vrečke za odpadke za čistilno akcijoDEJANSKI STROŠKI Stroški opreme in drugih opredmetenih sredstev 208,25 170,70 170,70 37,55 136,56 80,00

OŠ Ribnica - majice za izvedbo kulturnega programaDEJANSKI STROŠKI Stroški opreme in drugih opredmetenih sredstev 929,82 762,15 762,15 167,67 609,72 80,00

KINIKO - oprema za vadboDEJANSKI STROŠKI Stroški opreme in drugih opredmetenih sredstev 437,00 358,20 358,20 78,80 286,56 80,00

ŠD Ribnica - žoge za dogodekDEJANSKI STROŠKI Stroški opreme in drugih opredmetenih sredstev 659,97 540,96 540,96 119,01 432,77 80,00

ŠD Ribnica - oprema za dogodekDEJANSKI STROŠKI Stroški opreme in drugih opredmetenih sredstev 775,92 636,00 636,00 139,92 508,80 80,00

IZBERI IZBERI 0,00 0,00 80,00

IZBERI IZBERI 0,00 0,00 80,00

IZBERI IZBERI 0,00 0,00 80,00

IZBERI IZBERI 0,00 0,00 80,00

IZBERI IZBERI 0,00 0,00 80,00

IZBERI IZBERI 0,00 0,00 80,00

IZBERI IZBERI 0,00 0,00 80,00

IZBERI IZBERI 0,00 0,00 80,00

IZBERI IZBERI 0,00 0,00 80,00

IZBERI IZBERI 0,00 0,00 80,00

IZBERI IZBERI 0,00 0,00 80,00

IZBERI IZBERI 0,00 0,00 80,00

IZBERI IZBERI 0,00 0,00 80,00

PAVŠALNA STOPNJA Stroški osebja 7.702,36 7.702,36 7.702,36 0,00 6.161,89 80,00

SKUPAJ 54.686,74 38.511,80 46.214,16 8.472,58 36.971,33
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zaprta finančna konstrukcija ter ustrezna likvidnost za nemoteno in pravočasno izvedbo projekta. 
 

Tabela 12: Stroškovna opredelitev projekta 

 
STROŠKOVNA OPREDELITEV PROJEKTA 

 Faza 1 Faza 2 SKUPAJ 

Skupna vrednost projekta 
(upravičeni in neupravičeni stroški, vrednost z DDV v EUR) 54.686,74  54.686,74 

Upravičeni stroški v EUR 46.214,16  46.214,16 

Zaprošen % sofinanciranja upravičenih stroškov (80%) 36.971,33  36.971,33 

Zaprošen % sofinanciranja upravičenih stroškov (65%) /  / 

Zaprošena LEADER/CLLD sredstva v EUR (SKUPAJ) 36.971,33  36.971,33 

Predvidena lastna udeležba v EUR 17.715,41  17.715,41 

 
Tabela 13: Finančna konstrukcija po letih in virih financiranja 

 

 
 
 

5.3.3 DINAMIKA IZVEDBE INVESTICIJE PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH 
 

Vsa predvidena dela bodo izvedena v letu 2028, skupna vrednost izvedbe pa znaša 54.686,74 EUR z 
vključenim DDV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir financiranja Proračunska postavka

Realizirano do 

oddaje vloge 

na MLSKRR Plan leto 2026      Plan leto 2027     Plan leto 2028       SKUPAJ

MLSKRR - ESRR (EU) IZBERI 0,00 0,00 0,00 31.425,63 31.425,63

MLSKRR - ESRR (SLO udeležba) IZBERI 0,00 0,00 0,00 5.545,70 5.545,70

Drugo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 36.971,33 36.971,33

Občina Ribnica na Pohorju 0,00 0,00 0,00 16.658,65 16.658,65

B) Skupaj vlagatelj/vodilni partner 0,00 0,00 0,00 16.658,65 16.658,65

Ostali partnerji v projektu

Osnovna šola Ribnica na Pohorju 0,00 0,00 0,00 350,59 350,59

Kiniko, Mineja Lakovšek s.p. 0,00 0,00 0,00 164,77 164,77

ŠD Ribnica na Pohorju 0,00 0,00 0,00 541,40 541,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C) Skupaj ostali viri 0,00 0,00 0,00 1.056,76 1.056,76

SKUPAJ VSI VIRI (A+B+C) 0,00 0,00 0,00 54.686,74 54.686,74

Finančna konstrukcija projekta po letih in virih financiranja (v EUR, na 2 decimalki)

Republika Slovenija

A) Skupaj Republika Slovenija

Prijavitelj/vodilni partner
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5.3.4 OCENA VREDNOSTI CELOTNIH STROŠKOV PO PARTNERJIH V 
PROJEKTU 

 
Tabela 14: Vodilni partner 

 

 
 

 
Tabela 15: Osnovna šola Ribnica na Pohorju 

 

 
 
 
 

Tabela 16: Kiniko. Mineja Lakovšek s.p. 
 

 
 
 
 

Tabela 17: ŠD Ribnica na Pohorju 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prijavitelj: Občina Ribnica na Pohorju

Upravičen strošek
Vrednost z DDV v 

EUR

Upravičen strošek 

v EUR
% sofinanciranja

Znesek 

sofinanc. 

upravičenih 

stroškov

Lastna udeležba 

partnerja

Nakup igral 43.871,20 35.960,00 80% 28.768,00           15.103,20                    

Nakup zaščitnih rokavic za čistilno akcijo 102,22 83,79 80% 67,03                    35,19                             

Nakup vrečk za smeti za čistilno akcijo 208,25 170,70 80% 136,56                 71,69                             

Stroški osebja - pavšalna stopnja 7.242,90 7.242,90 80% 5.794,32              1.448,58                       

51.424,57 43.457,39 34.765,91           16.658,66                    

Partner: Osnovna šola Ribnica na Pohorju

Upravičen strošek
Vrednost z DDV v 

EUR

Upravičen strošek 

v EUR
% sofinanciranja

Znesek 

sofinanc. 

upravičenih 

stroškov

Lastna udeležba 

partnerja

Osnovna šola - majice 929,82 762,15 80% 609,72                 320,10                          

Stroški osebja - pavšalna stopnja 152,43 152,43 80% 121,94                 30,49                             

1.082,25 914,58 731,66                 350,59                          

Partner: Kiniko, Mineja Lakovšek s.p.

Upravičen strošek
Vrednost z DDV v 

EUR

Upravičen strošek 

v EUR
% sofinanciranja

Znesek 

sofinanc. 

upravičenih 

stroškov

Lastna udeležba 

partnerja

KINIKO s.p. - nakup opreme za izvedbo vadb 437,00 358,20 80% 286,56                 150,44                          

Stroški osebja - pavšalna stopnja 71,64 71,64 80% 57,31                    14,33                             

508,64 429,84 343,87                 164,77                          

Partner: ŠD Ribnica na Pohorju

Upravičen strošek
Vrednost z DDV v 

EUR

Upravičen strošek 

v EUR
% sofinanciranja

Znesek 

sofinanc. 

upravičenih 

stroškov

Lastna udeležba 

partnerja

ŠD Ribnica - nakup žog za izvedbo dogodka 659,97 540,96 80% 432,77                 227,20                          

ŠD Ribnica - nakup opreme za izvedbo dogodka 775,92 636,00 80% 508,80                 267,12                          

Stroški osebja - pavšalna stopnja 235,39 235,39 80% 188,31                 47,08                             

1.671,28 1.412,35 1.129,88              541,40                          
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6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 
 

6.1 PREDHODNA IDEJNA REŠITEV ALI ŠTUDIJA 
 
Izhodišče projekta je potreba po nadgradnji javno dostopnih površin v Ribnici na Pohorju in Hudem 
Kotu v varna, funkcionalna in vključujoča prostora za igro, gibanje, rekreacijo ter medgeneracijsko 
druženje. Predhodna idejna rešitev je bila oblikovana na podlagi analize obstoječega stanja obeh 
lokacij, razpoložljivih prostorskih možnosti, potreb predvidenih uporabnikov in razvojnih usmeritev SLR 
LAS MDD 2027. 
 
Investicijska rešitev predvideva ureditev dveh večgeneracijskih javnih površin z dobavo in postavitvijo 
igralnih ter gibalnih elementov za različne starostne skupine, ureditvijo varnostnih površin ter 
namestitvijo spremljajoče urbane opreme. Funkcionalna zasnova bo omogočala varno, pregledno in 
večnamensko uporabo prostora ter izvajanje športno-rekreativnih in skupnostnih aktivnosti. 
 
Pri pripravi dokumenta identifikacije investicijskega projekta so bile uporabljene naslednje strokovne 
podlage: 
1. projektna izhodišča in opis predvidene investicije;  
2. popis del in ocena investicijskih stroškov;  
3. pridobljene ponudbe in tehnične specifikacije predvidene opreme ter storitev;  
4. podatki o lokacijah, parcelah in obstoječem stanju javnih površin;  
5. Strategija lokalnega razvoja LAS MDD 2027 za programsko obdobje 2021–2027;  
6. Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 

javnih financ;  
7. veljavni prostorski akti Občine Ribnica na Pohorju ter veljavni predpisi, tehnične smernice in 

standardi s področja umeščanja, postavitve, dostopnosti in varne uporabe javnih igralnih ter 
rekreacijskih površin. 

 
Načrtovana ureditev se izvaja na obstoječih javnih površinah in ne predvideva spremembe njihove 
osnovne namenske rabe. Pri nadaljnjem načrtovanju bodo preverjeni prostorski izvedbeni pogoji, 
morebitni varstveni režimi, potek gospodarske javne infrastrukture ter tehnične zahteve glede 
postavitve in temeljenja posameznih elementov. Pri razmestitvi opreme bodo upoštevani zahtevani 
varnostni odmiki, preglednost prostora, dostopnost ter potrebe različnih starostnih in uporabniških 
skupin. Vgrajena oprema mora izpolnjevati veljavne tehnične in varnostne zahteve ter zagotavljati 
dolgoročno, varno in gospodarno uporabo. 
 
 

6.2 LOKACIJA INVESTICIJE 
 
Investicijski del projekta bo izveden na dveh lokacijah na območju Občine Ribnica na Pohorju. 
 
Lokacija 1 – Ribnica na Pohorju 

 naselje: Ribnica na Pohorju,  

 parcelne številke: 61/30, 61/38 in 62/4,  

 k. o.: 823 – Ribnica na Pohorju.  
 
Lokacija 2 – Hudi Kot 

 naselje: Hudi Kot,  

 parcelna številka: 159/2,  

 k. o.: 824 – Hudi Kot.  
 

Na navedenih lokacijah je predvidena vzpostavitev javno dostopnih večgeneracijskih površin za igro, 
gibanje, rekreacijo, druženje in izvajanje skupnostnih aktivnosti. Ureditev bo izboljšala funkcionalnost in 
dostopnost obstoječih javnih površin ter zagotovila pogoje za njihovo varno in dolgoročno uporabo različnih 
starostnih skupin. 
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Slika 3: Lokacija investicije v Ribnici na Pohorju 

 

 
 
 

 
Slika 4: Lokacija investicije v Hudem Kotu 

 

 
 
 
Lokacija projektne opreme se nahaja na parcelnih številkah: 
 

- majice: Ribnica na Pohorju 29, 2364 Ribnica na Pohorju 
- žoge in športna oprema: Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju 
- oprema za funkcionalno vadbo: Troblje 19, 2380 Slovenj Gradec 
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6.3 OKVIRNI OBSEG INVESTICIJE IN TEHNIČNI PODATKI 
 
V okviru projekta »Igrala za male in velike« je predvidena ureditev dveh javno dostopnih 
večgeneracijskih površin v Ribnici na Pohorju in Hudem Kotu. Investicijski del obsega dobavo in 
postavitev igralnih ter gibalnih elementov za različne starostne skupine, ureditev varnostnih površin ter 
namestitev spremljajoče urbane opreme.  
 
Osnovna tehnična zasnova temelji na večnamenski in medgeneracijski uporabi prostora. Igralni in 
gibalni elementi bodo izbrani tako, da omogočajo različne oblike gibanja, plezanja, ravnotežja in 
rekreacije ter so primerni za širši krog uporabnikov. Pri postavitvi bodo upoštevani potrebni varnostni 
odmiki, ustrezne varnostne podlage, dostopnost, preglednost prostora in zahteve za varno uporabo 
opreme. 

 
Tabela 18: Vrste stroškov projekta 

 
 
ZAP. 
ŠT. 

 
AKTIVNOSTI 

 
VRSTA INVESTICIJE / 
AKTIVNOST 

 
 SKUPAJ 

BREZ DDV 

 
DDV 

 
SKUPAJ Z 

DDV 

 
Številka ponudbe 

 
1. 

 
Občina Ribnica na 
Pohorju 

Nakup, dobava in postavitev igralne ter 
spremljajoče opreme 

 
35.960,00 

 
7.911,20 

 
43.871,20 

 
847/26 

2. 
 Občina Ribnica na  
 Pohorju 

Nakup zaščitnih rokavic / izvedba čistilne 
akcije 

83,79 18,43 102,22 PP26-008221 

3. 
 Občina Ribnica na  
 Pohorju 

Nakup vrečk za odpadke / izvedba čistilne 
akcije 

170,70 37,55 208,25 8231 

 
4. 

OŠ Ribnica na Pohorju 
Nakup majic in tisk / izvedba kulturnega 
programa 

762,15 167,67 929,82 
 

100378/2026 

5. 
Kiniko, Mineja 
Lakovšek s.p. 

 Nakup opreme / izvedba funkcionalnih  
 vadb 

 
358,20 

 
78,80 

 
437,00 

2026-02078 

 
6. 

ŠD Ribnica na Pohorju 
Nakup športnih žog / izvedba 
večgeneracijske vadbe  

 
540,96 

 
119,01 

 
659,97 

PR 0000123-
0000053 

7. ŠD Ribnica na Pohorju 
Nakup opreme / izvedba večgeneracijske 
vadbe  

636,00 139,92 775,92 26-015-001903 

 
 

6.4 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE IN AKTIVNOSTI 
 
Investicija se bo izvajala v letu 2028, v katerem se kandidira za sredstva ESRR, in sicer v obdobju od 
1. 1. 2028 do 31. 8. 2028. 

 

6.5 VARSTVO OKOLJA - OKOLJEVARSTVENI UČINKI NALOŽBE 
 
Varstvo okolja bo pri načrtovanju in izvedbi projekta upoštevano kot sestavni del investicije. V skladu 
z Zakonom o varstvu okolja (ZVO-2) je temeljno izhodišče preprečevanje oziroma zmanjševanje 
obremenjevanja okolja, smotrna raba naravnih virov ter odgovorno ravnanje z nastalimi odpadki. 
Uredba o enotni metodologiji zahteva, da investicijska dokumentacija omogoča presojo tudi okoljskih 
in prostorskih posledic načrtovane investicije. 
 
Projekt obsega ureditev javno dostopnih večgeneracijskih površin v Ribnici na Pohorju in Hudem Kotu 
ter postavitev igralnih in rekreacijskih elementov z ustreznimi varnostnimi podlagami. Posegi bodo 
prostorsko omejeni na območje načrtovane ureditve in bodo pretežno povezani s pripravo površin, 
temeljenjem, montažo opreme ter ureditvijo varnostnih podlag. Projekt ne vključuje proizvodnih 
dejavnosti ali drugih dejavnosti, ki bi med uporabo povzročale stalne emisije v zrak, vode ali tla. 
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Poseben poudarek bo namenjen racionalni in večnamenski rabi prostora, saj bo ista infrastruktura 
namenjena različnim starostnim skupinam in različnim oblikam aktivnosti. S tem se izboljšuje 
izkoriščenost obstoječih javnih površin in zmanjšuje potreba po vzpostavljanju ločenih ureditev. Projekt 
vključuje uporabo trajne in vzdržljive opreme, kar prispeva k dolgoročni funkcionalnosti naložbe in 
manjši potrebi po pogostih zamenjavah materialov. 
 

6.5.1 ZMANJŠEVANJE VPLIVOV NA OKOLJE 
 

Zrak: 
V času izvedbe so možni kratkotrajni vplivi zaradi transporta, priprave površin in montažnih del. 
Prašenje in emisije se bodo omejevali z ustrezno organizacijo gradbišča, čiščenjem delovnih površin 
ter pravilnim ravnanjem z materiali. 
 
Tla in vode: 
Posegi bodo omejeni na območje neposredne ureditve. Pri izvedbi bo treba preprečevati morebitne 
izlive goriv, olj in drugih snovi ter zagotoviti ustrezno skladiščenje materiala. Po zaključku investicije 
projekt ne bo povzročal tehnoloških odpadnih voda ali drugih stalnih obremenitev tal in voda. 
 
Hrup: 
Začasno povečanje hrupa je pričakovano predvsem pri pripravi podlag, montaži in transportu opreme. 
Vpliv bo časovno omejen na obdobje izvedbe. Po dokončanju naložbe se pomembnejše povečanje 
obremenitve okolja s hrupom ne pričakuje. 
 
Odpadki: 
Med izvedbo bodo nastajali predvsem embalaža, ostanki montažnih materialov ter manjše količine 
gradbenih odpadkov. Odpadki bodo ločeno zbrani in oddani pooblaščenim prevzemnikom skladno z 
veljavnimi predpisi. Pri dobavi in montaži igral je že predvideno ravnanje z odpadnim materialom 
oziroma odvoz ostankov, kar dodatno zmanjšuje možnost nenadzorovanega nastajanja odpadkov. 
 
Predvidena oprema je namenjena dolgotrajni uporabi na prostem in je izbrana ob upoštevanju zahtev 
glede varnosti, odpornosti in vzdrževanja. Daljša življenjska doba ter možnost vzdrževanja 
posameznih elementov zmanjšujeta porabo novih materialov in količino odpadkov v času uporabe 
infrastrukture. 
 
Na podlagi značilnosti načrtovane investicije se ocenjuje, da pomembni negativni vplivi na okolje niso 
pričakovani. Začasne obremenitve v času izvedbe bodo ob ustreznih organizacijskih in tehničnih 
ukrepih omejene in obvladljive. Dolgoročni okoljski učinek projekta se kaže predvsem v učinkovitejši 
rabi javnih površin, trajni uporabi infrastrukture, ohranjanju zelenih elementov, odgovornem ravnanju 
z viri in odpadki ter spodbujanju aktivne mobilnosti. Takšna zasnova je skladna z usmeritvami SLR 
LAS MDD 2027 glede trajnostnega razvoja in izboljševanja kakovosti življenjskega okolja. 

 

6.5.2 OKOLJSKA  UČINKOVITOST  IN  UČINKOVITOST  IZRABE  NARAVNIH 
VIROV 

 
Okoljska učinkovitost 
Okoljska učinkovitost je instrument, ki spremlja zahteve trajnostnega razvoja v konkretne delovne cilje 
in se kaže zlasti v ukinjanju uporabe človeku in okolju nevarnih snovi ter učinkovitejši rabi energije in 
energetske učinkovitosti. 
 
Učinkovitost izrabe naravnih virov 
Zavedanje odgovornosti za ohranjanje narave, delovanje na področju varovanja okolja in prostorskega 
planiranja, se vseskozi spremlja in prilagaja zahtevam okoljske zakonodaje, deluje v skladu s standardi 
in si nenehno prizadeva za zmanjševanje vplivov na okolje. 
 
Prednostni cilji, ki so izpostavljeni pri načrtovanju investicije so: 
• gospodarno ravnanje z energijo, surovinami in naravnimi viri, 
• ločeno zbiranje in recikliranje odpadkov, ter s tem zmanjšanje količine deponiranih odpadkov, 
• preprečevanje onesnaženja okolja. 
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Trajnostna dostopnost 
Pri načrtovanju in izvedbi investicije se bo upoštevala trajnostna dostopnost in dostopnost vsem pod 
enakimi pogoji.  
Projekt temelji na učinkoviti in dolgoročni rabi prostora, materialov in javne infrastrukture. Večnamenska 
zasnova omogoča uporabo istega prostora različnim generacijam in za različne oblike aktivnosti, s čimer 
se zmanjšuje potreba po novih ločenih ureditvah ter dodatni porabi zemljišč in materialnih virov. Tak 
pristop sledi načelom učinkovite rabe virov in krožnega gospodarstva, ki poudarjata podaljševanje 
življenjske dobe proizvodov, njihovo vzdrževanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov.  
 
Pri izbiri igralne in rekreacijske opreme je pomembna njena trajnost, odpornost na zunanje vplive in 
možnost vzdrževanja posameznih elementov. S tem se podaljšuje življenjska doba infrastrukture ter 
zmanjšujeta potreba po pogostih zamenjavah in poraba novih materialov. Predvidena oprema vključuje 
tudi ustrezne varnostne podlage ter montažo, kar omogoča celovito in funkcionalno ureditev prostora. 
Okoljska učinkovitost se dodatno zagotavlja z omejevanjem utrjenih posegov na funkcionalno potreben 
obseg. Zelene in prepustne površine prispevajo k naravnemu ponikanju padavinske vode, zmanjševanju 
pregrevanja ter večji podnebni odpornosti prostora.  
 
Projekt tako povezuje racionalno rabo prostora, trajnost opreme, učinkovito uporabo materialov in 
ohranjanje zelenih površin, s čimer zmanjšuje obremenjevanje naravnih virov ter zagotavlja dolgoročno 
okoljsko in funkcionalno vzdržnost naložbe. 
 
 

6.6 KADROVSKO ORGANIZACIJSKA SHEMA 
 

Občina Ribnica na Pohorju je za izvedbo operacije »Igrala za male in velike« ustanovila projektno 
skupino, v kateri ima vsak član natančno določene naloge in odgovornosti. Projektna skupina je za 
izvedbo operacije ustrezno strokovno usposobljena. Izvajanje posameznih aktivnosti ter napredovanje 
projekta bo spremljal in nadzoroval župan Občine Ribnica na Pohorju skupaj s pristojnimi sodelavci. 

 
 

Slika 5: Kadrovsko organizacijska shema 

 
 
Projektna skupina po pooblastilu župana organizira, vodi, koordinira in nadzoruje potek projekta po 
posameznih aktivnostih.  
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Projektna skupina bo odgovorna za: 
- organizacijo priprave in nadzor nad investicijsko dokumentacijo, 
- izvedbo vseh potrebnih izborov izvajalcev v skladu z veljavno zakonodajo, 
- zagon projekta, 
- koordinacijo izvajanja projekta, 
- nadzor nad izvajanjem projekta in ustrezno ukrepanje v primeru odstopanj, 
- spremljanje doseženih rezultatov projekta glede na zastavljene cilje, 
- reševanje problemov znotraj projektne skupine, 
- spremljanje finančnega plana, 
- spremljanje vse potrebne dokumentacije za zagotovitev dokumentarnega toka projekta, 
- področje finančnih zahtevkov z vso podporno dokumentacijo, 
- izvajanje 100 % finančne kontrole. 

 
Usklajevanje dela in nalog ter reševanje morebitnih težav bo potekalo na rednih sestankih, ki jih bo 
skliceval vodja projekta. Sestankov se bodo udeleževali člani projektne skupine, ki bodo po potrebi 
pripravljali tudi kontrolna poročila. 
 
Projektna skupina bo skrbela tudi za vodenje evidenc o poteku aktivnosti in hranjenje vse potrebne 
projektne dokumentacije. Vodja projekta bo naloge, povezane z dokumentacijo, ustrezno razdelil med 
člane projektne skupine, tako da bo vsak član odgovoren za svoje področje. Vodja projekta bo 
odgovoren za hranjenje celotne projektne dokumentacije. 
 

6.7 PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA IN DRUGI VIRI 
 

Finančna konstrukcija projekta je oblikovana iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) 
ter lastnih sredstev prijavitelja in projektnih partnerjev. Projekt je načrtovan kot operacija, ki bo prijavljena 
v okviru izvajanja Strategije lokalnega razvoja LAS MDD 2027.  
 
Predvideni viri financiranja so: 
a) sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), 
b) lastna sredstva Občine Ribnica na Pohorju, 
c) lastna sredstva projektnih partnerjev. 
 
Upravičeni stroški projekta znašajo 46.214,16 EUR. Predvideno sofinanciranje iz ESRR znaša 80 % 
upravičenih stroškov oziroma 36.971,33 EUR, preostalih 20 % upravičenih stroškov oziroma 9.242,83 
EUR pa bodo zagotovili prijavitelj in projektni partnerji iz lastnih virov.  
 
Neupravičeni stroški projekta znašajo 8.472,58 EUR in bodo v celoti kriti iz lastnih sredstev prijavitelja 
oziroma projektnih partnerjev. Skupna vrednost projekta tako znaša 54.686,74 EUR z DDV, pri čemer 
sredstva ESRR predstavljajo 67,61 % celotne vrednosti projekta, lastni viri pa skupaj 32,39 %.  

 
Tabela 19: Viri sofinanciranja po partnerjih v EUR 

 
Viri financiranja Prijavitelj Partner 1 Partner 2 Partner3 SKUPAJ 

1. Skupaj lastna udeležba 16.658,65 350,59 164,77 541,40 17.715,41 

2. Zaprošen znesek za 
sofinanciranje iz sredstev 
LEADER/CLLD 

 
34.765,92 

 
731,66 343,87 

 
1.129,88 

 

 
36.971,33 

 

3. Viri skupaj (1+2) 51.424,57 1.082,25 508,64 1.671,28 54.686,74 

 
Vsi projektni stroški so skladno s predvideno dinamiko izvedbe načrtovani v letu 2028. Občina Ribnica 
na Pohorju in projektni partnerji bodo v svojih finančnih načrtih zagotovili sredstva za lastno udeležbo, 
kritje neupravičenih stroškov ter predfinanciranje upravičenih izdatkov do prejema povračila iz sredstev 
ESRR, vsak v okviru prevzetih projektnih aktivnosti in finančnih obveznosti. S tem bo zagotovljena 
zaprta finančna konstrukcija ter ustrezna likvidnost za nemoteno in pravočasno izvedbo projekta. 
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6.8 DRUŽBENO EKONOMSKA UPRAVIČENOST PROJEKTA 
 
Projekt »Igrala za male in velike« je družbeno-ekonomsko upravičen, ker z razmeroma omejenim 
investicijskim vložkom ustvarja trajne koristi za širši krog prebivalcev in izboljšuje pogoje za 
kakovostno bivanje na podeželju. Naložba ne ustvarja neposrednih tržnih prihodkov, njena 
upravičenost pa izhaja iz javnih koristi, ki se kažejo v boljši dostopnosti infrastrukture, večji socialni 
vključenosti, spodbujanju telesne dejavnosti ter učinkovitejši uporabi javnega prostora. Uredba o 
enotni metodologiji ekonomsko analizo opredeljuje kot presojo projekta s širšega družbenega, 
razvojno-gospodarskega in socialnega vidika.  
 
Dolgoročne družbene in ekonomske koristi projekta se kažejo predvsem v tem, da: 

 izboljšuje dostopnost do javno dostopnih površin za igro, gibanje, rekreacijo in druženje;  

 spodbuja redno telesno dejavnost, preventivno skrb za zdravje in aktivno preživljanje prostega 
časa;  

 omogoča skupno uporabo prostora otrokom, mladim, odraslim, starejšim in drugim ranljivim 
skupinam ter krepi medgeneracijske stike;  

 prispeva k zmanjševanju razlik v dostopnosti do prostočasnih vsebin na podeželju;  

 povečuje funkcionalnost in izkoriščenost javnih površin ter zagotavlja njihovo dolgoročno uporabo 
v javnem interesu;  

 krepi sodelovanje občine, osnovne šole, športnega društva in gospodarskega partnerja pri 
izvajanju vsebin za lokalno prebivalstvo;  

 podpira razvoj lokalne ponudbe športno-rekreativnih storitev ter ustvarja pogoje za nadaljnje 
vključevanje drugih izvajalcev in društev;  

 prispeva k večji privlačnosti naselij za bivanje, družine in obiskovalce ter s tem posredno podpira 
vitalnost podeželskega območja.  

 
Projekt neposredno sledi razvojnim usmeritvam SLR LAS MDD 2027, ki pri ukrepu U2 – Razvoj 
storitev in infrastrukture na podeželju poudarja izboljšanje življenjskih pogojev, razvoj prostočasne 
infrastrukture in povečanje privlačnosti podeželskega okolja, pri ukrepu U3 – Krepitev socialne 
vključenosti pa preventivo, zdrav življenjski slog, vključevanje ranljivih skupin in medgeneracijsko 
sodelovanje. Projektne aktivnosti in namen naložbe so s temi usmeritvami neposredno povezani. 
 
Na podlagi navedenih učinkov se ocenjuje, da investicija ustvarja pozitivne družbene koristi, koristi na 
področju zdravja in aktivnega življenjskega sloga ter razvojno-gospodarske koristi, ki presegajo 
neposredne finančne učinke projekta. Urejeni večgeneracijski prostori bodo po zaključku projekta 
ostali v javni uporabi, zato se bodo koristi naložbe ustvarjale tudi dolgoročno. Investicija je zato z vidika 
javnega interesa, kakovosti bivanja in trajnostnega razvoja lokalnega okolja družbeno-ekonomsko 
upravičena. 

 

6.9 DRUŽBENO  EKONOMSKA  UPRAVIČENOST  PROJEKTA  –  ANALIZA 
STROŠKOV IN KORISTI INVESTICIJE 

 
Pri presoji družbeno-ekonomske upravičenosti projekta so upoštevani investicijski stroški ter pričakovani 
neposredni in posredni učinki naložbe na prebivalstvo in lokalno okolje. Glede na vrednost, značaj in 
namen investicije je uporabljena poenostavljena analiza stroškov in koristi, usmerjena predvsem v 
presojo javnih koristi projekta. 
 
Tak pristop ima neposredno podlago v Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 
EUR se lahko vsebina investicijske dokumentacije ustrezno prilagodi oziroma poenostavi, vendar mora 
še vedno vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja 
učinkov. Uredba med metodami za presojo upravičenosti navaja analizo stroškov in koristi, analizo 
stroškovne učinkovitosti, analizo tveganja, analizo občutljivosti, analizo vplivov, multikriterijsko analizo 
in druge primerne metode. 
 
Projekt je neprofitne narave in z uporabo urejenih javnih površin ne bodo ustvarjeni neposredni prihodki. 
Njegove koristi zato niso prvenstveno finančne, temveč se kažejo v izboljšanju dostopnosti javne 
infrastrukture, večji možnosti za redno telesno dejavnost, preventivnem varovanju zdravja, socialnem 
vključevanju, medgeneracijskem povezovanju ter kakovostnejši uporabi javnega prostora. Takšni učinki 
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imajo širšo družbeno in razvojno vrednost, čeprav jih vseh ni mogoče neposredno izraziti v denarju. 
Uredba ekonomsko analizo opredeljuje kot vrednotenje, pri katerem se upoštevajo vsi ekonomski stroški 
in koristi v družbi ter se upravičenost projekta presoja s širšega družbenega, razvojno-gospodarskega 
in socialnega vidika. 
 
Na stroškovni strani je upoštevana celotna vrednost projekta v višini 54.686,74 EUR z DDV, ki vključuje 
ureditev in opremo večgeneracijskih površin ter izvedbo projektnih aktivnosti. Projekt bo predvidoma 
sofinanciran iz sredstev ESRR, kar zmanjšuje neposredno finančno obremenitev prijavitelja in projektnih 
partnerjev. 

 

6.9.1 PREDPOSTAVKE EKONOMSKE ANALIZE 
 

Pri presoji družbeno-ekonomske upravičenosti projekta so upoštevane naslednje predpostavke: 
- projekt je neprofitne narave in ni namenjen ustvarjanju neposrednih prihodkov;  
- predmet investicije je ureditev javno dostopnih večgeneracijskih površin za igro, rekreacijo, 

gibanje in druženje;  
- skupna ocenjena vrednost projekta znaša 54.686,74 EUR z DDV;  
- investicija bo predvidoma sofinancirana iz sredstev ESRR, preostali del pa bodo zagotovili 

prijavitelj in projektni partnerji;  
- investicijski stroški temeljijo na razpoložljivih predračunih in ponudbah za predvideno opremo, 

izvedbena dela in projektne aktivnosti;  
- po zaključku projekta bo urejena infrastruktura ostala v javni uporabi ter bo namenjena različnim 

starostnim in ranljivim skupinam;  
- pri presoji koristi se upoštevajo predvsem družbeni, zdravstveno-preventivni, prostorski in 

razvojni učinki, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče v celoti izraziti v denarni vrednosti;  
- med ključne koristi se uvrščajo izboljšana dostopnost do prostočasne infrastrukture, spodbujanje 

telesne dejavnosti, socialna vključenost, medgeneracijsko povezovanje ter izboljšanje kakovosti 
bivanja;  

- projekt ne predvideva bistvenih dodatnih prihodkov iz uporabe infrastrukture, nastajali pa bodo 
običajni stroški upravljanja in vzdrževanja;  

- pričakovani učinki investicije so dolgoročni, saj bodo urejene površine in oprema v uporabi tudi 
po zaključku obdobja sofinanciranja. 

 
7 SMISELNOST IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE 

INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 
 

Občina Ribnica na Pohorju je na podlagi izvedene analize obstoječega stanja, opredeljenih razvojnih 
potreb, tehničnih izhodišč, finančne konstrukcije ter presoje družbeno-ekonomskih učinkov ocenila, da 
je izvedba projekta »Igrala za male in velike« smiselna in upravičena. 
 
Izdelani DIIP potrjuje predvsem: 

 da projekt neposredno odgovarja na potrebe po izboljšanju dostopnosti javnih površin za igro, 
gibanje, rekreacijo in medgeneracijsko druženje;  

 da je predlagana investicijska rešitev vsebinsko in funkcionalno ustrezna ter izvedljiva na 
načrtovanih lokacijah;  

 da projekt prispeva k ciljem SLR LAS MDD 2027, zlasti na področju razvoja javne infrastrukture, 
zdravega in aktivnega življenjskega sloga ter socialne vključenosti;  

 da je investicija finančno izvedljiva ob predvidenem sofinanciranju iz ESRR in zagotovljenih 
lastnih sredstvih prijavitelja ter projektnih partnerjev;  

 da pomembni negativni vplivi na okolje niso pričakovani, začasne vplive v času izvedbe pa je 
mogoče obvladovati z ustreznimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi;  

 da projekt ustvarja dolgoročne javne koristi, predvsem z izboljšanjem kakovosti bivanja, večjo 
dostopnostjo prostočasnih vsebin, spodbujanjem telesne dejavnosti in krepitvijo socialnih ter 
medgeneracijskih stikov;  

 da so ključni elementi izvedbe – obseg investicije, predvidene aktivnosti, partnerstvo, terminski 
okvir, finančni viri in pričakovani rezultati – opredeljeni v obsegu, ki omogoča nadaljevanje 
projekta.  
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DIIP predstavlja podlago za nadaljnje aktivnosti investitorja, zlasti za pripravo in oddajo vloge na javni 
poziv LAS MDD 2027, dokončno uskladitev tehničnih rešitev in ponudbene dokumentacije, zagotovitev 
potrebnih finančnih virov ter izvedbo postopkov, potrebnih za realizacijo investicije. Dokument 
identifikacije investicijskega projekta je po Uredbi podlaga za odločanje o nadaljevanju investicije 
oziroma nadaljnji pripravi investicijske dokumentacije.  
 
Potrebna investicijska dokumentacija 
Ocenjena vrednost projekta znaša 54.686,74 EUR z DDV. Ker je vrednost investicije nižja od 300.000 
EUR in se projekt sofinancira s proračunskimi oziroma evropskimi javnimi sredstvi, je izdelava DIIP v 
skladu s 4. členom Uredbe potrebna. Pri projektih z vrednostjo pod 100.000 EUR Uredba dopušča 
ustrezno poenostavitev vsebine investicijske dokumentacije, pri čemer morajo biti ohranjene vse 
ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in spremljanje njenih učinkov.  
 
Glede na vrednost obravnavanega projekta izdelava predinvesticijske zasnove in investicijskega 
programa po mejnih vrednostih iz 4. člena Uredbe ni zahtevana. DIIP zato predstavlja ustrezno 
investicijsko dokumentacijo za nadaljevanje projekta, če se vrednost, obseg oziroma druge ključne 
predpostavke projekta bistveno ne spremenijo. 

 
Na podlagi ugotovitev DIIP se predlaga nadaljevanje aktivnosti za prijavo in izvedbo projekta 
»Igrala za male in velike«. 
 


